



Objetivo de la auditoría :	Evaluar el diseño y efectividad de los controles internos en los procesos y procedimientos de la Corporación.																		
Alcance de la auditoría :	Realizar verificación documental e in situ a la planificación y ejecución del proyecto 0504 acorde con el cumplimiento de las políticas internas, el plan operativo, teniendo en cuenta su ejecución presupuestal y actualizaciones en los aplicativos corporativos. Verificar el cumplimiento y actualización del mapa de riesgo de gestión de proyectos del plan de acción 2024-2027.																		
Criterios de auditoría o parámetros normativos :	Plan de acción 2024-2027, Manual para la gestión de proyectos, procedimientos y mapas de riesgo.																		
Metodología :	Entrevista, revisión documental, visita in situ (en caso de requerirse), verificación aplicativos corporativos.																		
	Programa de Auditoria Reunión de Apertura - 9 de abril de 2025: Reunión donde se presenta el equipo auditor, el alcance y objeto, se confirmar el plan de auditoría, se presenta la forma de desarrollarla, se define la línea de comunicación y se acuerda la fecha de reunión de cierre del proceso. Actividades de auditoria – 9 de abril al 9 de mayo de 2025: Diligenciamiento lista de chequeo, verificación documental del expediente del proyecto 0700-043-0504-2024, revisión plan de trabajo COV 142 de 2024, visitas In Situ, verificación de aplicativos, entrevistas. Reunión de Equipo Auditor – 26 de mayo de 2025: Revisión de lo observado en el desarrollo de la Auditoria y alistamiento de la reunión de cierre. Reunión de Cierre – 29 de junio de 2025: Socializar los resultados producto de las jornadas desarrolladas en la Auditoria. La presente auditoría se adelantó conforme al Programa de auditoría para la vigencia 2025 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), y con base en la información contenida en el Plan de Acción 2024-2027, aplicativos corporativos y plataforma de gestión contractual SECOP II. El equipo auditor y el equipo de acompañamiento técnico luego de realizar las visitas In Situ y las validaciones documentales de la gestión contractual adelantada en la Corporación en cumplimiento del Plan de Acción 2024-2027, al revisar las actividades desarrolladas en la ejecución del Proyecto 0504, destaca entre otros aspectos los siguientes: Aspectos Positivos El fortalecimiento integral de la educación y la gestión ambiental comunitaria fue un aspecto clave del proyecto. Este se evidenció tanto en la implementación técnica de acciones como la adecuación de Ecohuertas, la instalación de puntos ecológicos y el manejo de residuos posconsumo como en los procesos de formación y empoderamiento de los beneficiarios, promoviendo así una participación activa y sostenible en las comunidades intervenidas. Riesgos Se evidencia la no identificación de los riesgos asociados al proceso contractual en su etapa de ejecución relacionado con situaciones de orden público y actores al margen de la ley que operan en algunos de los territorios donde se ejecuta el Convenio 0142 de 2024. Muestra La realización de la presente auditoría se adelantó en las siguientes áreas y/o Dependencias, por lo cual se tuvo en cuenta la siguiente muestra auditada: <table><tr><th colspan="6">PROYECTO 0504 - CONVENIOS AUDITADOS</th></tr><tr><th>SIGLA</th><th>No.</th><th>VIG.</th><th>AREA</th><th>MODALIDAD</th><th>TIPO</th></tr><tr><td>COV</td><td>142</td><td>2024</td><td>Grupo de Implementación de instrumentos y estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático</td><td>Procedimiento PT.0550.43 - Tramitación de Convenios de Asociación – Régimen Especial Sin Ofertas – Versión 001 – Vigencia 31/05/2024 Hasta la fecha</td><td>Convenios</td></tr></table> Principales Situaciones Detectadas: Como parte de las actividades desarrolladas en la presente auditoría, se efectuó la verificación documental del expediente No. 0700-043-0504-2024, correspondiente al Proyecto 0504. En dicha revisión se encontraron los siguientes documentos: • Formato FT.0220.08 – Documento Técnico Soporte de Formulación de Proyectos relacionado con el Proyecto 0504 • Ficha Detallada del Proyecto	PROYECTO 0504 - CONVENIOS AUDITADOS						SIGLA	No.	VIG.	AREA	MODALIDAD	TIPO	COV	142	2024	Grupo de Implementación de instrumentos y estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático	Procedimiento PT.0550.43 - Tramitación de Convenios de Asociación – Régimen Especial Sin Ofertas – Versión 001 – Vigencia 31/05/2024 Hasta la fecha	Convenios
PROYECTO 0504 - CONVENIOS AUDITADOS																			
SIGLA	No.	VIG.	AREA	MODALIDAD	TIPO														
COV	142	2024	Grupo de Implementación de instrumentos y estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático	Procedimiento PT.0550.43 - Tramitación de Convenios de Asociación – Régimen Especial Sin Ofertas – Versión 001 – Vigencia 31/05/2024 Hasta la fecha	Convenios														

Convenio 142 de 2024

Conviniente: SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DEL VALLE DEL CAUCA – SAG

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, recursos económicos y humanos para implementar acciones del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de Santiago de Cali, relacionadas con economía circular, consumo responsable, acciones de educación ambiental y participación para el cuidado de los recursos naturales en general.

Fecha acta de inicio: 16/12/2024

Fecha de terminación: 13/05/2025

Porcentaje de ejecución SABS a la fecha del informe: 80%

Estado SABS a la fecha del informe: Ejecución

Valor Total Convenio: \$650.000.000

The screenshot displays the SABS application interface for contract management. The top navigation bar includes options like 'Inicio', 'Reportes', 'Administración', 'Contratos y Convenios', 'Plan de Compensación', 'Bienes y Servicios', and 'Ayuda'. The main content area shows the details of 'Convenio 142 de 2024'. Key information includes the contract number (142), the date (2024), and the status (Ejecución). The contract is managed by the 'SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DEL VALLE DEL CAUCA'. The interface also features a sidebar with various action buttons such as 'Consultar', 'Actualizar', 'Eliminar', 'Registrar', 'Imprimir', 'Exportar', 'Importar', 'Validar', 'Cancelar', 'Reanudar', 'Suspender', 'Terminar', 'Archivar', 'Restaurar', 'Recuperar', 'Eliminar', 'Exportar', 'Importar', 'Validar', 'Cancelar', 'Reanudar', 'Suspender', 'Terminar', 'Archivar', 'Restaurar', 'Recuperar'. The main area contains a table with contract details and a list of related documents.

Fuente: Aplicativo SABS – Vigencia 2025

Al realizar la validación de la información registrada en el aplicativo SABS, se evidenció que el estado del Convenio 142 de 2024, se encuentra en estado Ejecución con un Porcentaje de Avance de 80%.

COMPONENTE CONTRACTUAL

Evidencias:

1. Relacionadas con el Procedimiento PT.0550.43
 - Este procedimiento no incluye la certificación de idoneidad, ni la certificación de aportes de la Entidad sin ánimo de lucro – ESAL, sin embargo, se pudo evidenciar que estas certificaciones si fueron debidamente diligenciadas por la entidad en la etapa precontractual, lo cual se evidencia a folios 419 y 420 Tomo 3
2. Relacionadas con la gestión precontractual y contractual
 - 2.1. Sin evidencia de ingreso documental en plataforma de SECOP II de:
 - A la fecha se han realizado dos pagos y no se evidencian los informes de actividades del conveniente de su ingreso en la plataforma de SECOP II.
 - 2.2. Documentos de solicitud de prórroga sin evidencia de ingreso por ventanilla única.
 - A folio 450 se evidencia solicitud de prórroga del Convenio por parte del Conviniente con fecha 05/02/2024, sin evidenciarse que dicha solicitud se haya radicado por la ventanilla única.
 - 2.3. En lo relacionado con el lineamiento de expedición de pólizas por parte del Conviniente en acta de reanudación del convenio, se evidencia:

A folio 455 Se evidencia Acta de reanudación del convenio de fecha 12/02/2025, la cual indica que el conviniente ha cumplido con la obligación de ampliar la vigencia de la garantía única constituida a su cargo, lo cual no guarda congruencia por cuanto las pólizas suscritas para tal fin solamente se expidieron y suscribieron el día 14/02/2025. De tal suerte que, el texto que debía corresponder era: que el conviniente se comprometía a cumplir con la obligación de ampliar la vigencia de la garantía, la cual cumpliera con la cobertura integral del convenio en los términos requeridos en los estudios previos durante su ejecución contractual.

Desarrollo de la Auditoría

El proceso incluyó tanto el análisis documental como la verificación in situ, a través de visitas técnicas a los lugares donde se desarrollan las actividades pactadas, con el propósito de constatar directamente el avance, estado y nivel de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Análisis Documental e In Situ

Durante el análisis documental e In Situ, se logró evidenciar la ejecución de las siguientes actividades contractuales:

1. Desarrollar una jornada de socialización del convenio:

Se evidencia en el segundo informe de avance técnico de actividades entregado por el conviniente SAG (Sociedad de ganaderos y agricultores del Valle del Cauca), registro fotográfico de Jornada de Socialización del Convenio, en el Auditorio de Fenalco, dirigida a los tenderos de las comunas 1, 3, 4 y 18, e identificación y socialización del convenio a los tenderos. Se evidencia listados de asistencia de dicha socialización, con fecha 26 de febrero de 2025. Las evidencias reposan en el expediente del convenio 0704-014-013-142-2024. Se adjunta imagen de listado asistencia:

Vereda: Aguaclara



Insumos Biologicos -Ecohuertas



Es importante resaltar que, durante la visita a la planta, se brindó una capacitación por parte del propietario del Predio sobre el manejo integrado de plagas, con énfasis en el control biológico. Esta capacitación fue dirigida también a los profesionales de la (SAG), con el propósito de fortalecer sus conocimientos en esta temática y, a su vez, permitirles replicar esta información con los beneficiarios de los ecobarrios, en el proceso de adecuación y manejo técnico de las ecohuertas.

Fecha de visita: 7 de mayo de 2025

En el marco de la ejecución del Convenio 142 de 2024, se realizó un recorrido con la participación del equipo auditor y cuatro profesionales de apoyo de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca (SAG). Durante la visita, se conocieron las instalaciones de la empresa productora y comercializadora agropecuaria EPK BIOHUERTO, incluyendo su planta de empaquetado de hortalizas y el vivero donde se cultivan las semillas que dan origen a las plántulas utilizadas en la adecuación de las Ecohuertas con plantas medicinales y condimentarias.

Durante el recorrido, se pudo observar el proceso de selección, empaque y distribución de hortalizas, así como la producción de plántulas, las cuales han sido empleadas en la implementación de las Ecohuertas como parte de la Acción No. 5 del Proyecto 0504, correspondiente al Plan de Acción 2024–2027.

Esta visita permitió verificar la calidad y trazabilidad de los insumos entregados, así como conocer en detalle el componente agrícola asociado a la producción de plántulas, aspecto clave para garantizar el desarrollo sostenible de las Ecohuertas establecidas en las comunas priorizadas.

A continuación, se presenta el registro fotográfico correspondiente a las visitas realizadas:

Lugar: Predio La Fortuna – EPK BIOHUERTO

Municipio: La Cumbre

Corregimiento: Bitaco

Siembras



Selección y Empaque de Hortalizas



Vivero de Plantulas



Desarrollo de la auditoría :



Fecha de visita: 9 de mayo de 2025

En el marco de la ejecución del Convenio 142 de 2024, se realizó recorrido con la participación del equipo auditor, el supervisor del convenio y 4 profesionales de apoyo de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca (SAG). Durante la visita, se evidenciaron las actividades implementadas en las Ecohuertas, las cuales fueron ejecutadas con recursos del Proyecto 0504, correspondiente al Plan de Acción 2024–2027.

Como parte de la Acción No. 5: "Adecuación y siembra de Ecohuertas con plantas medicinales y condimentarias", se observaron avances en la implementación de la Ecohuerta. Entre las especies sembradas se identificaron hortalizas como lechuga crespa, lechuga morada, apio, espinaca, rúgula, acelga, calabacín, pepino, col, cebollín, remolacha, tomate cherry, cebolla larga y repollo, entre otras.

Asimismo, se evidenció la siembra de plantas aromáticas y medicinales como albahaca, hierbabuena, eneldo, cilantro, perejil, toronjil, prontoalivio, orégano y acetaminofén, entre otras.

A continuación, se presenta el registro fotográfico correspondiente a las visitas realizadas a las Ecohuertas:

Lugar: Ecohuerta familiar –Av.34 A oeste # 10 -14 – **Comuna 1.**

Municipio: Cali

Barrio: Campo alegre



Lugar: Ecohuerta familiar –Av.15 oeste # 9 -145 – **Comuna 1.**

Municipio: Cali

Barrio: Bajo Aguacatal



Lugar: Ecohuerta Comunitaria – Predio El Cerro – Comuna 1.

Municipio: Cali

Barrio: Bajo Aguacatal



En el segundo informe técnico de actividades entregado por el conviniante, se evidencia los listados de asistencia y las actas de entrega y recibo de material vegetal, insumos y herramientas para las ecohuertas familiares y comunitarias. Las evidencias reposan en el expediente del convenio 0704-014-013-142-2024.



CONVENIO CVC - SAG No. 142





CONVENIO CVC - SAG No. 142



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE MATERIAL VEGETAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS ORGANICAS FAMILIARES

IDENTIFICACIÓN (Se conforma de ciudadanía No. 4-4-003, 005)

beneficiario del convenio N° 142, entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- y la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca -SAG- el cual tiene por objeto: **Apoyar** acciones técnicas, recursos económicos y humanos para implementar acciones del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de territorio de Cali, asociadas con economía circular, sistema regulatorio, sistema de educación ambiental y participación para el cuidado de los recursos naturales en general.

Identificado con, por parte de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca en el marco del convenio, los recursos y materiales en régimen material vegetal:

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD
Cebolla Jirca	Plantulas	10 plantulas
Tomate Cherry	Plantulas	10 plantulas
Peperoncillo	Plantulas	10 plantulas
Lechuga Bolero	Plantulas	10 plantulas
Rapita	Plantulas	10 plantulas
Lechuga Morada	Plantulas	10 plantulas
Ajaca	Plantulas	10 plantulas
Perce de Lico	Plantulas	10 plantulas
Perce de Cusco	Plantulas	10 plantulas
Lechuga Orsini	Plantulas	10 plantulas
Hierba Buena	Plantulas	10 plantulas
Ajo	Plantulas	10 plantulas
Ingred	Plantulas	10 plantulas
Mozarella	Plantulas	10 plantulas
Cebollita	Plantulas	10 plantulas
Romero	Plantulas	10 plantulas
Albahaca	Plantulas	10 plantulas
Tomillo	Plantulas	10 plantulas
Semilla de Pajaro	Gramos de semilla	5
Semilla de Calabazo	Gramos de semilla	5
Semilla de Meloncillo	Gramos de semilla	10
Semilla de Cusco	Gramos de semilla	10
Tiara	Bulto de 50 kilos	2
Compost	Bulto de 40 kilos	2
Mozarella	Bulto de 10 kilos	2

El material vegetal se entrega y recibe a entera satisfacción, nunciando de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas a su pleno estado de funcionamiento, cumpliendo así con los estándares de calidad, cantidad y calidad. Los recursos recibidos se destinan a las acciones para el desarrollo, implementación del Proyecto Organico Unico, por lo tanto, Declara que el hecho de recibir los recursos materiales no compromete al grupo de trabajo de las acciones con quienes se compromete la familia. (i) Que no existe de acuerdo con la definición que fue acordada con el acompañamiento del convenio. (ii) No entregar ni gravar dichos recursos, ni comprometer a persona de la familia ni obligar a nadie a realizar acciones o el valor equivalente de los mismos.

En consecuencia se firma a los efectos en este día del mes de abril del año 2025 en Municipio de Cali Departamento del Valle

Recibe a Entera Satisfacción el material vegetal
reconocido en la presente acta:

Beneficiario:
Nombre: Y. J. J. J.
Calle: 123456789
Sector: Agropecuario

El representante de la SAG

Procedimiento responsable:
Nombre: Y. J. J. J.
Calle: 123456789
Sector: Agropecuario

Actividad No. 3: Desarrollar tres (3) acciones de educación ambiental, participación y adaptación al cambio climático que promueva la economía circular y el consumo responsable en el territorio de los Ecobarrios.

En el segundo informe técnico de actividades entregado por el conveniente (SAG), se observan las actividades correspondientes:

Acción No.1 Desarrollo de talleres formativos para los beneficiarios vinculados al proceso. Se evidencian registro fotográfico con respecto al desarrollo de talleres formativos dirigidos a los profesionales de campo para la ejecución del convenio, taller insumos biológico laboratorio PERKINS, y taller para los componentes ambiental, técnico y social a cargo del personal de CIUDAD LIMPIA y listados de asistencia de fechas 27 y 31 de marzo de 2025.

Acción No. 2: "Desarrollo de jornadas de prácticas para el manejo de residuos aprovechables e instalación de puntos ecológicos y urnas para la recolección de residuos posconsumo con señalética (como pilas)", para las comunas en las comunas 1, 3, 4 y 18.

Visita In situ

Fecha de visita: 9 de mayo de 2025

En el marco del Convenio 142 de 2024, se llevó a cabo un recorrido con el acompañamiento del supervisor del proyecto y tres profesionales de apoyo. Durante la visita, se verificaron las actividades correspondientes:

Durante el recorrido se evidenció la entrega e instalación de los puntos ecológicos y las urnas para la recolección de residuos posconsumo, debidamente señalizados, en sitios priorizados de la comuna 1. Estas acciones fueron realizadas con recursos del Proyecto 0504, correspondiente al Plan de Acción 2024-2027.

A continuación, se muestra registro fotográfico de las visitas a los tenderos en la instalación de puntos ecológicos y urnas para pilas:

Lugar: Miscelánea y papelería Campo alegre - Calle 11 oeste # 33 -24 – **Comuna 1.**

Municipio: Cali

Barrio: Campo alegre





Lugar: Av. Calle 11 oeste # 35 -56 – Comuna 1.

Municipio: Cali

Barrio: Campo alegre



Lugar: Av.15 oeste # 9 - 45 – Comuna 1.

Municipio: Cali

Barrio: Bajo aguacatal



Como resultado del proceso de socialización y sensibilización dirigido a los beneficiarios del proyecto, se logró fortalecer la conciencia y la educación ambiental en torno al manejo adecuado de los residuos aprovechables. Este componente formativo ha permitido que la comunidad comprenda la importancia de la separación en la fuente y su impacto positivo en el entorno.

En cuanto a los puntos ecológicos instalados, la estrategia consiste en promover la separación de residuos reutilizables, de manera que estos puedan ser entregados a los recicladores de oficio de la zona. Esta práctica no solo contribuye a la disminución de residuos que llegan a los rellenos sanitarios, sino que también representa una fuente de ingreso para los recicladores, quienes comercializan estos materiales en los centros de acopio autorizados.

Por otro lado, en el caso de las pilas usadas, estas deben depositarse exclusivamente en las urnas dispuestas para tal fin. Una vez estas se encuentran llenas, su disposición final se realizará a través de los puntos de recolección autorizados, ubicados en centros comerciales cercanos u otros lugares aprobados para la gestión de residuos posconsumo, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.

A continuación, registro fotográfico de ejemplo de punto ecológico en el Centro Comercial Acuarela:



En el marco de la Actividad 3 del convenio, específicamente en la Acción No. 2.3. Entrega de bolsas ecoamigables con mensaje educativo a los tenderos líderes de los Ecobarrios participantes; y la Acción No. 3. Elaboración de material educativo y de difusión para el fortalecimiento del proceso de educación ambiental, se tiene programada la entrega de dichos elementos durante el evento de cierre del proyecto. Esta actividad hace parte de las estrategias de sensibilización y apropiación comunitaria contempladas en el desarrollo de la actividad.

Actividad 4: Realizar cuatro (4) visitas de seguimiento a la siembra de árboles y Ecohuertas:

Se realizaron visitas técnicas con el objetivo de identificar el tipo de comercio que operan los tenderos participantes, evaluar la gestión ambiental que adelantan y analizar la viabilidad del espacio disponible para el establecimiento de Ecohuertas, promoviendo así prácticas sostenibles y el aprovechamiento de residuos orgánicos.

En el segundo informe de avance técnico presentado por el conveniente, se evidencia el registro fotográfico correspondiente a las visitas de seguimiento realizadas a las Ecohuertas ya establecidas. Adicionalmente, se incluyen como anexos los formatos diligenciados de registro de visitas de seguimiento y acompañamiento a los beneficiarios del convenio. Se adjunta imagen de formato:

207

Convenio No. 142
REGISTRO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre y Apellido Del Beneficiario: WILSON CARLOS GARCÍA
 No. de identificación C.C. 91305526 Dirección: CRA 5A # 36-58
 Municipio: CALÍ Comuna: 1
 Celular: 312 988 892 Email: WILSONCARLOS@GMAIL.COM

OBJETIVO DEL CONVENIO 142:
 Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos para implementar acciones del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de Santiago de Cali, relacionados con la economía circular, consumo responsable, acciones de educación ambiental y participación para el cuidado de los recursos naturales en general.

OBJETIVO DE LA VISITA: Realizar una visita técnica y acompañamiento a la Ecohuerta ya establecida en el restaurante Criolla Lovers.

SITUACIÓN ACTUAL:
La Ecohuerta se encuentra en un espacio de 10 metros cuadrados, con 10 plantas de diferentes tipos de hortalizas y frutas. Se está realizando un seguimiento a su crecimiento y se han tomado medidas para su mantenimiento.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:
Se recomienda continuar con el mantenimiento de la Ecohuerta, asegurando el riego y la protección de las plantas. Se sugiere también la implementación de un sistema de compostaje para los residuos orgánicos.

WILSON CARLOS GARCÍA
Firma Beneficiario

OTHELLO CORTES
Firma Profesional
cel 312 445 1143

Actividad 5: Desarrollar jornada de cierre del proceso:

La jornada de cierre del convenio se realizó el día 28 de mayo del presente año en el restaurante Criolla Lovers, ubicado en el barrio San Antonio de la ciudad de Santiago de Cali, como se muestra en el siguiente registro fotográfico:



En el marco de la Actividad 3 del convenio y durante el evento del cierre, se realizó la entrega de bolsas ecoamigables con mensajes educativos a los tenderos líderes de los Ecobarrios participantes, así como el material pedagógico y de difusión orientado al fortalecimiento del proceso de educación ambiental, en cumplimiento de la Acción No. 3.

Bolsas Ecoamigables



Material Pedagógico Educativo



Liderazgo estratégico

Al realizar el seguimiento y verificación de las actividades adelantadas en cumplimiento del Plan de Acción 2024-2027 de la Corporación, en el marco de ejecución del Proyecto 0504 "Implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático en la zona urbana de Santiago de Cali", se evidencia:

- Cumplimiento de las actividades relacionadas con el objetivo del proyecto que corresponde a "Desarrollar e implementar acciones que promuevan la adaptación y mitigación al Cambio Climático en la zona urbana de Santiago de Cali, mediante la contratación pública adelantada a través del Convenio CVC No. 0142 de 2024 suscrito con la SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DEL VALLE DEL CAUCA – SAG, única contratación adelantada en el marco de la ejecución del Proyecto 0504, el cual se encuentra amparado en desarrollo del Plan Anual de Adquisiciones de la Corporación para la vigencia 2024, debidamente publicado en la plataforma de SECOP II en el link:

<https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEditSupplier/View?id=527650>

- Cumplimiento de las actividades del procedimiento 0550.43 - Tramitación de Convenios de Asociación – Régimen Especial Sin Ofertas – Versión 001 – Vigencia 31/05/2024 Hasta la fecha, auditado con sus registros de salidas en la ejecución de cada una de las actividades a excepción de:
- Dar cumplimiento en subir al SECOP oportunamente los archivos electrónicos de todas las actuaciones que se realizan en la ejecución de un contrato como lo establece la circular 0020 de marzo de 2023 de la Oficina Asesora de Jurídica.

Enfoque hacia la prevención

En cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención, se evidencia cumplimiento de las políticas Corporativas por parte de la

	Dirección de Gestión Ambiental, área de la Corporación sobre la cual recae el liderazgo en la ejecución del Proyecto 0504, como la supervisión del Convenio CVC No. 0142, mediante el cual se adelantan las acciones para el cumplimiento de las metas del proyecto auditado. La Oficina de Control Interno en su rol de asesoría y acompañamiento adelantó la actividad auditoría al Proyecto 0504, fomentando la cultura del control y autocontrol mediante reunión inicial adelantada con la Líder del Proyecto, Supervisor del Convenio CVC No. 0142-2024, funcionarios y contratistas de apoyo a la supervisión adscritos a la Dirección de Gestión Ambiental, donde se dieron a conocer por parte del equipo auditor sobre los siguientes temas: • Se informó sobre el proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno y sus procedimientos. • Se presentó la estrategia del fomento de la cultura del control con énfasis en la acción y actividad que se va a desarrollar. • Socialización de los componentes evaluados en la auditoría con su respectivo impacto en las actividades del proyecto, que permitan evaluar el cumplimiento de las metas y resultados del proyecto auditado • Se informa del seguimiento a realizar en el desarrollo de las actividades del Procedimiento 0550.43 - Tramitación de Convenios de Asociación – Régimen Especial Sin Ofertas – Versión 001, en el expediente físico, como en los aplicativos Corporativos SABS, SIGEC, ARQ Utilities y la Plataforma del SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Evaluación de la gestión del Riesgo Desde el ámbito del Componente Jurídico, se adelantó el proceso de auditoría mediante la verificación física y digital del Convenio CVC No. 0142-2024, conforme al orden de las actividades relacionadas en el Procedimiento PT.0550.43 - Tramitación de Convenios de Asociación – Régimen Especial Sin Ofertas – Versión 001 vigente en la entidad, donde se evidenció: • Cumplimiento de las actividades establecidas en el Procedimiento PT.0550.43, al tenor del marco normativo establecido por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, Decreto 092 de 2017 y demás normas concordantes en la materia, en el marco de los principios de publicidad y transparencia de la gestión contractual.
Análisis de riesgo :	Posibilidad de incumplimiento de los tiempos establecidos para el desarrollo de la auditoría. Acciones de control: - Entregar la información que se solicita al auditado en los tiempos establecidos - Realizar preguntas concretas tomando como base la lista de chequeo. - Se solicita al auditado que disponga del personal requerido para las entrevistas de acuerdo a los temas y tiempos establecidos en el criterio de auditoría y actividades de auditoría.

Conclusiones, hallazgos y/o recomendaciones :	● Conclusiones La auditoría al Proyecto 0504 evidenció avances en la gestión técnica y documental, mediante el uso de aplicativos corporativos y la disponibilidad de documentos clave. Sin embargo, persisten debilidades en la aplicación formal de los lineamientos del Manual para la Gestión de Proyectos. Por ello, se considera necesario formalizar los ajustes anunciados, con el fin de fortalecer la trazabilidad y el control de los documentos bajo la responsabilidad de las distintas áreas de la entidad. Durante los recorridos realizados se evidenció una adecuada ejecución de las actividades contempladas en el marco del Convenio 142 de 2024, especialmente en la instalación de puntos ecológicos, urnas para residuos posconsumo y la adecuación de Ecohuertas. Estas acciones no solo responden a los objetivos del proyecto, sino que han generado un impacto positivo en las comunidades, promoviendo la participación activa y fortaleciendo su compromiso con el cuidado del medio ambiente. En el marco del Proyecto 0504, se logró fortalecer las capacidades técnicas locales en temas fundamentales como el manejo integrado de plagas y la adecuada separación de residuos. Estas acciones formativas han contribuido significativamente al aumento de la conciencia ambiental en las comunidades beneficiarias, promoviendo la adopción de prácticas sostenibles que generan impactos positivos a nivel ambiental, social y económico, con proyección a mediano y largo plazo. ● OPORTUNIDAD DE MEJORA. Se traslada a la Dirección de Planeación y a la Secretaría General Establecer e implementar formalmente los ajustes necesarios en los procedimientos del Manual para la Gestión de Proyectos, especialmente en lo relacionado con la organización, foliación y conservación de los expedientes. Para ello, se recomienda que la Dirección de Planeación, en coordinación con el Proceso de Gestión Documental, emita directrices claras y por escrito a las áreas responsables, con el fin de asegurar la trazabilidad, integridad y adecuada custodia de la documentación de los proyectos, fortaleciendo así el control interno y la transparencia en la gestión institucional. ● NO CONFORMIDAD 1. Se traslada a la Oficina Asesora de Jurídica El procedimiento PT.0550.43 no da cumplimiento a la normatividad vigente en lo relacionado con: El Procedimiento PT.0550.43 - Tramitación de Convenios de Asociación – Régimen Especial Sin Ofertas – Versión 001 – Vigencia 31/05/2024 Hasta la fecha, no contiene dentro de sus actividades i) la expedición de la Certificación de Idoneidad del conviniente y ii) la Certificación de aportes de la Entidad sin ánimo de lucro, que validen la verificación realizada por la Entidad frente a las calidades de la Entidad sin ánimo de lucro - ESAL, al tenor de lo señalado en el Decreto 092 de 2017 "<i>Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política</i>", que en sus artículos 3º; 5º. Inciso primero y 9º., establecen: "(...) ARTÍCULO 3º. Reconocida idoneidad. La entidad sin ánimo de lucro es de reconocida idoneidad cuando es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son objeto del Proceso de Contratación y cuenta con experiencia en el objeto a contratar. En consecuencia, el objeto estatutario de la entidad sin ánimo de lucro le deberá permitir a esta desarrollar el objeto del Proceso de Contratación que adelantará la Entidad Estatal del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal. La Entidad Estatal debe definir en los Documentos del Proceso las características que debe acreditar la entidad sin ánimo de lucro. Para el efecto, deberá tomar en consideración las pautas y criterios establecidos en la guía que expida la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, la cual deberá tener en cuenta las normas de transparencia y acceso a la información aplicable a las entidades privadas sin ánimo de lucro que contratan con cargo a recursos de origen público y las mejores prácticas en materia de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés (...)", "(...) ARTÍCULO 5º. Asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades propias de las Entidades Estatales. Los convenios de asociación que celebren entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les asigna la Ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Los recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de cooperación internacional (...)", "(...) ARTÍCULO 9º.Registro de entidades privadas sin ánimo de lucro en el SECOP.Las entidades privadas sin ánimo de lucro que contraten con las Entidades Estatales en desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política y el presente decreto deberán estar registradas en el SECOP el cual será el medio para acreditar los indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, economía y de manejo del Riesgo definidos por las Entidades Estatales (---)". ● NO CONFORMIDAD 2. No hay coherencia entre la línea de tiempo de suscripción del acta de reanudación frente a la fecha de suscripción, para la ampliación de la garantía única constituida por lo siguiente: A folio 455 Se evidencia Acta de reanudación del convenio de fecha 12/02/2025, la cual indica que el conviniente ha cumplido con la obligación de ampliar la vigencia de la garantía única constituida a su cargo, lo cual no guarda congruencia por cuanto las pólizas suscritas para tal fin solamente se expedieron y suscribieron el día 14/02/2025.
Firmas :	JAIME ALBERTO ESCUDERO JIMENEZ - Jefe Oficina de Control Interno

Firmas	Nombre	Cargo	Fecha
Auditor	ALBERTO ARENAS ALZATE	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Auditado	ORLANDO BARRETO AGUDELO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	
Auditado	ANDRES MAURICIO CARMONA TOBAR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	
Auditado	ANA CECILIA COLLAZOS AEDO	SECRETARIA GENERAL	
Coodinador	JAIME ALBERTO ESCUDERO JIMENEZ	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (C)	
Auditado	MARGARITA MARIA PEDRAZA ORTIZ	TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	
Auditado	ADRIANA PATRICIA RAMIREZ DELGADO	DIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL	
Auditado	ALVARO HERNAN ROLDAN ALVAREZ	DIRECTOR DE PLANEACION (C)	
Auditado	SORAIDA JANETH SUAREZ CUERO	JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA (C)	
Auditor	DIEGO RAFAEL GALLON JORDAN	PERSONAL DE APOYO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Auditor	ANA MILENA MORALES JIMENEZ	PERSONAL DE APOYO OFICINA DE CONTROL INTERNO	