



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE REANUDACION DEL CONTRATO

CONTRATO CVC No. 444 de 2012

OBJETO: Interventoría Técnica, Administrativa, Económica y financiera, para las obras de recuperación del volumen útil del Embalse Cañaveralejo en la ciudad de Cali

CONTRATISTA: HIDRO-OCCIDENTE S.A

PLAZO: 6 Meses

VALOR: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$229,255,784.00)

FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION: 18 de Septiembre del 2013

En el Municipio de Cali el día 2 de Octubre del 2013, siendo las 08:00 AM se reunieron en las instalaciones de la Dirección Técnica Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores CARLOS ENRIQUE MADRIÑAN MEJIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 94306580, quien actúa en nombre y representación de la empresa HIDRO-OCCIDENTE S.A.; y YUNCELY GIMENA BASTIDAS BONILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 66959773, quien actúa en su condición de SUPERVISORA, con el fin de reanudar formalmente la ejecución del CONTRATO CVC No. 444 de 2012, suspendido mediante acta de fecha 18 de Septiembre del 2013 por el término de 14 días, tomando en consideración que las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del mismo ya fueron superadas, y que EL CONTRATISTA cumplió con su obligación de ampliar la vigencia de la garantía única constituida a su cargo, por el término señalado para la suspensión temporal.


En virtud de lo anterior, se modifica la fecha de terminación consignada en el acta de inicio del CONTRATO CVC No. 444 de 2012, quedando como nueva fecha de terminación el día 14 de Octubre del 2013.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de CALI el día 2 de Octubre del 2013

LA SUPERVISORA,


YUNCELY GIMENA BASTIDAS

POR EL CONTRATISTA,



CARLOS ENRIQUE MADRIÑAN MEJIA