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Línea Estratégica 1 - Gestión Integral de Cuencas para el Mejoramiento de los 
Servicios Ecosistémicos

99,7% 97,2% 33,1% #¡DIV/0! 88% 36% 36% 36% 36,0% 98.473.470.642 128.390.165.636 150.045.135.043 0 90.763.581.247 117.677.618.696 64.618.850.211 0 92,2% 91,7% 43,1% #¡DIV/0! 78.120.321.382 96.052.095.612 25.522.723.447 0 79,3% 74,8% 17,0% #¡DIV/0!                              12.643.259.865,1                                 21.625.523.083,8                                 39.096.126.763,9                                              -                                       12.279.861.081                                         13.943.317.936,24 #¡REF! #¡REF! 97,1% 64,5% #¡REF! #¡REF!                                  489.208.953.770,00                                    273.060.050.153,99 55,82%                                273.060.050.153,99 55,82%

Programa 1 - Fortalecimiento del Desempeño Ambiental de los Sectores 
Productivos

100,0% 88,8% 26,8% #¡DIV/0! 74% 17% 17% 17% 17,0% 1.253.751.319 1.777.120.160 3.302.607.800 0 947.066.638 1.703.862.586 883.800.483 0 75,5% 95,9% 26,8% #¡DIV/0! 690.725.929 1.203.201.621 306.103.780 0 55,1% 67,7% 9,3% #¡DIV/0!                                   256.340.709,0                                      500.660.965,0                                      577.696.703,0                                              -                                            243.749.247                                              252.704.504,95 #¡REF! #¡REF! 95,1% 50,5% #¡REF! #¡REF!                                      9.409.544.519,00                                        3.534.729.707,63 37,57%                                    3.534.729.707,63 37,57%

Proyecto 0101 - Caracterización del Suelo y Formulación de Alternativas para la 
Restauración de Coberturas y Uso Sostenible

100,0% 100,0% 54,9% #¡DIV/0! 100% 41% 41% 41% 41,0% 1.103.151.319 1.425.720.160 1.495.407.800 0 797.066.638 1.353.752.473 876.600.483 0 72,3% 95,0% 58,6% #¡DIV/0! 623.225.929 1.063.091.508 306.103.780 0 56,5% 74,6% 20,5% #¡DIV/0!                                   173.840.709,0                                      290.660.965,0                                      570.496.703,0                                              -                                            161.249.247                                              252.704.504,95                                                     -                                                                      -   92,8% 86,9%                                     -   #¡DIV/0!                                      4.891.544.519,00                                        3.027.419.593,86 61,89%                                    1.992.421.216,84 40,73%

Objetivo - Promover la gestión sostenible del suelo, mediante el conocimiento del 
nivel de afectación, su monitoreo, disminución del conflicto por uso y la 
formulación de propuestas de intervención

100,0% 100,0% 54,9% #¡DIV/0! 100% 41% 41% 41% 41,0% 1.103.151.319 1.425.720.160 1.495.407.800 0 797.066.638 1.353.752.473 876.600.483 0 72,3% 95,0% 58,6% #¡DIV/0! 623.225.929 1.063.091.508 306.103.780 0 56,5% 74,6% 20,5% #¡DIV/0!                                   173.840.709,0                                         290.660.965                                         570.496.703                                              -                                            161.249.247                                              252.704.504,95                                                     -                                                                      -   92,8% 86,9% 0,0% #¡DIV/0!                                      4.891.544.519,00                                        3.027.419.593,86 61,89%                                    1.992.421.216,84 40,73%

Actividad 1 - Caracterizar y evaluar el recurso suelo
012001 - Avance en la caracterización y evaluación 
para promover la gestión sostenible del suelo

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 60,0 100,0% 100,0% 60,0% #¡DIV/0!

Se realizo la toma del 100%  de las muestras de suelos 
indispensables para la elaboración del informe de variación de la 
salinidad en el sector objeto de estudio, se cuenta con la 
descripción de los perfiles de campo de los sitios donde se 
recolectaron las muestras y un avance del 60%  en el 
procesamiento de las muestras por parte del laboratorio ambiental 
de la CVC. El informe de variación de la salinidad, aunque se 
encuentra con un avance significativo su culminación depende de 
los resultados del 100%  de los análisis del laboratorio.   Se 
cuenta con 4 de 5 propuestas metodológicas para evaluar la 
vulnerabilidad del suelo a la degradación. 

30/06/2026 100 100 100% 31% 30% 40% 37,0% $ 239.250.713 $ 598.905.000 $ 551.350.000 $ 234.546.492 $ 589.320.000 $ 416.260.852 98,0% 98,4% 75,5% #¡DIV/0! $ 194.378.838 $ 480.165.115,95 $ 109.085.286,00 81,2% 80,2% 19,8% #¡DIV/0! $ 40.167.654 $ 109.154.884 $ 307.175.566 $ 0 $ 40.167.654 $ 109.154.884 100,0% 100,0%                                     -   #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 2 - Formular propuestas para la conservación y manejo de  suelos
012002 - Avance en la formulación de propuestas 
de intervención para la conservación y manejo 
sostenible del suelo

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 60,0 100,0% 100,0% 60,0% #¡DIV/0!

Se realizo el mantenimiento y puesta en funcionamiento de 12 de 
16 estaciones de calidad de suelos. Un 60%  de la información 
que transmite cada estación se encuentra analizada e 
interpretada para la toma de decisiones orientada a la 
conservación del suelo. 

30/06/2026 100 100 100% 32% 30% 25% 21,0% $ 149.550.000 $ 376.549.679 $ 315.028.300 $ 139.814.100 $ 318.855.666 $ 230.685.000 93,5% 84,7% 73,2% #¡DIV/0! $ 108.954.474 $ 269.038.899,05 $ 76.973.100,00 72,9% 71,4% 24,4% #¡DIV/0! $ 30.859.626 $ 318.855.665 $ 153.711.900 #¡DIV/0! $ 30.859.626 $ 49.816.767 100,0% 15,6%                                     -   #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 3 - Monitorear suelos
012003 - Actualización de la línea base de recurso 
suelo

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 47,0 100,0% 100,0% 47,0% #¡DIV/0!
Las muestras de suelos estas siendo analizadas por el laboratorio 
ambiental de la CVC 30/06/2026 100 100 100% 32% 30% 25% 32,0% $ 548.955.581 $ 309.585.321 $ 478.071.700 $ 266.031.136 $ 308.835.321 $ 162.721.831 48,5% 99,8% 34,0% #¡DIV/0! $ 171.017.707 $ 181.421.558 $ 71.580.000,00 31,2% 58,6% 15,0% #¡DIV/0! $ 95.013.429 $ 308.835.320 $ 91.141.831 #¡DIV/0! $ 82.421.967 $ 89.457.303 86,7% 29,0%                                     -   #¡DIV/0! (9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 4 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 51,0 100,0% 100,0% 51,0% #¡DIV/0!

Se avanza de manera satisfactoria en el cumplimiento del 
indicador a través del desarrollo en las actividades como: gestión 
documental, revisión del componente contable de contratos y 
convenios, trámite de liquidación de contratos, avance en estudios 
técnicos de capacidad de carga y monitoreo de impactos del 
ecoturismo, trámite de respuesta a peticiones internas, externas y 

30/06/2026 100 100 100% 5% 10% 10% 10,0% $ 165.395.025 $ 140.680.160 $ 150.957.800 $ 156.674.910 $ 136.741.485,53 $ 66.932.800 94,7% 97,2% 44,3% #¡DIV/0! $ 148.874.910 $ 132.465.934,53 $ 48.465.393,98 90,0% 94,2% 32,1% #¡DIV/0! $ 7.800.000 $ 136.741.485 $ 18.467.406 #¡DIV/0! $ 7.800.000 $ 4.275.551 100,0% 3,1%                                     -   #¡DIV/0! (9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-2027)
3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Proyecto 0106 - Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por 
intervenciones naturales o antrópicas Sostenible

100,0% 81,0% 7,3% #¡DIV/0! 55% 59% 59% 59% 59,0% 150.600.000 351.400.000 1.807.200.000 0 150.000.000 350.110.114 7.200.000 0 99,6% 99,6% 0,4% #¡DIV/0! 67.500.000 140.110.114 0 0 44,8% 39,9% 0,0% #¡DIV/0!                                        82.500.000                                         210.000.000                                             7.200.000                                              -                                              82.500.000                                                                    -                                                       -                                                                      -   100,0% 0,0%                                     -   #¡DIV/0!                                      4.518.000.000,00                                           507.310.113,77 11,23%                                       207.610.113,77 4,60%

Objetivo - Implementar acciones de recuperación de áreas afectadas por erosión 
producto de fenómenos naturales o actividades antrópicas en las cuencas 
prioritarias del Valle del Cauca

100,0% 81,0% 7,3% #¡DIV/0! 55% 59% 59% 59% 59,0% 150.600.000 351.400.000 1.807.200.000 0 150.000.000 350.110.114 7.200.000 0 99,6% 99,6% 0,4% #¡DIV/0! 67.500.000 140.110.114 0 0 44,8% 39,9% 0,0% #¡DIV/0!                                        82.500.000                                         210.000.000                                             7.200.000                                              -                                              82.500.000                                                                    -                                                       -                                                                      -   100,0% 0,0%                                     -   #¡DIV/0!                                      4.518.000.000,00                                           507.310.113,77 11,23%                                       207.610.113,77 4,60%

Actividad 1 - Implementar acciones de recuperación y rehabilitación de áreas afectadas por 
fenómenos naturales o actividades antrópicas

011008 - Porcentaje de suelos degradados en 
recuperación o rehabilitación

Porcentaje 100 100 100 65,0               60,0 5,0               35,0               20,0 100,0% 80,0% 5,0% #¡DIV/0!

Se está desarrollando la planeación de las acciones  que se van a 
llevar a cabo en la presente vigencia. En diferentes reuniones se 
han logrado definir los sitios con áreas afectadas por erosión y 
movimientos de masa. Se están estructurando los documentos 
previos.                                                     
Rezago 2025: 
Durante el mes de junio, el porcentaje de suelos degradados en 
recuperación o rehabilitación incrementó en un 5%  más, para 

30/06/2026 100 100 100% 48% 90% 95% 15,0% $ 150.000.000 $ 350.000.000 $ 300.000.000 $ 150.000.000 $ 350.000.000 $ 0 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0! $ 67.500.000 $ 140.000.000 $ 0 45,0% 40,0% 0,0% #¡DIV/0! $ 82.500.000 $ 210.000.000 $ 0 $ 0 $ 82.500.000 $ 0 100,0% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

08 - Porcentaje de suelos degradados en 
recuperación o rehabilitación

Actividad 2 - Implementar acciones para la recuperación de  pasivos ambientales
012019 - Avance en la implementación de acciones 
de recuperación de pasivos ambientales

Porcentaje 0 0 100 0 0,0 5,0 0,0% 0,0% 5,0% 0%

Actualmente se encuentra en desarrollo la fase de planificación, 
en la que se están elaborando los documentos e instrumentos 
necesarios para definir las acciones a ejecutar, las áreas de 
intervención y los lineamientos técnicos que orientarán el proceso 
de la implementación de acciones de recuperación de pasivos 
ambientales

30/06/2026 100 5 5% 47% 0% 0% 80,0% $ 0 $ 0 $ 1.500.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% $ 0 $ 0 $ 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-2027)

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 3 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se realizó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
propias del área para el cumplimiento del plan de acción para la 
Recuperación y rehabilitacion de de suelos degradados por 
intervenciones naturales o antrópicas.

30/06/2026 100 100 100% 5% 10% 5% 5,0% $ 600.000 $ 1.400.000 $ 7.200.000 $ 0 $ 110.113,77 $ 7.200.000 0,0% 7,9% 100,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 110.113,77 $ 0 0,0% 7,9% 0,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 7.200.000 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0%                                     -   #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-2027)3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Programa 2 - Conservación de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos 99,6% 99,4% 32,3% #¡DIV/0! 91% 63% 63% 63% 63% 52.314.930.550 56.731.897.190 63.326.740.111 0 46.639.458.340 49.157.406.820 37.736.877.557 0 89,2% 86,6% 59,6% #¡DIV/0! 40.203.182.969 43.484.260.188 18.623.656.777 0 76,8% 76,6% 29,4% #¡DIV/0!                                   6.436.275.371                                      5.673.146.632                                    19.113.220.780                                              -                                         6.404.874.990                                           4.395.326.021,49                                                     -                                                                      -   99,5% 77,5%                                     -   #¡DIV/0! 227.079.307.130,00 133.533.742.716,50 58,80% 102.311.099.933,73 45,06%

Proyecto 0201 - Caracterización de la Biodiversidad y Sus Servicios 
Ecosistémicos y Formulación de Alternativas para su Conservación

100,0% 100,0% 18,3% #¡DIV/0! 68% 21% 21% 21% 21% 1.767.478.273 3.837.580.844 3.194.894.256 0 1.375.085.281 3.470.426.140 1.505.889.591 0 77,8% 90,4% 47,1% #¡DIV/0! 1.274.093.614 2.725.252.371 650.660.803 0 72,1% 71,0% 20,4% #¡DIV/0!                                      100.991.667                                         745.173.769                                         855.228.788                                              -                                            100.991.667                                                53.471.466,00                                                     -                                                                      -   100,0% 7,2%                                     -   #¡DIV/0!                                    12.370.689.337,00                                        6.351.401.012,01 51,34% 4.650.006.787,76 37,59%

Objetivo - Generar conocimiento y lineamientos para la conservacion de la 
biodiversidad y sus servicioecosistemicos

100,0% 100,0% 18,3% #¡DIV/0! 68% 21% 21% 21% 21% 1.767.478.273 3.837.580.844 3.194.894.256 0 1.375.085.281 3.470.426.140 1.505.889.591 0 77,8% 90,4% 47,1% #¡DIV/0! 1.274.093.614 2.725.252.371 650.660.803 0 72,1% 71,0% 20,4% #¡DIV/0!                                      100.991.667                                         745.173.769                                         855.228.788                                              -                                            100.991.667                                                53.471.466,00                                                     -                                                                      -   100,0% 7,2% 0,0% #¡DIV/0!                                    12.370.689.337,00                                        6.351.401.012,01 51,34%                                    4.650.006.787,76 37,59%

Actividad 1 - Caracterizar, monitorear y evaluar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
022020 - Avance en la caracterización, monitoreo y 
evaluación de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 5,0 100,0% 100,0% 5,0% #¡DIV/0!

Se avanzó en la definición de las actividades que se desarrollarán 
durante los monitoreos de las especies priorizadas y las 
actividades enfocadas en la coexistencia, así como en las 
localidades donde se implementarán. Adicionalmente, se avanzó 
en la elaboración de los estudios previos de la contratación que 
se realizará con este propósito. 

30/06/2026 100 100 100% 16% 10% 30% 15% $ 54.995.705 $ 1.084.151.665 $ 333.423.740 $ 54.320.245 $ 1.078.734.908 $ 45.583.280 98,8% 99,5% 13,7% #¡DIV/0! $ 54.320.245 $ 829.859.875 $ 38.591.280 98,8% 76,5% 11,6% #¡DIV/0! $ 0 $ 248.875.033 $ 6.992.000 $ 0 $ 0 $ 8.372.730 0,0% 3,4%                                     -   #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

15.5.1 P Proporción de especies 
críticamente amenazadas

Actividad 2 - Identificar, priorizar y proponer estrategias de conservación in situ de la 
biodiversidad

021009 - Porcentaje de la superficie de áreas 
protegidas regionales declaradas, homologadas o 
recategorizadas, inscritas en el RUNAP

Porcentaje 100 100 0 100,0             100,0 0,0 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

Indicador sin programación para la vigencia 

30/06/2026 100 100 100% 16% 35% 25% 15% $ 200.000.000 $ 925.000.000 $ 300.000.000 $ 0 $ 925.000.000 $ 0 0,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 473.800.000 $ 0 0,0% 51,2% 0,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 451.200.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

09 - Porcentaje de la superficie de áreas 
protegidas regionales declaradas, 
homologadas o recategorizadas, inscritas en el 
RUNAP

15.4.1 Lugares importantes para la 
biodiversidad de las montañas 
incluidos en zonas protegidas

Actividad 3 - Formular  lineamientos técnicos para la conservación de la Biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos

022021 - Avance en la formulación de lineamientos 
técnicos para el manejo del turismo de naturaleza 
en áreas protegidas

Porcentaje 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0%

Indicador sin programación para la vigencia 

30/06/2026 100 0 0% 16% 0% 0% 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,00% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 4 - Formular instrumentos de planificación para complejo de páramos
021010 - Porcentaje de páramos delimitados por el 
MADS, con zonificación y régimen de usos 
adoptados por la CAR

Porcentaje 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0%

Indicador sin programación para la vigencia 

30/06/2026 0 0 0% 16% 0% 0% 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,00% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

10 - Porcentaje de páramos delimitados por el 
MADS, con zonificación y régimen de usos 
adoptados por la CAR

Actividad 5 - Formular o actualizar instrumentos de planificación ambiental de la 
biodiversidad  y sus servicios ecosistémicos

022022 - Avance en la formulación o ajuste de 
documentos técnicos para el manejo de 
ecosistemas y áreas protegidas

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 17,0  100,0% 100,0% 17,0% #¡VALOR!

El avance del indicador está impulsado principalmente en lo 
relacionado con el desarrollo de instrumentos clave como el 
instructivo de sustracción, uso en RFPN y delimitación en 
humedales. La formulación y actualización de los planes de 
manejo de áreas protegidas regionales se encuentran en la fase 
de formulación de documentos previos para un Convenio de 
Asociación. Sin embargo, el indicador se encuentra 
moderadamente rezagado debido a factores externos que 
dependen de lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

30/06/2026 100 100 100% 16% 25% 20% 50% $ 221.540.495 $ 249.727.647 $ 878.750.311 $ 213.071.868 $ 102.398.228 $ 113.402.469 96,2% 41,0% 12,9% #¡DIV/0! $ 183.769.525 $ 95.880.328 $ 89.383.134 83,0% 38,4% 10,2% #¡DIV/0! $ 29.302.343 $ 6.517.900 $ 24.019.335 $ 0 $ 29.302.343 $ 6.517.900 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 6 - Fortalecer la gestión del sistema departamental de áreas protegidas
022023 - Avance en escenarios de áreas 
protegidas gestionadas

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Corresponde a los avances de los espacios de participación 
realizados del Sistema Departamental de Áreas Protegidas 
(SIDAP) del Valle de la vigencia 2026. Los logros consolidados 
incluyen el desarrollo de mesas locales en jurisdicción de las 
Direcciones Ambientales Regionales DARs Suroriente, Centro Sur, 
Centro Norte y Norte.

30/06/2026 100 100 100% 15% 20% 15% 10% $ 102.496.000 $ 266.199.000 $ 290.000.000 $ 87.035.323 $ 262.487.460 $ 52.950.000 84,9% 98,6% 18,3% #¡DIV/0! $ 31.169.666 $ 234.746.020 $ 43.733.000 30,4% 88,2% 15,1% #¡DIV/0! $ 55.865.657 $ 27.741.440 $ 9.217.000 $ 0 $ 55.865.657 $ 27.741.440 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

15.1.1 P Miles de hectáreas de 
áreas protegidas

Actividad 7 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 40,0 100,0% 100,0% 40,0% #¡DIV/0!

Se avanza de manera satisfactoria en el cumplimiento del 
indicador a través del desarrollo en las actividades como: gestión 
documental, trámite de liquidación de contratos o convenios, 
avance en estudios técnicos de capacidad de carga y monitoreo 
de impactos del ecoturismo; avance de actividades relacionadas 
con manejo de información biológica en procesos de declaratoria 
de áreas protegidas; trámite de respuesta a peticiones internas, 

30/06/2026 100 100 100% 5% 10% 10% 10% $ 1.188.446.073 $ 1.312.502.532 $ 1.392.720.205 $ 1.020.657.845 $ 1.101.805.544,40 $ 1.293.953.842 85,9% 83,9% 92,9% #¡DIV/0! $ 1.004.834.178 $ 1.090.966.148 $ 478.953.389 84,6% 83,1% 34,4% #¡DIV/0! $ 15.823.667 $ 10.839.396 $ 815.000.453 $ 0 $ 15.823.667 $ 10.839.396 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Proyecto 0202 - Caracterización del Bosque y Formulación de Alternativas para la 
Restauración de Coberturas y su Uso Sostenible

100,0% 100,0% 54,6% #¡DIV/0! 92% 21% 21% 21% 21% 3.340.646.900 3.974.903.746 4.779.137.935 0 2.790.296.975 3.305.444.666 3.512.057.678 0 83,5% 83,2% 73,5% #¡DIV/0! 2.574.540.308 2.986.936.495 1.586.429.759 0 77,1% 75,1% 33,2% #¡DIV/0!                                      215.756.667                                         318.508.171                                      1.925.627.919                                              -                                            215.756.667                                              172.373.522,00                                                     -                                                                      -   100,0% 54,1%                                     -   #¡DIV/0!                                    16.741.181.779,00                                        9.607.799.319,04 57,39% 7.147.906.561,94 42,70%

Objetivo - Planificar, caracterizar, monitorear y evaluar bosques con el propósito 
de formular propuestas integrales para su administración, manejo, restauración y 
conservación

100,0% 100,0% 54,6% #¡DIV/0! 92% 21% 21% 21% 21% 3.340.646.900 3.974.903.746 4.779.137.935 0 2.790.296.975 3.305.444.666 3.512.057.678 0 83,5% 83,2% 73,5% #¡DIV/0! 2.574.540.308 2.986.936.495 1.586.429.759 0 77,1% 75,1% 33,2% #¡DIV/0!                                      215.756.667                                         318.508.171                                      1.925.627.919                                              -                                            215.756.667                                              172.373.522,00                                                     -                                                                      -   100,0% 54,1% 0,0% #¡DIV/0!                                    16.741.181.779,00 9.607.799.319,04 57,39% 7.147.906.561,94 42,70%

Actividad 1 - Realizar la caracterización y el balance de los bosques
022024 - Avance en la caracterización y balance de 
los bosques

Porcentaje 100 100 100 100             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!
Se avanza en los documentos que aportan al conocimiento del 
arbolado urbano en el Departamento. 30/06/2026 100 100 100% 24% 15% 15% 15% $ 86.311.531 $ 418.811.489 $ 744.065.506 $ 55.291.347 $ 410.771.300,00 $ 540.597.319,00 64,1% 98,1% 72,7% #¡DIV/0! $ 54.881.347,00 $ 404.571.300,00 $ 527.468.262,00 63,6% 96,6% 70,9% #¡DIV/0! $ 410.000 $ 6.200.000 $ 13.129.057 $ 0 $ 410.000 $ 6.200.000 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0! (9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-2027)

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

15.1.2 P Porcentaje de la superficie 
cubierta por bosque natural

Actividad 2 - Realizar el monitoreo de bosques
022025 - Avance en la elaboración de reportes de 
monitoreo

Porcentaje 100 100 100 100             100,0 43,5 100,0% 100,0% 43,5% #¡DIV/0!

Hasta el presente periodo se han generado diez (10) reportes de 
alertas tempranas de deforestación, los cuales fueron enviados a 
las Direcciones Ambientales Regionales mediante el sistema de 
gestión documental y publicados en la intranet corporativa para su 
consulta y acciones de seguimiento y control respectivos. 
Respecto al monitoreo de bosques mediante parcelas 
permanentes se avanza en la fase de aprestamiento para la 
instalación de tres (3) nuevas parcelas en la Unidad de 
Ordenación Forestal de Chancos, Cañaveral, RUT y Pescador; 
también  se verificó en campo el estado de siete (7) parcelas 
permanentes existentes y se avanza con la la etapa 
precontractual para la realización de nuevas mediciones 

30/06/2026 100 100 100% 24% 20% 15% 20% $ 140.045.978 $ 295.506.752 $ 298.736.008 $ 90.832.454 $ 203.619.783,00 $ 91.764.445,00 64,9% 68,9% 30,7% #¡DIV/0! $ 81.993.782,00 $ 159.129.271,00 $ 48.953.287,00 58,5% 53,8% 16,4% #¡DIV/0! $ 8.838.672 $ 44.490.512 $ 42.811.158 $ 0 $ 8.838.672 $ 44.490.512 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-2027)

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

15.3.1 Pérdida anualizada de 
bosque natural

Actividad 3 - Formular o actualizar instrumentos de planificación y administración de 
bosques

021011 - Porcentaje de avance en la formulación 
del Plan de Ordenación Forestal

Porcentaje 25 50 75 61               65,0 68,0 100,0% 100,0% 90,7% #¡DIV/0!

Se tienen ocho (8) cuencas hidrograficas en proceso de 
ordenación forestal:Cinco (5) (Catarina, Cañaveral, Chanco, RUT 
y Pescador) en etapa de caracterización y diagnostico, y tres (3) 
(Obando, Los Micos y Las Cañas) en etapa de aprestamiento. 30/06/2026 100 68 68% 24% 40% 45% 15% $ 86.991.753 $ 778.220.793 $ 895.271.366 $ 37.700.000 $ 629.639.313,00 $ 165.665.458,00 43,3% 80,9% 18,5% #¡DIV/0! $ 26.100.000,00 $ 382.329.825,00 $ 41.448.046,00 30,0% 49,1% 4,6% #¡DIV/0! $ 11.600.000 $ 247.309.488 $ 124.217.412 $ 0 $ 11.600.000 $ 113.809.488 100,0% 46,0% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

11 - Porcentaje de avance en la formulación del 
Plan de Ordenación Forestal

Actividad 4 - Formular propuestas de intervención para la restauración, conservación y 
manejo de bosques

022026 - Avance en la formulación de propuestas 
de intervención para conservación de bosques

Porcentaje 100 100 100 100             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!
Se cuenta con información para avanzar en las propuestas de 
intervención, así mismo, se adelanta la revisión de la propuesta de 
manual para la intervención de talas de emergencia.

30/06/2026 100 100 100% 23% 15% 15% 40% $ 317.848.691 $ 67.488.066 $ 134.881.049 $ 294.515.991 $ 65.100.000,00 $ 105.038.260,00 92,7% 96,5% 77,9% #¡DIV/0! $ 109.357.996,00 $ 65.100.000,00 $ 16.635.000,00 34,4% 96,5% 12,3% #¡DIV/0! $ 185.157.995 $ 0 $ 88.403.260 $ 0 $ 185.157.995 $ 0 100,0% #¡DIV/0! 0,0% #¡DIV/0!
(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-2027)3202 Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 5 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100             100,0 48,0 100,0% 100,0% 48,0% #¡DIV/0!

Se avanza de manera satisfactoria en el cumplimiento del 
indicador a través del desarrollo en las actividades como: gestión 
documental, trámite de liquidación de contratos o convenios; 
trámite de respuesta a peticiones internas, externas y de entes de 
control; avance en la formulación de propuestas, caracterización y 
monitoreo de bosques, entre otras.

30/06/2026 100 100 100% 5% 10% 10% 10% $ 2.709.448.947 $ 2.414.876.646 $ 2.706.184.006 $ 2.311.957.183 $ 1.996.314.270,40 $ 2.608.992.196,00 85,3% 82,7% 96,4% #¡DIV/0! $ 2.302.207.182,64 $ 1.975.806.099,40 $ 951.925.163,90 85,0% 81,8% 35,2% #¡DIV/0! $ 9.750.000 $ 20.508.171 $ 1.657.067.032 $ 0 $ 9.750.000 $ 7.873.522 100,0% 38,4% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y metas del Plan de Acción 2024-2027)

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Proyecto 0203 - Implementación de Acciones de Conservación de la Biodiversidad 
del Valle del Cauca

99,5% 100,0% 35,8% #¡DIV/0! 100% 16% 16% 16% 16% 8.196.235.390 10.464.358.690 12.121.994.803 0 7.460.697.550 9.176.529.162 5.116.106.102 0 91,0% 87,7% 42,2% #¡DIV/0! 6.608.962.979 7.737.729.323 3.240.959.317 0 80,6% 73,9% 26,7% #¡DIV/0!                                      851.734.571                                      1.438.799.839                                      1.875.146.785                                              -                                            851.734.571                                           1.303.633.664,80                                                     -                                                                      -   100,0% 90,6%                                     -   #¡DIV/0!                                    38.403.309.274,00                                      21.753.332.814,20 56,64% 17.587.651.618,85 45,80%

Objetivo -Implementar acciones orientadas a la conservación y uso sostenible de 
los recursos naturales, con la intervención en el territorio contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población

99,5% 100,0% 35,8% #¡DIV/0! 100% 16% 16% 16% 16% 8.196.235.390 10.464.358.690 12.121.994.803 0 7.460.697.550 9.176.529.162 5.116.106.102 0 91,0% 87,7% 42,2% #¡DIV/0! 6.608.962.979 7.737.729.323 3.240.959.317 0 80,6% 73,9% 26,7% #¡DIV/0!                                      851.734.571                                      1.438.799.839                                      1.875.146.785                                              -                                            851.734.571                                           1.303.633.664,80                                                     -                                                                      -   100,0%                                    38.403.309.274,00 21.753.332.814,20 56,64% 17.587.651.618,85 45,80%

Actividad 1 - Realizar acciones de planes de manejo en áreas protegidas
021012 - Porcentaje de áreas protegidas con 
planes de manejo en ejecución

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 83,3 100,0% 100,0% 83,3% #¡DIV/0!

El universo de áreas protegidas de la CVC es de 36 áreas 
continentales y 4 marinas, de las cuales tienen plan de manejo 
adoptado 24 continental y 3 marinas, se programaron en las 
áreas protegidas con plan de manejo en ejecución 20, para la 
vigencia 2026: 20/24 = 83.33% . 

30/06/2026 100 100 100% 13% 1% 1% 3% $ 0 $ 0 $ 52.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,00% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

12 - Porcentaje de áreas protegidas con planes 
de manejo en ejecución

Actividad 2 - Realizar acciones para el manejo de especies de flora y fauna amenazadas
021013 - Porcentaje de especies amenazadas con 
medidas de conservación y manejo en ejecución

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 42,9 100,0% 100,0% 42,9% #¡DIV/0!

En lo relacionado con el Centro de Atención y Valoración de 
Fauna Silvestre, teniendo como referencia el periodo de enero a 
junio, se realizaron las siguientes acciones: ingresaron 1.170 
individuos, mientras que Los egresos durante este periodo 
corresponden a 1.271 individuos. 
Se realizaron 8.491 recorridos correspondientes a actividades de 
control al tráfico de fauna y flora silvestre en el Aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón. Ademas, en el apoyo técnico en las incautaciones 
o aprehensiones de especímenes de flora y fauna silvestre, se 
realizaron 24 procedimientos.Durante este periodo se 
adelantaron 29 jornadas pedagógicas. De igual manera se 
realizaron 30 retenes educativos, y se adelantaron 7 jornadas de 
capacitación. 

30/06/2026 100 100 100% 13% 44% 38% 42% $ 3.381.895.279 $ 3.901.666.666 $ 5.095.765.472 $ 3.381.894.879 $ 3.901.579.666 $ 2.334.799.792 100,0% 100,0% 45,8% 0,0% $ 3.027.948.865 $ 3.304.116.867,70 $ 2.163.598.440 89,5% 84,7% 42,5% #¡DIV/0! $ 353.946.014 $ 597.462.798 $ 171.201.352 $ 0 $ 353.946.014 $ 597.462.798 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

13 - Porcentaje de especies amenazadas con 
medidas de conservación y manejo en 
ejecución

15.7.1 Proporción de especímenes 
de flora y fauna silvestre 

comercializados procedentes de la 
caza furtiva o el tráfico ilícito

Actividad 3 - Realizar acciones para el manejo de especies de flora y fauna invasoras y 
exóticas

021014 - Porcentaje de especies invasoras con 
medidas de prevención, control y manejo en 
ejecución

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 64,0 100,0% 100,0% 64,0% #¡DIV/0!

Actualmente se adelantan acciones de manejo y control de 
especies invasoras de flora mediante las actividades contempladas 
en el contrato relacionado con humedales. En cuanto a las 
especies invasoras de fauna, se tiene prevista la realización de 
procesos de capacitación y sensibilización, priorizando aquellas 
especies que representan un mayor impacto sobre los 
ecosistemas.

30/06/2026 100 100 100% 13% 5% 4% 0% $ 125.000.000 $ 125.000.000 $ 0 $ 125.000.000 $ 125.000.000 $ 0 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% $ 112.500.000 $ 112.500.000 $ 0 90,0% 90,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 12.500.000 $ 12.500.000 $ 0 $ 0 $ 12.500.000 $ 12.500.000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

14 - Porcentaje de especies invasoras con 
medidas de prevención, control y manejo en 
ejecución

Actividad 4 - Implementar estrategias Corporativas de educación ambiental

022027 - Avance en la implementación de 
estrategias de educación ambiental para la 
conservación y preservación de ecosistemas 
priorizados

Porcentaje 100 100 100 85,0             100,0 50,0               10,0 95,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

En los Centros de Educación Ambiental como escenarios de 
aprendizaje, se avanzó en la implementación de acciones que 
permitieron la adecuada atención de visitantes y se promovió el 
fortalecimiento de actores sociales, mediante procesos de 
educación ambiental: Centros de Educación Ambiental - CEA 
Calima, El Topacio, San Cipriano, Tinajas, La Teresita, Heliconias y 
Guacas.  Igualmente, se realizó la celebración de la fecha 
ambiental Diversidad Biológica en el CEA La Teresita, con la 
participación de veinticuatro (24) personas de la Institución 
Educativa Policarpa Salavarrieta, del corregimiento de Dapa – 

30/06/2026 100 100 100% 14% 10% 15% 8% $ 836.720.000 $ 2.144.897.289 $ 1.647.948.207 $ 520.000.000 $ 2.120.000.000 $ 485.000.000 62,1% 98,8% 29,4% 0,0% $ 446.400.000 $ 1.613.293.103,50 $ 231.505.081 53,4% 75,2% 14,0% #¡DIV/0! $ 73.600.000 $ 506.706.897 $ 253.494.919 $ 0 $ 73.600.000 $ 476.706.897 100,0% 94,1% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 5 - Implementar proyectos de mejoramiento ambiental con organizaciones de la 
sociedad Civil y de base comunitaria

022028 - Avance en la implementación de 
proyectos de mejoramiento ambiental para la 
conservación de la biodiversidad con organizaciones 
de la sociedad civil y de base comunitaria

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 45,0 100,0% 100,0% 45,0% #¡DIV/0!

Avanza de manera satisfactoria la ejecución de convenios de la 
XVI convocatoria del Fondo para la Acción Ambiental FPAA, con la 
implementación de jornadas de educación ambiental y de 
acciones para la conservación de la biodiversidad 30/06/2026 100 100 100% 14% 5% 7% 8% $ 330.000.000 $ 473.033.837 $ 461.355.191 $ 329.702.842 $ 462.926.167 $ 460.984.179 99,9% 97,9% 99,9% 0,0% $ 298.959.274 $ 365.796.022,40 $ 204.198.304 90,6% 77,3% 44,3% #¡DIV/0! $ 30.743.568 $ 97.130.145 $ 256.785.875 $ 0 $ 30.743.568 $ 55.113.970 100,0% 56,7% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 6 - Realizar acciones para el manejo en ecosistemas estratégicos implementadas
022029 - Avance en la implementación de acciones 
en ecosistemas estratégicos

Porcentaje 100 100 100 80,0             100,0 10,0               20,0 100,0% 100,0% 10,0% #¡DIV/0!

Se esta realizando el suministro de alimento concentrado para la 
nutrición de las especies ícticas nativas existentes en las 
estaciónes piscicolas guadualejo                                                 

30/06/2026 100 100 100% 14% 20% 20% 25% $ 734.328.358 $ 1.392.537.313 $ 1.526.865.671 $ 684.328.358 $ 1.392.537.313 $ 769.658.788 93,2% 100,0% 50,4% 0,0% $ 471.532.669 $ 1.227.537.313 $ 325.253.515 64,2% 88,2% 21,3% #¡DIV/0! $ 212.795.689 $ 165.000.000 $ 444.405.273 $ 0 $ 212.795.689 $ 161.850.000 100,0% 98,1% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 7 - Fortalecer la gobernanza local a través de acciones de participación
022030 - Avance en las acciones de participación 
para el fortalecimiento de la gobernanza

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 5,0 100,0% 100,0% 5,0% #¡DIV/0!

Se han realizado reuniones previas para definir los sitios de 
intervención para el fortalecimiento de la gobernanza 

30/06/2026 100 100 100% 14% 5% 10% 4% $ 240.000.000 $ 1.140.000.000 $ 2.192.509.961 $ 240.000.000 $ 100.000.000 $ 0 100,0% 8,8% 0,0% 0,0% $ 108.000.000 $ 40.000.000 $ 0 45,0% 3,5% 0,0% #¡DIV/0! $ 132.000.000 $ 60.000.000 $ 0 $ 0 $ 132.000.000 $ 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 8 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se realizó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
propias del área para el cumplimiento del plan de acción para la 
Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad 
del Valle del Cauca 30/06/2026 100 100 100% 5% 10% 5% 10% $ 2.548.291.753 $ 1.287.223.585 $ 1.145.550.301 $ 2.179.771.471 $ 1.074.486.016,48 $ 1.065.663.343 85,5% 83,5% 93,0% 0,0% $ 2.143.622.170,72 $ 1.074.486.016,48 $ 316.403.977 84,1% 83,5% 27,6% #¡DIV/0! $ 36.149.300 $ 0 $ 749.259.366 $ 0 $ 36.149.300 $ 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Proyecto 0204 - Administración y Uso Sostenible de la Biodiversidad y Sus 
Servicios Ecosistémicos

100,0% 100,0% 53,7% #¡DIV/0! 100% 11% 11% 11% 11% 22.593.956.715 26.890.425.154 26.550.982.379 0 18.815.276.523 21.734.850.705 21.819.728.886 0 83,3% 80,8% 82,2% #¡DIV/0! 17.817.915.155 20.191.335.791 9.494.595.212 0 78,9% 75,1% 35,8% #¡DIV/0!                                      997.361.368                                      1.543.514.914                                    12.325.133.674                                              -                                            965.960.987                                           1.241.740.138,69                                                     -                                                                      -   96,9% 80,4%                                     -   #¡DIV/0!                                  102.809.429.262,00                                      62.369.856.114,14 60,7% 47.503.846.157,70 46,21%

Objetivo - Desarrollar acciones encaminadas a administrar y ejercer la autoridad 
ambiental para el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos, fundamentado en las problemáticas y potencialidades del territorio

100,0% 100,0% 53,7% #¡DIV/0! 100% 11% 11% 11% 11% 22.593.956.715 26.890.425.154 26.550.982.379 0 18.815.276.523 21.734.850.705 21.819.728.886 0 83,3% 80,8% 82,2% #¡DIV/0!                                     17.817.915.155,14                               20.191.335.790,94                                   9.494.595.211,62                          -   78,9% 75,1% 35,8% #¡DIV/0!                                      997.361.368                                      1.543.514.914                                    12.325.133.674                                              -                                            965.960.987                                           1.241.740.138,69                                                     -                                                                      -   96,9% 80,4% 0,0% #¡DIV/0!                                  102.809.429.262,00                                      62.369.856.114,14 60,7%                                  47.503.846.157,70 46,21%

Actividad 1 - Ejecutar Acciones de seguimiento y control en el territorio
022031 - Avance en las acciones de seguimiento y 
control al tráfico ilegal de fauna y flora en el territorio

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 63,0 100,0% 100,0% 63,0% #¡DIV/0!

Se realizaron 591 recorridos para la atención y seguimiento al 
control del trafico ilegal de fauna y flora en el territorio

30/06/2026 100 100 100% 24% 39% 50% 55% $ 2.189.149.779 $ 4.465.269.058 $ 4.514.358.260 $ 1.628.562.438 $ 2.619.561.584,22 $ 2.040.898.156,00 74,4% 58,7% 45,2% 0,0% $ 1.360.957.839,00 $ 2.158.521.618,22 $ 1.426.820.618,00 62,2% 48,3% 31,6% 0,00% $ 267.604.599 $ 461.039.966 $ 614.077.538 $ 0 $ 259.904.549 $ 356.195.365 97,1% 77,3% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

15.7.1 Proporción de especímenes 
de flora y fauna silvestre 
comercializados procedentes de la 
caza furtiva o el tráfico ilícito

15.c.1 Proporción de especímenes 
de flora y fauna silvestre 
comercializados procedentes de la 
caza furtiva o el tráfico ilícito

Actividad 2 - Realizar el apoyo y seguimiento a las acciones priorizadas en áreas de 
especial importancia ecosistémica

022032 - Áreas protegidas y de especial 
importancia ecológica con acciones priorizadas en 
seguimiento

Numero 71 71 71 71,0               71,0 2,0 100,0% 100,0% 2,8% #¡DIV/0!

Se adelantan las acciones de seguimiento y control en las áreas 
protegidas y de especial importancia ecosistémicas

30/06/2026 71 71 100% 24% 9% 11% 6% $ 488.447.317 $ 1.461.162.929 $ 397.560.174 $ 464.985.020 $ 1.443.426.643,00 $ 190.246.638,00 95,2% 98,8% 47,9% 0,0% $ 345.879.591,17 $ 838.646.113,00 $ 78.037.439,00 70,8% 57,4% 19,6% 0,00% $ 119.105.429 $ 604.780.530 $ 112.209.199 $ 0 $ 119.105.428,83 $ 498.780.530 100,0% 82,5% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 3 - Implementar estrategias de educación ambiental
072033 - Avance en la implementación de 
estrategias de educación ambiental para la 
conservación de la biodiversidad en el territorio

Porcentaje 100 100 100 100,0               98,0 48,0 2,0 100,0% 100,0% 48,0% #¡DIV/0!

Se desarrollaron acciones orientadas al fortalecimiento de las 
estrategias institucionales de educación ambiental mediante el 
apoyo a la implementación de la Escuela Corporativa de 
Educación Ambiental, el fortalecimiento de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE), la promoción del liderazgo de los 
personeros estudiantiles en temas ambientales y la construcción 
de la ruta metodológica de arbolado urbano para incentivar la 
participación ciudadana. Asimismo, se adelantó la actualización 
participativa del diagnóstico para el Proyecto Ambiental Escolar de 
una institución etnoeducativa, incorporando el enfoque de 
etnoeducación en los PRAE; se consolidaron herramientas 
educativas del Grupo de Educación Ambiental y Participación; se 
implementaron jornadas de educación ambiental sobre la 
estrategia para la coexistencia con animales silvestres; se brindó 
acompañamiento técnico a los equipos regionales en aspectos 
conceptuales y metodológicos; se apoyó la implementación y 
seguimiento de estrategias dirigidas al fortalecimiento de los 
CIDEA, PROCEDA y Tesos por el Ambiente; se participó en 
jornadas de articulación institucional, reuniones con Direcciones 
Ambientales Regionales, celebraciones del Día Mundial del Medio 
Ambiente, encuentros de educación ambiental y participación, así 
como en carruseles ambientales, reuniones del CIDEA, de la Mesa 
Técnica del Agua y del equipo ERCAS y Comunicaciones, 
garantizando además el seguimiento técnico, documental y 
administrativo requerido para la implementación de las estrategias 
corporativas.

Rezago 2025: 
Se terminaron las acciones del Centro de Educación Ambiental 
Guadualejo, se realizo la entrega de los insumos para la 

30/06/2026 100 100 100% 24% 23% 20% 23% $ 1.296.095.668 $ 1.503.696.330 $ 1.462.604.696 $ 1.264.394.950 $ 1.472.060.126,85 $ 1.034.487.325,00 97,6% 97,9% 70,7% 0,0% $ 1.176.831.635,78 $ 1.262.023.640,35 $ 769.144.214,00 90,8% 83,9% 52,6% 0,00% $ 87.563.314 $ 210.036.487 $ 265.343.111 $ 0 $ 87.563.314,21 $ 178.115.235 100,0% 84,8% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 4 - Fortalecer la gobernanza local a través de acciones de participación
022034 - Avance en la implementación de acciones 
de participación en la gestión ambiental del territorio 
para la conservación de la biodiversidad

Porcentaje 100 100 100 100,0               98,0 48,0 2,0 100,0% 100,0% 48,0% #¡DIV/0!

Se desarrollaron acciones de acompañamiento técnico, 
metodológico e institucional orientadas al fortalecimiento de los 
procesos de participación ambiental en el territorio, mediante el 
apoyo a la implementación de la Escuela Corporativa de 
Educación Ambiental; el fortalecimiento de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE), incluyendo la actualización 
participativa de diagnósticos con enfoque de etnoeducación; la 
promoción del liderazgo de los personeros estudiantiles; la 
construcción de la ruta metodológica de arbolado urbano como 
herramienta para incentivar la participación ciudadana; el 
fortalecimiento de las estrategias dirigidas a los Comités Técnicos 
Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), los Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) y Tesos por el 
Ambiente; la participación en jornadas de articulación con las 
Direcciones Ambientales Regionales, reuniones del CIDEA, del 
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, de la 
Mesa Técnica del Agua y del equipo ERCAS y Comunicaciones; el 
acompañamiento a espacios de coordinación para el manejo de 
conflictos socioambientales mediante reuniones interinstitucionales 
y análisis participativos de situaciones ambientales; así como la 
gestión, implementación y seguimiento de acciones para asesorar 
los espacios de participación interinstitucionales y comunitarios y 
fortalecer organizativamente a los actores sociales, promoviendo 
una participación activa, articulada y efectiva en la gestión 
ambiental y contribuyendo al fortalecimiento 

Rezago 2025: 
Las acciones implementadas fortalecieron la participación de 
comunidades, instituciones educativas, organizaciones sociales, 
autoridades locales y demás actores del territorio en procesos de 

30/06/2026 100 100 100% 23% 9% 9% 6% $ 470.222.482 $ 518.854.749 $ 405.427.187 $ 438.592.126 $ 487.216.316 $ 212.197.800,00 93,3% 93,9% 52,3% 0,0% $ 436.964.167 $ 476.676.031 $ 159.673.622,00 92,9% 91,9% 39,4% 0,00% $ 1.627.959 $ 10.540.285 $ 52.524.178 $ 0 $ 1.627.959,05 $ 4.000.000 100,0% 37,9% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 5 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% 0%

Se realizó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
propias del área para el cumplimiento del plan de acción para la 
Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus sus 
servicios ecosistémicos 30/06/2026 100 100 100% 5% 20% 10% 10% $ 18.150.041.469 $ 18.941.442.088 $ 19.771.032.062 $ 15.018.741.989 $ 15.712.586.035 $ 18.341.898.967,00 82,7% 83,0% 92,8% 0,0% $ 14.497.281.922 $ 15.455.468.388,37 $ 7.060.919.318,62 79,9% 81,6% 35,7% 0,00% $ 521.460.067 $ 257.117.647 $ 11.280.979.648 $ 0 $ 497.759.736,02 $ 204.649.009 95,5% 79,6% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Proyecto 0205 - Restauración de Ecosistemas del Valle del Cauca 100,0% 100,0% 11,6% 0% 100% 25% 25% 25% 25% 16.335.493.272 10.840.242.474 13.789.026.365 0 16.198.102.012 10.752.231.893 5.780.095.300 0 99,2% 99,2% 41,9% #¡DIV/0! 11.927.670.914 9.486.549.377 3.648.036.687 0 73,0% 87,5% 26,5% #¡DIV/0!                                   4.270.431.098                                      1.265.682.517                                      2.132.058.613                                              -                                         4.270.431.098                                           1.262.639.808,00                                                     -                                                                      -   100,0% 99,8%                                     -   #¡DIV/0!                                    52.365.318.719,00                                      32.730.429.205,11 62,50% 25.062.256.977,48 47,86%
Objetivo - Restaurar ecosistemas mediante la implementación de Herramientas de 
Manejo del Paisaje en Cuencas del Valle del Cauca

100,0% 100,0% 11,6% 0% 100% 25% 25% 25% 25% 16.335.493.272 10.840.242.474 13.789.026.365 0 16.198.102.012 10.752.231.893 5.780.095.300 0 99,2% 99,2% 41,9% #¡DIV/0! 11.927.670.914 9.486.549.377 3.648.036.687 0 73,0% 87,5% 26,5% #¡DIV/0!                                   4.270.431.098                                      1.265.682.517                                      2.132.058.613                                              -                                         4.270.431.098                                           1.262.639.808,00                                                     -                                                                      -   100,0% 99,8% 0,0% #¡DIV/0! 52.365.318.719,00 32.730.429.205,11 62,50% 25.062.256.977,48 47,86%

Actividad 1 - Implementar acciones para la restauración, rehabilitación y recuperación 
ecológica de ecosistemas

021015 - Porcentaje de áreas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y reforestación

Porcentaje 100 100 100 100,0               95,0 8,0                 5,0 100,0% 100,0% 8,0% 0%

Se avanza en el cumplimiento del indicador a través de la 
intervención de áreas con Herramientas de manejo del paisaje 
para la restauración rehabilitación y reforestación de ecosistemas.

Rezago 2025:
El Indicador se encuentra cumplido en un 100% , mediante las 
acciones de restauraciones programadas  a través de las 
implementaciones de Herramientas de Manejo del Paisaje. 

30/06/2026 100 100 100% 15% 61% 70% 70% $ 11.226.599.478 $ 8.386.068.636 $ 10.165.196.665 $ 11.225.551.289 $ 8.357.719.452 $ 3.317.585.955 100,0% 99,7% 32,6% 0,0% $ 7.471.103.891 $ 7.457.614.443 $ 2.316.196.868 66,5% 88,9% 22,8% 0,00% $ 3.754.447.398 $ 900.105.009 $ 1.001.389.087 $ 0 $ 3.754.447.398 $ 900.105.009 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

15 -  Porcentaje de áreas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y reforestación

15.4.1 C Áreas en proceso de 
restauración

Actividad 2 - Implementar acciones de restauración en ecosistemas estratégicos
022035 - Avance en la restauración de áreas para 
ecosistemas estratégicos

Porcentaje 100 100 100 28,0               93,0 5,0               72,0                 7,0 100,0% 100,0% 5,0% 0%

Se están realizando actividades previas a la implementación de 
HMP para continuar con las actividades de siembra

Rezago 2025:
El indicador se encuentra cumplido, se implementaron las áreas 
programadas con HMP

30/06/2026 100 100 100% 16% 4% 2% 2% $ 599.245.000 $ 180.747.000 $ 180.747.000 $ 529.060.144 $ 180.747.000 $ 180.747.000 88,3% 100,0% 100,0% 0,0% $ 247.215.394 $ 180.747.000 $ 142.078.200 41,3% 100,0% 78,6% 0,00% $ 281.844.750 $ 0 $ 38.668.800 $ 0 $ 281.844.750 $ 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 3 - Implementar acciones para la restauración ecológica asociadas a fuentes no 
convencionales de energía

022036 - Avance en la restauración de áreas para 
fuentes no convencionales de energía

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 5,0 100,0% 100,0% 5,0% 0%

Actividad en proceso precontractual en la  elaboración de los 
Análisis de conveniencia.

30/06/2026 100 100 100% 16% 1% 1% 1% $ 20.800.000 $ 41.600.000 $ 39.000.000 $ 20.800.000 $ 41.600.000 $ 0 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% $ 9.360.000 $ 18.720.000 $ 0 45,0% 45,0% 0,0% 0,00% $ 11.440.000 $ 22.880.000 $ 0 $ 0 $ 11.440.000 $ 22.880.000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 4 - Realizar el sostenimiento a las acciones ejecutadas para la restauración, 
rehabilitación y recuperación ecológica de ecosistemas

022037 - Avance en la restauración de áreas con 
sostenimiento

Porcentaje 100 100 100 96,0               96,0 11,6                 4,0                 4,0 100,0% 100,0% 11,6% 0%

Para el cumplimiento del indicador se avanza en las actividades de 
sostenimientos de las HMP establecidas en vigencias anteriores.

Rezago 2025: 
Se cumplió el indicador mediante el sostenimiento de las áreas 
restauradas

30/06/2026 100 100 100% 16% 25% 16% 16% $ 3.949.147.815 $ 1.559.084.042 $ 2.697.236.670 $ 3.948.153.904 $ 1.559.084.042 $ 1.622.250.977 100,0% 100,0% 60,1% 0,0% $ 3.766.892.254 $ 1.284.179.243 $ 922.253.892 95,4% 82,4% 34,2% 0,00% $ 181.261.650 $ 274.904.799 $ 699.997.085 $ 0 $ 181.261.650 $ 274.904.799 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 5 - Implementar acciones de mejoramiento ambiental con organizaciones de la 
sociedad civil y de base comunitaria

022038 - Avance en la implementación de 
proyectos de restauración en áreas de 
mejoramiento ambiental con organizaciones de la 
sociedad civil y de base comunitaria

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 40,0 100,0% 100,0% 40,0% 0%

Avanza de manera satisfactoria la ejecución de los convenios de la 
XVI convocatoria del Fondo para la Acción Ambiental - FPAA, con 
la implementación de jornadas de educación ambiental y 
herramientas de manejo del paisaje. 30/06/2026 100 100 100% 16% 3% 6% 6% $ 330.000.000 $ 473.033.837 $ 461.355.191 $ 327.471.000 $ 473.033.837 $ 461.355.191 99,2% 100,0% 100,0% 0,0% $ 286.033.700 $ 405.241.128,40 $ 194.740.198 86,7% 85,7% 42,2% 0,00% $ 41.437.300 $ 67.792.709 $ 266.614.993 $ 0 $ 41.437.300 $ 64.750.000 100,0% 95,5% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 6 - Implementar estrategias de educación ambiental para el uso y manejo 
sostenible del bosque

072039 - Avance en la implementación de 
estrategias de educación ambiental para la 
restauración de ecosistemas

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 5,0 100,0% 100,0% 5,0% 0%

El proceso se encuentra en fase de planeación

30/06/2026 100 100 100% 16% 1% 2% 2% $ 0 $ 0 $ 24.900.398 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,00% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

4.7.1 Grado en que i) la educación 
para la ciudadanía mundial y ii) la 
educación para el desarrollo 
sostenible, incluida la igualdad de 
género y los derechos humanos, se 
incorporan en todos los niveles de 
a) las políticas nacionales de 
educación, b) los planes de estudio, 
c) la formación del profesorado y d) 
la evaluación de los estudiantes

Actividad 7 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% 0%

Se realizó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
propias del área para el cumplimiento del plan de acción para la 
Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca

30/06/2026 100 100 100% 5% 5% 3% 3% $ 209.700.979 $ 199.708.959 $ 220.590.441 $ 147.065.675 $ 140.047.562,31 $ 198.156.177 70,1% 70,1% 89,8% 0,0% $ 147.065.674,80 $ 140.047.562,31 $ 72.767.529 70,1% 70,1% 33,0% 0,00% $ 0 $ 0 $ 125.388.648 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Proyecto 0206 - Gestión Integral de Mares y Costas del Pacífico Vallecaucano 95,1% 89,8% 41,1% #¡DIV/0! 95% 6% 6% 6% 6% 81.120.000 724.386.282 2.890.704.373 0 0 717.924.252 3.000.000 0 0,0% 99,1% 0,1% #¡DIV/0! 0 356.456.830 2.975.000 0 0,0% 49,2% 0,1% #¡DIV/0!                                                       -                                           361.467.422                                                  25.000                                              -                                                             -                                                361.467.422,00                                                     -                                                                      -   0,0% 100,0% 0,0% 0,0%                                      4.389.378.759,00                                           720.924.252,00 16,42% 359.431.830,00 8,19%

Objetivo - Realizar la gestión integral de la Unidad Ambiental Costera complejo 
Malaga Buenaventura

95,1% 89,8% 41,1% #¡DIV/0! 95% 6% 6% 6% 6% 81.120.000 724.386.282 2.890.704.373 0 0 717.924.252 3.000.000 0 0,0% 99,1% 0,1% #¡DIV/0! 0 356456830                                               2.975.000 0                                                       -                                           361.467.422                                                  25.000                                              -                                                             -                                                361.467.422,00                                                     -                                                                      -   0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 4.389.378.759,00 720.924.252,00 16,42% 359.431.830,00 8,19%

Actividad 1 - Implementar acciones para la Conservación de la biodiversidad marina y 
costera en la UAC - Complejo Málaga - Buenaventura

021016 - Implementación de acciones en manejo 
integrado de zonas costeras

Porcentaje 100 100 100 95,0               88,7 41,0 0,0 0,0 95,0% 88,7% 41,0% #¡DIV/0!

Se avanza en las acciones misionales, concerniente a temas de 
asesoría a organizaciones ambientales, se realizan recorridos de 
control y vigilancia, se realizan reuniones de aprestamiento en la 
pretemporada de avistamiento responsable de ballenas, se 
avanza en la participación de acciones en el marco del proyecto 
Salvando a los Cinco Azules de Cooperación Internacional. Sin 
embargo, contractualmente no se ha avanzado por temas de ley 
de garantías, salvo en la elaboración de los documentos pre 
contractuales.

Rezago 2025: 
Según memorando 0752-525682026 del 12 de mayo de 2026. 
Se solicita la marcación de rezago no ejecutado correspondiente 
al indicador. Dado que no es posible ejecutar el cumplimiento de 
este rezago en el presente periodo, siendo consecuencia del 
traslado de recursos a la dirección de gestión ambiental, por 

30/06/2026 100 95 95% 95% 95% 90% 90% $ 80.000.000 $ 719.342.213 $ 2.809.187.623 $ 0 $ 717.924.252 $ 0 0,0% 99,8% 0,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 356.456.830 $ 0 0,0% 49,6% 0,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 361.467.422 $ 0 $ 0 $ 0 $ 361.467.422 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3207 Gestión integral de 
mares, costas y recursos 
acuáticos

16 - Implementación de acciones en manejo 
integrado de zonas costeras

0

2026-I

COMPORTAMIENTO META FISICA 
PLAN DE ACCION

COMPORTAMIENTO META FINANCIERA

(11) PORCENTAJE DE AVANCE 
FISICO ACUMULADO % 

((11/10)*100)
(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL xxxx - xxxx (2) INDICADOR

   (2) UNIDAD DE 
MEDIDA

(3) META FISICA ANUAL
 (Según unidad de medida)

(4) AVANCE EJECUCIÓN DE LA META
FISICA  

(Según unidad de medida y Periodo Evaluado)

(5) AVANCE DEL REZAGO DE LA META FISICA 
(Según unidad de medida y Periodo Evaluado)

(29)
IMG AL QUE  APORTA

(30)
INDICADOR ODS AL QUE LE 

APORTA

(19) RESERVA PRESUPUESTAL $
(15-17)

(20) OBLIGACIONES DE LA RESERVA
 $

(21) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE LA RESERVA $
(20/19)

(22) 
META FINANCIERA DEL PAC            ($)

(23) 
AVANCE ACUMULADO DE LREC. 

COMPROMETIDOS $

(24)
PORCENTAJE DE  AVANCE 

RECURSOS COMPROMETIDOS %

(25) AVANCE 
ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE 

META FINANCIERA (REC. OBLIGADOS) 

(26)
PORCENTAJE DE  AVANCE 

FINANCIERO ACUMULADO %

(27)
OBSERVACIONES

(28)
PROGRAMA DE INVERSIÓN 

PUBLICA A LA QUE 

(13) PONDERACIÓN ANUAL DE PROGRAMAS  Y 
PROYECTOS VIGENCIA OBJETO DE REPORTE

(14) META FINANCIERA ANUAL  ($) (15) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)
(16)  PORCENTAJE DEL AVANCE DE COMPROMISOS % (Periodo Evaluado) 

((15/14)*100)
 (17) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $ (18) PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS (AVANCE FINANCIERO) ((17/14)*100)

(6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %
(Periodo Evaluado)

((4/3)*100)

(7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 
(Describir brevemente el avance de la meta física 

registrado)

(8) FECHA DE EJECUCION DE 
LA EVIDENCIA 

 (9) META FISICA DEL PAC 
(Según unidad de medida)

(10) AVANCE 
ACUMULADO DE LA 
META FISICA (Según 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental



(12)               
PONDERACIONES PAC

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 2024-2027 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

0

2026-I

COMPORTAMIENTO META FISICA 
PLAN DE ACCION

COMPORTAMIENTO META FINANCIERA

(11) PORCENTAJE DE AVANCE 
FISICO ACUMULADO % 

((11/10)*100)
(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL xxxx - xxxx (2) INDICADOR

   (2) UNIDAD DE 
MEDIDA

(3) META FISICA ANUAL
 (Según unidad de medida)

(4) AVANCE EJECUCIÓN DE LA META
FISICA  

(Según unidad de medida y Periodo Evaluado)

(5) AVANCE DEL REZAGO DE LA META FISICA 
(Según unidad de medida y Periodo Evaluado)

(29)
IMG AL QUE  APORTA

(30)
INDICADOR ODS AL QUE LE 

APORTA

(19) RESERVA PRESUPUESTAL $
(15-17)

(20) OBLIGACIONES DE LA RESERVA
 $

(21) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE LA RESERVA $
(20/19)

(22) 
META FINANCIERA DEL PAC            ($)

(23) 
AVANCE ACUMULADO DE LREC. 

COMPROMETIDOS $

(24)
PORCENTAJE DE  AVANCE 

RECURSOS COMPROMETIDOS %

(25) AVANCE 
ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE 

META FINANCIERA (REC. OBLIGADOS) 

(26)
PORCENTAJE DE  AVANCE 

FINANCIERO ACUMULADO %

(27)
OBSERVACIONES

(28)
PROGRAMA DE INVERSIÓN 

PUBLICA A LA QUE 

(13) PONDERACIÓN ANUAL DE PROGRAMAS  Y 
PROYECTOS VIGENCIA OBJETO DE REPORTE

(14) META FINANCIERA ANUAL  ($) (15) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)
(16)  PORCENTAJE DEL AVANCE DE COMPROMISOS % (Periodo Evaluado) 

((15/14)*100)
 (17) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $ (18) PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS (AVANCE FINANCIERO) ((17/14)*100)

(6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %
(Periodo Evaluado)

((4/3)*100)

(7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 
(Describir brevemente el avance de la meta física 

registrado)

(8) FECHA DE EJECUCION DE 
LA EVIDENCIA 

 (9) META FISICA DEL PAC 
(Según unidad de medida)

(10) AVANCE 
ACUMULADO DE LA 
META FISICA (Según 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental

Actividad 2 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 97,0             100,0 42,0 0,0 97,0% 100,0% 42,0% 0%

Durante el periodo reportado, la Dirección Ambiental Regional 
Pacifico Oeste - DARPO continuó desarrollando acciones de 
control, vigilancia y seguimiento ambiental en el área marino-
costera de su jurisdicción, orientadas a la protección de los 
ecosistemas estratégicos y al uso sostenible de los recursos 
naturales. Acompañó el desarrollo del proyecto Save the Blue 
Five, participando conjuntamente con las comunidades locales en 
un taller de fortalecimiento de capacidades para la atención y 
manejo de eventos de desenmallamiento de megafauna marina. 
Esta actividad permitió fortalecer las competencias técnicas y 
comunitarias para la atención de este tipo de contingencias, 
promoviendo la conservación de especies marinas y la apropiación 
de buenas prácticas en el territorio.Paralelamente, se continuó 
avanzando en los procesos precontractuales asociados al 
proyecto, mediante el avance en la etapa precontractual, con el 
propósito de garantizar la ejecución oportuna de las 
subactividades programadas y el cumplimiento de las metas 
establecidas para la vigencia.

30/06/2026 100 100 100% 5% 5% 10% 10% $ 1.120.000 $ 5.044.069 $ 81.516.750 $ 0 $ 0 $ 3.000.000 0,0% 0,0% 3,7% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 2.975.000 0,0% 0,0% 3,6% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 25.000 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3207 Gestión integral de 
mares, costas y recursos 
acuáticos

Programa 3 - Gestión Integral del Recurso Hídrico 99,4% 96,6% 46,4% 0% 86% 13% 13% 13% 13% 7.696.548.773 17.050.770.881 17.468.248.749 0 6.390.926.774 14.989.095.645 7.500.518.964 0 83,0% 87,9% 42,9% #¡DIV/0! 5.912.281.748 10.836.573.800 1.909.094.650 0 76,8% 63,6% 10,9% #¡DIV/0!                                      478.645.025                                      4.152.521.845                                      5.591.424.314                                              -                                            159.247.085                                           1.214.261.419,00                                                     -                                                                      -   33,3% 29,2%                                     -   #¡DIV/0! 51.397.306.864 28.880.541.382,52 56,19% 18.657.950.198,33 36,30%
Proyecto 0302 - Caracterización del Recurso Hídrico y Formulación de 
Alternativas para el Mejoramiento de la Disponibilidad del Agua para los 
Diferentes Usos

99,4% 96,6% 46,4% 0% 86% 100% 100% 100% 100% 7.696.548.773 17.050.770.881 17.468.248.749 0 6.390.926.774 14.989.095.645 7.500.518.964 0 83,0% 87,9% 42,9% #¡DIV/0! 5.912.281.748 10.836.573.800 1.909.094.650 0 76,8% 63,6% 10,9% #¡DIV/0!                                      478.645.025                                      4.152.521.845                                      5.591.424.314                                              -                                            159.247.085                                           1.214.261.419,00                                                     -                                                                      -   33,3% 29,2%                                     -   #¡DIV/0!                                    51.397.306.864,00                                      28.880.541.382,52 56,19% 18.657.950.198,33 36,30%

Objetivo - Desarrollar acciones para el tratamiento de aguas residuales, 
abastecimiento de agua y el fortalecimiento de los actores en la gestión del 
recurso hídrico en zonas rurales y comunidades étnicas

99,4% 96,6% 46,4% 0% 86% 100% 100% 100% 100% 7.696.548.773 17.050.770.881 17.468.248.749 0 6.390.926.774 14.989.095.645 7.500.518.964 0 83,0% 87,9% 42,9% #¡DIV/0! 5.912.281.748 10.836.573.800 1.909.094.650 0 76,8% 63,6% 10,9% #¡DIV/0!                                      478.645.025                                      4.152.521.845                                      5.591.424.314                                              -                                            159.247.085                                           1.214.261.419,00                                                     -                                                                      -   33,3% 29,2% 0,0% #¡DIV/0! 51.397.306.864,00 28.880.541.382,52 56,19% 18.657.950.198,33 36,30%

Actividad 1 - Caracterizar y evaluar la oferta del recurso hídrico
032045 - Avance en la formulación y/o ajuste de los 
Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA)

Porcentaje 2 38 55 2,0               38,0 27,0 100,0% 100,0% 49,1% 0%

Se avanza en el trabajo articulado en el estudio para la 
formulación de medidas de manejo del acuífero del Quindío

30/06/2026 100 38 38% 14% 15% 17% 15% $ 120.700.000 $ 457.333.658 $ 814.765.124 $ 116.260.000 $ 452.724.082 $ 197.130.540 96,3% 99,0% 24,2% #¡DIV/0! $ 101.360.000 $ 430.224.082 $ 70.390.600 84,0% 94,1% 8,6% #¡DIV/0! $ 14.900.000 $ 22.500.000 $ 126.739.940 $ 0 $ 14.900.000 $ 22.500.000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Actividad 2 - Realizar el acotamiento de las rondas hídricas para las corrientes priorizadas
032046 - Avance en el acotamiento de rondas 
hídricas de cuerpos de agua priorizados

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% 0%

El porcentaje planteado se define en la etapa preparatoria al 
acotamiento de la ronda, y la determinación de los elementos que 
intervienen en la aplicación de la metodología en los cuales se 
generan avances para diferentes fuentes hídricas. 30/06/2026 100 100 100% 14% 12% 10% 10% $ 87.550.000 $ 1.493.196.342 $ 501.145.750 $ 87.550.000 $ 1.492.604.163 $ 315.406.750 100,0% 100,0% 62,9% #¡DIV/0! $ 79.150.000 $ 238.996.342 $ 141.174.000 90,4% 16,0% 28,2% #¡DIV/0! $ 8.400.000 $ 1.253.607.821 $ 174.232.750 $ 0 $ 8.400.000 $ 191.199.999 100,0% 15,3% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Actividad 3 - Desarrollar procesos de reglamentación de corrientes, para mejorar la 
distribución de la oferta del recurso hídrico

031004 - Porcentaje de cuerpos de agua con 
reglamentación del uso de las aguas

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 0,0 100,0% 100,0% 0,0% 0%

Se avanza en la complementación de inventarios de usuarios y en 
ajustes al proyecto de reglamentación de Arroyohondo

30/06/2026 100 100 100% 14% 12% 10% 10% $ 87.500.000 $ 947.146.724 $ 655.734.000 $ 69.500.000 $ 896.727.000 $ 537.394.900 79,4% 94,7% 82,0% #¡DIV/0! $ 64.000.000 $ 676.074.932 $ 46.504.000 73,1% 71,4% 7,1% #¡DIV/0! $ 5.500.000 $ 220.652.068 $ 490.890.900 $ 0 $ 5.500.000 $ 7.000.000 100,0% 3,2% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

04 - Porcentaje de cuerpos de agua con 
reglamentación del uso de las aguas

Actividad 4 - Formular propuestas para el mejoramiento de la oferta del recurso hídrico
032047 - Reportes consolidados de las propuestas 
realizadas para el mejoramiento de la oferta del 
recurso hídrico

Numero 2 2 2 2,0                 2,0 1,0 100,0% 100,0% 50,0% 0%

El indicador se enfoca en el número de informes que consolida la 
gestión de las dependencias y por ende de la Corporación, sobre 
el cual se generó el reporte para el primer semestre.

30/06/2026 8 5 63% 14% 20% 17% 15% $ 403.640.505 $ 500.743.000 $ 1.524.286.151 $ 369.489.241 $ 447.676.445 $ 274.633.290 91,5% 89,4% 18,0% #¡DIV/0! $ 309.489.241 $ 416.776.445 $ 175.016.690 76,7% 83,2% 11,5% #¡DIV/0! $ 60.000.000 $ 30.900.000 $ 99.616.600 $ 0 $ 60.000.000 $ 30.900.000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Actividad 5 - Fortalecer la gobernanza local a través de acciones de participación
032048 - Avance en la estrategia de participación 
ciudadana

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 40,0 100,0% 100,0% 40,0% 0%

Se avanza en la implementación de la estrategia de 
fortalecimiento a las asociaciones de usuarios del agua con 
participación activa de ellas.

30/06/2026 100 100 100% 13% 8% 8% 10% $ 52.000.000 $ 981.000.000 $ 619.000.000 $ 51.170.000 $ 381.000.000 $ 619.000.000 98,4% 38,8% 100,0% #¡DIV/0! $ 51.170.000 $ 185.000.000 $ 0 98,4% 18,9% 0,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 196.000.000 $ 619.000.000 $ 0 $ 0 $ 196.000.000 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Actividad 6 - Monitorear el recurso hídrico
031025 - Porcentaje de redes y estaciones de 
monitoreo en operación

Porcentaje 100 100 100 97,1               83,0 95,0 0,0 0,0 97,1% 83,0% 95,0% 0%

Se logra mantener un alto porcentaje de cobertura en las 
acciones para el funcionamiento de la red de monitoreo 
hidroclimatológico y subterráneo, lo que permite un porcentaje del 
90% ;.respecto al monitoreo del aire se alcanza una operatividad 
del 100% ; brindando información para el conocimiento y la toma 
de decisiones

Rezago 2025:
Según memorando 0630-621342026 la Dirección Técnica 
Ambiental manifiesta: El monitoreo hidroclimatológico se realiza a 
través del funcionamiento de las estaciones a las cuales se les 
realiza mantenimiento y acciones de actualización, lo cual se 
programa en cada vigencia para lograr su cobertura y 
operatividad, sin embargo, se presentaron limitaciones por orden 
público para el acceso a una pequeña proporción de ellas, que 
corresponden al porcentaje que quedó pendiente de ejecución. 
Por lo anterior, se solicita la marcación de rezago no ejecutado del 
indicador 031025, de la vigencia 2025.

30/06/2026 100 97 97% 13% 20% 20% 20% $ 3.440.941.995 $ 8.792.953.335 $ 8.596.472.389 $ 2.842.328.768 $ 8.350.210.854,94 $ 2.005.570.763 82,6% 95,0% 23,3% #¡DIV/0! $ 2.515.742.528,32 $ 5.927.248.078,94 $ 254.145.864 73,1% 67,4% 3,0% #¡DIV/0! $ 326.586.240 $ 2.422.962.776 $ 1.751.424.899 $ 0 $ 9.800.000 $ 760.762.240 3,0% 31,4% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

25 - Porcentaje de redes y estaciones de 
monitoreo en operación

Actividad 7 - Formular o ajustar instrumentos para la ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas

031001 - Porcentaje de avance en la formulación 
y/o ajuste de los Planes de ordenación y manejo de 
cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos 
(PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM)

Porcentaje 100 100 100 87,6             100,0 12,2               11,8 0,0 99,4% 100,0% 12,2% 0%

POMCA SZH 2633-2 San Pedro: Se estableció cronograma de 
trabajo para el primer semestre, se realizó inventario de 
información secundaria, se realizó análisis de las diferentes 
variables que determinan la pertinencia de la continuidad para la 
formulación del POMCA, en el marco de la fase de procesos 
formales previos. POMCA SZH 5310 Anchicayá: Se estableció el 
cronograma de trabajo para el primer semestre, se realizó 
inventario de información secundaria y se estableció repositorio 
One Drive. Lo anterior en el marco de la fase de procesos 
formales previos.
Se reporta un avance en la Formulación de POMCAs del 12,8%  
(95%  ponderación regional)
Se reporta un avance en la Formulación de PMA del 0%  (5%  
ponderación regional)
Total avance Formulación POMCAs y PMA (100%  ponderación 
regional): 12,23%

Rezago 2025:
No es posible la ejecución del rezago, debido a que el 
cumplimiento del porcentaje pendiente depende de la culminación 
de la consulta previa requerida para la formulación del POMCA 
Guabas-Sabaletas-Sonso. Durante el desarrollo del proceso, el 
Ministerio del Interior certificó la procedencia de la consulta previa 
con tres comunidades étnicas asentadas en el área de influencia 
de la subzona hidrográfica. Por lo anterior, la CVC adelantó por 
más de tres años las actuaciones necesarias para propiciar el 
diálogo intercultural, con el acompañamiento de la Autoridad 
Nacional de Consulta Previa como garante del proceso. Sin 
embargo, pese a las gestiones realizadas por la Corporación, no 
fue posible alcanzar los acuerdos requeridos para culminar dicha 

30/06/2026 100 100 100% 13% 10% 15% 17% $ 171.542.093 $ 200.000.000 $ 1.123.111.100 $ 150.964.850 $ 122.220.000 $ 58.390.000 88,0% 61,1% 5,2% #¡DIV/0! $ 150.964.850 $ 119.492.720 $ 48.658.335 88,0% 59,7% 4,3% #¡DIV/0! $ 0 $ 2.727.280 $ 9.731.665 $ 0 $ 0 $ 2.727.280 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

01 - Porcentaje de avance en la formulación y/o 
ajuste de los Planes de ordenación y manejo 
de cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de 
Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de 
Microcuencas (PMM)

6.5.1 C Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(POMCA) formulados en el territorio 
nacional

Actividad 8 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 48,0 100,0% 100,0% 48,0% 0%

Se avanza de manera satisfactoria en el seguimiento y gestión 
técnica, administrativa, jurídica y financiera del Proyecto a través 
del desarrollo en las actividades como: gestión documental; trámite 
de liquidación de contratos o convenios; trámite de respuesta a 
peticiones internas, externas y de entes de control; estructuración 
de procesos contractuales; elaboración de informes o conceptos 

30/06/2026 100 100 100% 5% 3% 3% 3% $ 3.332.674.180 $ 3.678.397.822 $ 3.633.734.235 $ 2.703.663.914 $ 2.845.933.099,96 $ 3.492.992.721 81,1% 77,4% 96,1% #¡DIV/0! $ 2.640.405.128,77 $ 2.842.761.199,96 $ 1.173.205.161 79,2% 77,3% 32,3% #¡DIV/0! $ 63.258.785 $ 3.171.900 $ 2.319.787.560 $ 0 $ 60.647.085 $ 3.171.900 95,9% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Programa 5 - Implementación de Acciones en la Zona Urbana de Cali 100,0% 98,5% 30,5% 0% 100% 7% 7% 7% 7% 37.208.240.000 52.830.377.405 65.947.538.383 0 36.786.129.496 51.827.253.645 18.497.653.207 0 98,9% 98,1% 28,0% #¡DIV/0! 31.314.130.736 40.528.060.003 4.683.868.240 0 84,2% 76,7% 7,1% #¡DIV/0!                                   5.471.998.760                                    11.299.193.641                                    13.813.784.967                                              -                                         5.471.989.759                                           8.081.025.990,80                                                     -                                                                      -   100,0% 71,5%                                     -   #¡DIV/0! 201.322.795.257,00 107.111.036.347,34 53,20%                                  76.526.058.978,49 38,01%
Proyecto 0502 - Conservación de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos 
en la Zona Urbana de Santiago de Cali Mediante El Conocimiento, La Preservación, 
La Restauración y el Uso Sostenible

100,0% 98,5% 30,5% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 37.208.240.000 52.830.377.405 65.947.538.383 0 36.786.129.496 51.827.253.645 18.497.653.207 0 98,9% 98,1% 28,0% #¡DIV/0! 31.314.130.736 40.528.060.003 4.683.868.240 0 84,2% 76,7% 7,1% #¡DIV/0!                                   5.471.998.760                                    11.299.193.641                                    13.813.784.967                                              -                                         5.471.989.759                                           8.081.025.990,80                                                     -                                                                      -   100,0% 71,5%                                     -   #¡DIV/0! 201.322.795.257,00 107.111.036.347,34 53,20%                                  76.526.058.978,49 38,01%

Objetivo - Implementar acciones orientadas a la conservacion y uso sostenible de 
los recursos naturales, con la intervencion en el territorio contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion urbana de Cali

100,0% 98,5% 30,5% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 37.208.240.000 52.830.377.405 65.947.538.383 0 36.786.129.496 51.827.253.645 18.497.653.207 0 98,9% 98,1% 28,0% #¡DIV/0! 31.314.130.736 40.528.060.003 4.683.868.240 0 84,2% 76,7% 7,1% #¡DIV/0!                                   5.471.998.760                                    11.299.193.641                                    13.813.784.967                                              -                                         5.471.989.759                                           8.081.025.990,80                                                     -                                                                      -   100,0% 71,5% 0,0% #¡DIV/0! 201.322.795.257,00 107.111.036.347,34 53,20%                                  76.526.058.978,49 38,01%

Actividad 1 - Realizar acciones para el manejo de especies de fauna y flora en la zona 
urbana de Santiago de Cali

022075 - Avance en la atención y valoración de 
fauna silvestre

Porcentaje 100 100 100 95,0             100,0 50,0                 5,0 100,0% 100,0% 50,0% 0%

Los ingresos al hogar de paso del en el primer semestre fueron 
1898 ejemplares, mientras que durante el periodo fueron 
registrados 1938 egresos.  En este periodo se realizaron en total 
649 tratamientos, y se realizaron en el laboratorio del Hogar de 
Paso-DAGMA un total de 1.832 pruebas paraclínicas a 43 
especies.  En este periodo de 1.898 individuos de los cuales 
1.402 requirieron balanceo de dieta nutricional, de igual forma se 
balancearon en el área de crianza 326 dietas. 

30/06/2026 100 100 100% 31% 14% 13% 21% $ 3.460.000.000 $ 5.041.620.000 $ 6.143.461.560 $ 3.448.674.000 $ 5.041.620.000 $ 2.918.461.560 99,7% 100,0% 47,5% #¡DIV/0! $ 2.921.337.000 $ 4.599.590.600 $ 1.751.076.936 84,4% 91,2% 28,5% #¡DIV/0! $ 527.337.000 $ 442.029.400 $ 1.167.384.624 $ 0 $ 527.337.000 $ 442.029.400 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 2 - Realizar acciones para el mejoramiento de áreas de especial importancia 
ecosistémica en la zona urbana de Santiago de Cali

022076 - Avance en la implementación de acciones 
para el manejo de ecosistemas estratégicos

Porcentaje 100 100 100 95,0               80,0 20,0                 5,0               18,0 100,0% 98,0% 20,0% 0%

Se ha avanzado en la priorizacion  de acciones para el manejo de 
ecosistemas estratégicos en ecoparques, humedales

Rezago 2025:
 Se ha avanzado en el número de acciones para el manejo de 
ecosistemas estratégicos en ecoparques, humedales 

30/06/2026 100 100 100% 32% 67% 76% 65% $ 26.500.000.000 $ 40.228.277.814 $ 53.391.337.626 $ 26.192.228.482 $ 39.424.694.973 $ 12.387.717.801 98,8% 98,0% 23,2% #¡DIV/0! $ 21.462.566.722 $ 28.907.530.731,55 $ 1.398.189.568 81,0% 71,9% 2,6% #¡DIV/0! $ 4.729.661.760 $ 10.517.164.241 $ 10.989.528.233 $ 0 $ 4.729.652.759 $ 7.299.458.191 100,0% 69,4% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 3 - Implementar estrategias de educación ambiental  en la zona urbana de 
Santiago de Cali

072077 - Avance en la implementación de 
estrategias de educación ambiental en la zona 
urbana de Santiago de Cali

Porcentaje 100 100 100 100,0               98,0 50,0                 2,0 100,0% 100,0% 50,0% 0%

Durante el periodo reportado se realizaron los recorridos finales 
del sendero ecoturístico del Humedal Videles, mediante 
experiencias educativas y contenidos metodológicos orientados al 
fortalecimiento de la interpretación ambiental y la apropiación 
territorial. Asimismo, se finalizaron las adecuaciones y reparaciones 
de la herramienta educativa Barco Escuela, y se avanzó en la 
producción de material POP y recursos pedagógicos, incluyendo 
juegos educativos para la implementación de la estrategia El Vuelo 
del Garzón Azul, fortaleciendo los procesos de educación 
ambiental, divulgación y reconocimiento de los ecosistemas 
estratégicos del territorio.

Rezago 2025:
Se implementaron todas las acciones de las estrategias educativas  
de acuerdo con los requerimientos según el contexto y las 
necesidades para el  cumplimiento de los objetivos propuestos. 

30/06/2026 100 100 100% 32% 18% 10% 5% $ 7.100.000.000 $ 7.350.000.000 $ 6.150.000.000 $ 7.099.999.858 $ 7.350.000.000 $ 3.000.000.000 100,0% 100,0% 48,8% #¡DIV/0! $ 6.884.999.858 $ 7.010.000.000 $ 1.517.600.000 97,0% 95,4% 24,7% #¡DIV/0! $ 215.000.000 $ 340.000.000 $ 1.482.400.000 $ 0 $ 215.000.000 $ 339.538.400 100,0% 99,9% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Actividad 4 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% 0%

Se realizó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
propias del área para el cumplimiento del plan de acción para la  
Conservacion de la biodiversidad y sus recursos ecosistémicos en 
la zona urbana de Santiago de Cali mediante el conocimiento, la 
preservación, la restauración y el uso sostenible.

30/06/2026 100 100 100% 5% 1% 1% 9% $ 148.240.000 $ 210.479.591 $ 262.739.197 $ 45.227.156 $ 10.938.671,50 $ 191.473.846 30,5% 5,2% 72,9% #¡DIV/0! $ 45.227.155,84 $ 10.938.671,50 $ 17.001.736 30,5% 5,2% 6,5% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 174.472.110 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3202 Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Línea Estratégica 2 - Aplicación y Fortalecimiento de Prácticas y Técnicas 
Ambientalmente Sostenibles

95,9% 99,3% 43,0% #¡DIV/0! 100% 28% 28% 28% 28% 221.008.026.763,00 177.304.429.480,00 255.404.152.410,00 0,00 213.115.653.638,98 167.287.848.773,99 99.951.121.419,00 0,00 96,4% 94,4% 39,1% #¡DIV/0! 162.958.468.274,02 115.189.204.293,87 19.996.806.786,86 0,00 73,7% 65,0% 7,8% #¡DIV/0!                                 50.157.185.365                                    52.098.644.480                                    79.954.314.632                                              -                                       48.956.461.035                                         17.736.692.082,10                                                     -                                                                      -   97,6% 34,0%                                     -   #¡DIV/0! 810.524.451.853,00 480.354.623.831,97 59,26% 298.144.479.354,75 36,78%

Programa 1 - Fortalecimiento del Desempeño Ambiental de los Sectores 
Productivos

99,8% 100,0% 52,1% #¡DIV/0! 100% 47% 50% 47% 47% 25.300.829.579,00 35.377.562.349,00 40.964.830.821,00 0,00 22.797.801.536,81 31.570.696.164,16 24.873.745.645,00 0,00 90,1% 89,2% 60,7% #¡DIV/0! 20.774.695.865,88 27.579.094.611,83 11.616.017.802,80 0,00 82,1% 78,0% 28,4% #¡DIV/0!                                   2.023.105.671                                      3.013.031.351                                      3.916.396.740                                              -                                         1.992.016.906                                           3.016.658.942,21                                                     -                                                                      -   98,5% 100,1%                                     -   #¡DIV/0! 137.018.774.715,00 79.242.243.345,97 57,83% 59.969.808.280,51 43,77%

Proyecto 0102 - Caracterización de la Calidad del Aire y Emisiones y Formulación 
de Alternativas de Promoción para su Gestión Ambiental

99,7% 100,0% 42,6% #¡DIV/0! 100% 30% 30% 30% 30% 3.176.957.775,00 3.996.304.134,00 3.673.976.494,00 0,00 2.808.712.043,56 3.413.786.894,51 1.391.905.593,00 0,00 88,4% 85,4% 37,9% #¡DIV/0! 2.085.554.869,56 2.118.863.671,60 867.056.635,35 0,00 65,6% 53,0% 23,6% #¡DIV/0!                                      723.157.174                                      1.294.923.223                                         524.848.958                                              -                                            705.902.176                                           1.013.543.138,25                                                     -                                                                      -   97,6% 78,3%                                     -   #¡DIV/0!                                    13.505.925.120,00                                        7.614.404.531,07 56,38% 5.071.475.176,51 37,55%

Objetivo - Contribuir al mejoramiento de la gestión integral de la calidad del aire, 
mediante la caracterización y formulación de alternativas para la disminución de 
los impactos generados por las actividades antrópicas

99,7% 100,0% 42,6% #¡DIV/0! 100% 30% 30% 30% 30% 3.176.957.775,00 3.996.304.134,00 3.673.976.494,00 0,00 2.808.712.043,56 3.413.786.894,51 1.391.905.593,00 0,00 88,4% 85,4% 37,9% #¡DIV/0! 2.085.554.869,56 2.118.863.671,60 867.056.635,35 0,00 65,6% 53,0% 23,6% #¡DIV/0! 723.157.174,00 1.294.923.222,91 524.848.957,65 0,00                                          705.902.176                                           1.013.543.138,25                                                     -                                                                      -   97,6% 78,3% 0,0% #¡DIV/0! 13.505.925.120,00 7.614.404.531,07 56,38% 5.071.475.176,51 37,55%

Actividad 1 - Caracterizar y evaluar la calidad del aire y emisiones
012004 - Avance de actualización de la línea base 
de calidad de aire y ruido

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 30,4 100,0% 100,0% 30,4% #¡DIV/0!

Durante este perido se continúo  con la elaboración de los 
respectivos informes de calidad del aire. para los diferentes 
contaminantes monitoreados por el Sistema de Vigilancia de 
calidad del Agua - SVCA 30/06/2026 100 100 100% 24% 40% 65% 55% $ 1.775.197.504 $ 2.618.360.011 $ 2.104.440.014 $ 1.737.432.746 $ 2.245.049.292,00 $ 462.347.433,00 97,9% 85,7% 22,0% #¡DIV/0! $ 1.285.328.792,00 $ 1.250.444.994,09 $ 307.811.713,00 72,4% 47,8% 14,6% #¡DIV/0! $ 452.103.954 $ 994.604.298 $ 154.535.720 $ 0 $ 452.103.954 $ 775.910.708 100,0% 78,0% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

11.6.2 Niveles medios anuales de 
partículas finas (por ejemplo, PM2.5 

y PM10) en las ciudades 
(ponderados según la población)

Actividad 2 - Formular propuestas de intervención en la calidad del aire y emisiones
012005 - Avance en la formulación de propuestas 
de intervención en la calidad del aire y emisiones

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 45,0 100,0% 100,0% 45,0% #¡DIV/0!

Durante este periodo se avanzó en la modelación de escenarios 
de reducción para Tuluá, se remitió a la CVC la versión final de la 
cartilla de divulgación de Yumbo para revisión técnica y se avanzó 
en la formulación de los programas. 30/06/2026 100 100 100% 24% 25% 6% 15% $ 1.000.000 $ 201.200.000 $ 401.500.000 $ 120.000 $ 200.600.000 $ 400.500.000,00 12,0% 99,7% 99,8% #¡DIV/0! $ 120.000 $ 200.600.000 $ 257.515.720,00 12,0% 99,7% 64,1% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 142.984.280 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 3 - Monitorear la calidad del aire
012006 - Redes y estaciones de Monitoreo del Aire 
en operación

Porcentaje 100 100 100 98,0             100,0 97,0 0,0 98,0% 100,0% 97,0% #¡DIV/0!

La red de monitoreo de calidad del aire de la CVC se encuentra 
en operación, generando datos en tiempo real sobre 
contaminantes criterio en los municipios de Cartago, Buga, Tuluá, 
Yumbo, Jamundí, Zarzal (La Paila), Palmira, Candelaria y el área 
rural de Cali (Cascajal), en cumplimiento de los lineamientos 
técnicos y normativos vigentes.

30/06/2026 100 100 100% 24% 15% 13% 17% $ 318.300.000 $ 616.859.604 $ 634.608.200 $ 244.424.596 $ 468.354.647 $ 188.900.000,00 76,8% 75,9% 29,8% #¡DIV/0! $ 61.698.400 $ 238.035.722 $ 125.499.381,00 19,4% 38,6% 19,8% #¡DIV/0! $ 182.726.196 $ 230.318.925 $ 63.400.619 $ 0 $ 178.449.952 $ 183.705.739 97,7% 79,8% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 4 - Monitorear  las emisiones 012007 - Avance en el monitoreo de las emisiones Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 4,0 100,0% 100,0% 4,0% #¡DIV/0!

Se avanzó en el monitoreo de 4 fuentes fijas ubicadas en 
Cartago y Yumbo

30/06/2026 100 100 100% 23% 15% 6% 8% $ 412.552.119 $ 244.000.000 $ 288.000.000 $ 299.367.638 $ 244.000.000 $ 97.200.000,00 72,6% 100,0% 33,8% #¡DIV/0! $ 211.040.614 $ 174.000.000 $ 76.700.000,00 26,6% $ 88.327.024 $ 70.000.000 $ 20.500.000 $ 0 $ 75.348.270 $ 53.926.691 85,3% 77,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 5 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100             100,0 47,0 100,0% 100,0% 47,0% #¡DIV/0!

Se avanza de manera satisfactoria en el cumplimiento del 
indicador a través del desarrollo de actividades relacionadas con la 
gestión y seguimiento del proyecto. Se resaltan actividades como: 
elaboración de conceptos técnicos, para analizar y evaluar 
información relacionada con la calidad del aire, ruido y planes de 
descontaminación sonora; asesoría técnica sobre calidad del aire 
y ruido; avances en la actualización de los inventarios de fuentes 
fijas y móviles en los municipios Jamundí, Buga, Cartago y Tuluá; 
avance en la formulación de los programas de prevención, de 
reducción y control de la contaminación en los municipios 
priorizados; monitoreo de la calidad del aire, entre otras.

30/06/2026 100 100 100% 5% 5% 10% 5% $ 669.908.152 $ 315.884.519 $ 245.428.280 $ 527.367.064 $ 255.782.955,51 $ 242.958.160,00 78,7% 81,0% 99,0% #¡DIV/0! $ 527.367.063,56 $ 255.782.955,51 $ 99.529.821,35 78,7% 81,0% 40,6% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 143.428.339 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Proyecto 0103 - Caracterización y Formulación de Alternativas de Promoción para 
la Gestión Ambiental de Residuos y Sustancias Químicas

100,0% 100,0% 49,3% #¡DIV/0! 100% 30% 30% 30% 30% 293.790.480,00 1.365.142.156,00 1.177.972.067,00 0,00 207.981.210,57 1.246.462.609,88 821.917.631,00 0,00 70,8% 91,3% 69,8% #¡DIV/0! 162.784.549 852.718.148 262.168.732 0 55,4% 62,5% 22,3% #¡DIV/0!                                        45.196.662                                         393.744.462                                         559.748.899                                              -                                              45.021.353                                              363.145.632,00                                                     -                                                                      -   99,6% 92,2%                                     -   #¡DIV/0!                                      3.124.329.823,00                                        2.276.361.451,45 72,86%                                    1.277.671.428,70 40,89%

Objetivo - Contribuir al mejoramiento de la gestión integral de residuos y 
sustancias químicas para promover según políticas nacionales, la aplicación de la 
jerarquía en la gestión, fomentar su manejo racional, mejorando los procesos de 
gestión de información y sensibilización, mediante la caracterización y 
formulación de alternativas enfocada en la disminución de los impactos generados 

 y riesgos asociados a las actividades antrópicas

100,0% 100,0% 49,3% #¡DIV/0! 100% 30% 30% 30% 30% 293.790.480,00 1.365.142.156,00 1.177.972.067,00 0,00 207.981.210,57 1.246.462.609,88 821.917.631,00 0,00 70,8% 91,3% 69,8% #¡DIV/0! 162.784.549 852.718.148 262.168.732 0 55,4% 62,5% 22,3% #¡DIV/0!                                        45.196.662                                         393.744.462                                         559.748.899                                              -                                              45.021.353                                              363.145.632,00                                                     -                                                                      -   99,6% 92,2% 0,0% #¡DIV/0! 3.124.329.823,00 2.276.361.451,45 72,86% 1.277.671.428,70 40,89%

Actividad 1 - Caracterizar y evaluar residuos y sustancias químicas
012008 - Avance en la caracterización y evaluación 
de residuos y sustancias químicas

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 54,0 100,0% 100,0% 54,0% #¡DIV/0!

En el primer semestre de 2026 se avanzó en la caracterización y 
evaluación de residuos y sustancias químicas mediante la revisión 
de informes técnicos, visitas de campo y la atención de casos 
críticos en estaciones de servicio y empresas con situaciones de 
contaminación y/o pasivos ambientales. Se definieron actividades 
orientadas a consolidar la línea base institucional, incluyendo la 
verificación de condiciones de manejo, la depuración de 
información CRETIB (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, 
Inflamable y Biológico-infeccioso. E) y la integración de 
determinantes ambientales en procesos de planificación territorial. 
Asimismo, se participó en el Comite Corporativo de Residuos 
Sólidos y Sustancias quimica -COCORES, el Comité Técnico de 
Licencias Ambientales y los Encuentros Regionales de Autoridades 
Ambientales  IDEAM/MADS, fortaleciendo la trazabilidad y la 
coherencia institucional en la gestión de residuos y sustancias 

30/06/2026 100 100 100% 32% 35% 35% 35% $ 104.350.000 $ 278.350.000 $ 125.500.000 $ 69.840.000 $ 230.900.000 $ 68.403.208 66,9% 83,0% 54,5% #¡DIV/0! $ 64.340.000 $ 181.029.170 $ 51.933.208 61,7% 65,0% 41,4% #¡DIV/0! $ 5.500.000 $ 49.870.830 $ 16.470.000 $ 0 $ 5.500.000 $ 33.250.000 100,0% 66,7% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR 3201 Fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 2 - Formular propuestas de intervención en residuos y sustancias químicas
012009 - Avance en la formulación de Propuestas 
de intervención en residuos y sustancias químicas

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Las propuestas asociadas al indicador son las siguientes: 
1. Promoción del principio de jerarquía para el manejo integral de 
los residuos peligrosos: Esta propuesta busca fortalecer la 
articulación interinstitucional y sectorial para identificar 
necesidades, priorizar oportunidades y construir consensos entre 
los diferentes actores de valor como lo son las autoridades 
ambientales, entes territoriales, entidades de la academia, 
gestores y generadores de residuos peligrosos del sector 
hidrocarburos y metalúrgico. De igual manera, se busca la 
identificación de necesidades, oportunidades y potencialidades de 
cada actor, casos de éxito en investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico, la definición de líneas estratégicas de 
intervención con acciones a desarrollar por cada actor y el 
fortalecimiento de la gobernanza a nivel regional en los sectores 
priorizados.
2. Manejo de residuos sólidos: Se continuan los trabajos conjuntos 
para desarrollar una propuesta encaminada al fortalecimiento del 
aprovechamiento de los residuos en los territorios, la cual será 
incluida en el plan de trabajo del comité corporativo de residuos. 
3. Manejo, aprovechamiento y comercialización o tratamiento y 
disposición final de los RINP: Se adelantó la estructuración de 
propuestas encaminadas a la gestión ambientalmente adecuada 
de los residuos industriales peligrosos y no peligrosos, lo cual 
comprende la definición de un modelo de negocio enfocado en 
aquellos residuos con potencial de aprovechamiento el cual servirá 
como referente para las empresas interesadas en implementar 
iniciativas de economía circular, permitiendo su aplicación y ajuste 
según las características y necesidades particulares de cada 
sector productivo, el desarrollo de un piloto de simbiosis industrial 
enfocado a un residuo industrial no peligrosos del sector 

30/06/2026 100 100 100% 32% 45% 45% 45% $ 42.670.000 $ 712.000.000 $ 665.000.000 $ 37.986.393 $ 697.568.624 $ 437.078.720 89,0% 98,0% 65,7% #¡DIV/0! $ 33.006.393 $ 397.068.624 $ 86.850.000 77,4% 55,8% 13,1% #¡DIV/0! $ 4.980.000 $ 300.500.000 $ 350.228.720 $ 0 $ 4.980.000 $ 300.500.000 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 3 - Monitorear residuos sólidos y semisólidos
012010 - Avance en el monitoreo de residuos 
sólidos y semisólidos

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 37,0 100,0% 100,0% 37,0% #¡DIV/0!

En el periodo enero a junio se ha realizado el análisis de 113 
muestras de residuos sólidos peligrosos correspondientes a 
muestras de filtros para plomo y sedimentos para análisis de 
mercurio, que equivalen al 37%  de la meta planteada. 30/06/2026 100 100 100% 31% 15% 15% 15% $ 89.900.000 $ 70.000.000 $ 66.000.000 $ 55.380.000 $ 69.073.632 $ 3.600.000 61,6% 98,7% 5,5% #¡DIV/0! $ 25.040.000 $ 25.700.000 $ 3.000.000 27,9% 36,7% 4,5% #¡DIV/0! $ 30.340.000 $ 43.373.632 $ 600.000 $ 0 $ 30.164.691 $ 29.395.632 99,4% 67,8% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

12.4.1 P Residuos peligrosos 
aprovechados y tratados

Actividad 4 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100             100,0 46,0 100,0% 100,0% 46,0% #¡DIV/0!

Se avanza de manera satisfactoria en el cumplimiento del 
indicador a través del desarrollo en las actividades como: 
elaboración de conceptos técnicos, desarrollo de acciones 
orientadas a la caracterización de residuos peligrosos y no 
peligrosos, así como al análisis de sustancias químicas; mesas de 
trabajo interinstitucional; avance en la elaboración de propuesta 
orientada al manejo de residuos en los municipios de Pradera y 
Florida, y costa pacífica; avance en la estructuración del módulo 
de economía circular del observatorio de residuos, entre otras.

30/06/2026 100 100 100% 5% 5% 5% 5% $ 56.870.480 $ 304.792.156 $ 321.472.067 $ 44.774.818 $ 248.920.353,88 $ 312.835.703 78,7% 81,7% 97,3% #¡DIV/0! $ 40.398.155,57 $ 248.920.353,88 $ 120.385.524 71,0% 81,7% 37,4% #¡DIV/0! $ 4.376.662 $ 0 $ 192.450.179 $ 0 $ 4.376.662 $ 0 100,0% #¡DIV/0! 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Proyecto 0104 - Administración y Uso Sostenible del Suelo, El Aire y Control al 
Desempeño Ambiental de los Sectores Productivos

99,2% 99,6% 57,5% #¡DIV/0! 100% 10% 10% 10% 10% 15.005.357.092,00 16.309.493.482,00 18.359.810.729,00 0,00 13.093.856.787,74 13.371.596.326,28 15.771.460.802,00 0,00 87,3% 82,0% 85,9% #¡DIV/0! 12.768.420.166 12.786.770.587 6.989.878.598,40 0 85,1% 78,4% 38,1% #¡DIV/0!                                      325.436.621                                         584.825.739                                      8.781.582.204                                              -                                            311.778.163                                              487.774.642,00                                                     -                                                                      -   95,8% 83,4%                                     -   #¡DIV/0!                                    67.849.252.533,00                                      42.236.913.916,02 62,25% 32.545.069.352,10 47,97%

Objetivo - Desarrollar acciones encaminadas a ejercer el control y seguimiento de 
las actividades antrópicas generadoras de residuos, emisiones y afectaciones al 
suelo y su cobertura

99,2% 99,6% 57,5% #¡DIV/0! 100% 10% 10% 10% 10% 15.005.357.092,00 16.309.493.482,00 18.359.810.729,00 0,00 13.093.856.787,74 13.371.596.326,28 15.771.460.802,00 0,00 87,3% 82,0% 85,9% #¡DIV/0! 12.768.420.166,42 12.786.770.587,28 6.989.878.598,40 0,00 85,1% 78,4% 38,1% #¡DIV/0!                                      325.436.621                                         584.825.739                                      8.781.582.204                                              -                                            311.778.163                                              487.774.642,00                                                     -                                                                      -   95,8% 83,4% 0,0% #¡DIV/0! 67.849.252.533,00 42.236.913.916,02 62,25% 32.545.069.352,10 47,97%

Actividad 1 - Actualizar información en el SIAC a partir del seguimiento y control a los 
sectores productivos

011026 - Porcentaje de actualización y reporte de 
la información en el SIAC

Porcentaje 70 72 79 106,0               82,0 90,0 100,0% 100,0% 100,0% #¡DIV/0!

Se realiza el reporte a los subsistemas , SISAIRE, SNIF, RUA (el 
cual incluye respel) queda pendiente el reporte del SIRH que se 
inicia a partir de la segunda vigencia 

30/06/2026 83 106 100% 12% 5% 6% 7% $ 278.270.000 $ 203.859.162 $ 438.538.728 $ 259.935.500 $ 184.828.200 $ 230.585.250 93,4% 90,7% 52,6% #¡DIV/0! $ 243.627.100 $ 184.828.200 $ 170.075.661 87,6% 90,7% 38,8% #¡DIV/0! $ 16.308.400 $ 0 $ 60.509.589 $ 0 $ 16.308.400 $ 0 100,0% #¡DIV/0! 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

26 - Porcentaje de actualización y reporte de la 
información en el SIAC

12.5.1. Tasa nacional de reciclado, 
en toneladas de material reciclado

Actividad 2 - Ejecutar Acciones de seguimiento y control en el territorio
012011 - Avance en las acciones de seguimiento y 
control a actividades antrópicas

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 58,0 100,0% 100,0% 58,0% #¡DIV/0!

Durante el primer semestre de la  vigencia se han realizado 2816 
de seguimiento y control sin acto administrativo precedente en la 
jurisdicción de la Corporación

30/06/2026 100 100 100% 12% 20% 22% 23% $ 1.037.275.218 $ 1.404.330.758 $ 1.411.181.774 $ 965.630.438 $ 1.231.755.666 $ 749.786.113 93,1% 87,7% 53,1% #¡DIV/0! $ 771.789.878 $ 716.837.999 $ 469.177.775 74,4% 51,0% 33,2% #¡DIV/0! $ 193.840.560 $ 514.917.667 $ 280.608.338 $ 0 $ 188.182.103 $ 418.010.454 97,1% 81,2% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 3 - Realizar el seguimiento a las autorizaciones ambientales
011022 - Porcentaje de autorizaciones ambientales 
con seguimiento

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Durante el primer semestre de la  vigencia se han realizado los 
seguimientos a las obligaciones contenidas en los derechos y 
tramites asociados en el proyecto, tanto en campo como 
administrativo 30/06/2026 100 100 100% 12% 29% 31% 30% $ 1.667.491.263 $ 1.883.784.898 $ 1.889.752.787 $ 1.612.289.039 $ 1.758.478.158 $ 1.085.162.848 96,7% 93,3% 57,4% #¡DIV/0! $ 1.577.072.927 $ 1.722.642.540 $ 792.514.262 94,6% 91,4% 41,9% #¡DIV/0! $ 35.216.112 $ 35.835.618 $ 292.648.586 $ 0 $ 27.216.112 $ 35.835.617 77,3% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

22 - Porcentaje de autorizaciones ambientales 
con seguimiento

Actividad 4 - Resolver procesos sancionatorios ambientales
011023 - Porcentaje de procesos sancionatorios 
resueltos

Porcentaje 100 100 100 87,0               96,0 50,0 0,0 0,0 87,0% 96,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se realizó la gestión sancionatoria en las DAR con Iniciados 133, 
cesados 24 y 42 con Determinación de responsabilidad 

Rezago 2025: 
Según memorando 0700-677872026 la líder del proyecto solicita 
la marcación de Rezago no ejecutado de la vigencia 2025 
teniendo en cuenta que este indicador registró una ejecución del 
96 % , conforme a la gestión sancionatoria adelantada por las 
Direcciones Ambientales Regionales (DAR), resultado que fue 
reportado en el IEDI y el IMG y corresponde al cierre de la 
vigencia evaluada, quedado como rezago el 4% . La 
Corporación, en aplicación de los principios de economía procesal, 
celeridad y eficacia administrativa, consagrados en la Ley 1437 de 
2011, adelantaba mediante un solo acto administrativo las etapas 
de inicio del procedimiento sancionatorio, formulación de cargos y 
decreto de pruebas, esto buscaba optimizar los tiempos 
procesales sin afectar el desarrollo de las actuaciones. No 
obstante, la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación, con 
fundamento en un concepto emitido por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, concluyó que dichas etapas debían 
adelantarse de manera independiente, por cuanto su 
acumulación en un único acto administrativo podía generar 
afectaciones al derecho fundamental al debido proceso y al 
ejercicio pleno del derecho de defensa y contradicción de los 
presuntos infractores.Como consecuencia de este cambio de 
criterio jurídico, fue necesario revisar los procesos sancionatorios 
que habían sido tramitados bajo el procedimiento anteriormente 
utilizado y retrotraer dichas actuaciones hasta la etapa de inicio. 
Esta circunstancia implicó la expedición de nuevos actos 
administrativos de inicio dentro de procesos que ya se 

30/06/2026 100 96 96% 12% 6% 10% 10% $ 445.531.343 $ 628.267.644 $ 665.483.450 $ 397.354.601 $ 554.286.442 $ 401.699.069 89,2% 88,2% 60,4% #¡DIV/0! $ 376.254.601 $ 548.115.442 $ 321.724.686 84,5% 87,2% 48,3% #¡DIV/0! $ 21.100.000 $ 6.171.000 $ 79.974.383 $ 0 $ 21.100.000 $ 6.171.000 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

23 - Porcentaje de procesos sancionatorios 
resueltos

Actividad 5 - Realizar el seguimiento a las metas de aprovechamiento de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

011017 - Porcentaje de Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 98,0 100,0% 100,0% 98,0% #¡DIV/0!

Durante el primer semestre se han logrado visitar los siguientes 
municipios: Alcalá, Ansermanuevo, Cartago, El Cairo, Argelia, El 
Águila, Ulloa, Guacarí, San Pedro, Trujillo, Río Frío, Ginebra, El 
Cerrito, Buga, Yotoco, Florida, Pradera, Palmira, Candelaria, Vijes, 
Jamundí, Zarzal, Toro, La Unión, Roldanillo, Obando, Versalles, 
Bolívar, El Dovio, Dagua, La Cumbre, Restrepo, Calima, Tuluá, 
Sevilla, Bugalagrande, Andalucía y Caicedonia 

30/06/2026 100 100 100% 12% 1% 1% 1% $ 11.520.000 $ 42.695.000 $ 42.043.750 $ 9.780.000 $ 39.325.000 $ 35.203.750 84,9% 92,1% 83,7% #¡DIV/0! $ 9.780.000 $ 39.325.000 $ 21.478.000 84,9% 92,1% 51,1% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 13.725.750 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

17 - Porcentaje de Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento

Actividad 6 - Realizar la evaluación técnica para el otorgamiento de derechos ambientales, 
autorizaciones y permisos

012012 - Porcentaje de respuesta a los 
requerimientos y solicitudes recibidas en la 
corporación

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 65,0 100,0% 100,0% 65,0% #¡DIV/0!

Se realizaron conceptos técnicos enfocados en atender las 
solicitudes de derechos ambientales

30/06/2026 100 100 100% 12% 11% 12% 12% $ 675.162.107 $ 704.375.059 $ 751.335.541 $ 628.923.530 $ 623.168.253 $ 428.370.546 93,2% 88,5% 57,0% #¡DIV/0! $ 611.476.730 $ 595.410.682 $ 274.133.298 90,6% 84,5% 36,5% #¡DIV/0! $ 17.446.801 $ 27.757.571 $ 154.237.248 $ 0 $ 17.446.800 $ 27.757.571 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 7 - Implementar estrategias de educación ambiental
072013 - Avance en la implementación de 
estrategias de educación ambiental en el territorio

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 48,0 100,0% 100,0% 48,0% #¡DIV/0!

Como resultado de las acciones ejecutadas, se fortalecieron los 
mecanismos de gobernanza ambiental mediante la consolidación 
de espacios de coordinación interinstitucional y participación 
comunitaria que favorecen la toma de decisiones y la gestión 
conjunta de los asuntos ambientales en el territorio. Asimismo, las 
estrategias de educación ambiental implementadas en las 
instituciones educativas contribuyeron a fortalecer la sensibilización 
y el compromiso de niños, jóvenes y comunidad educativa frente a 
la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. 
El acompañamiento administrativo y documental brindado permitió 
asegurar la trazabilidad, organización y soporte de las actividades 
desarrolladas, facilitando la continuidad de los procesos y 
aportando al cumplimiento de los objetivos del proyecto mediante 
una gestión eficiente y articulada.

30/06/2026 100 100 100% 12% 4% 4% 3% $ 198.832.535 $ 245.365.951 $ 217.607.513 $ 181.434.407 $ 208.427.371 $ 146.183.757 91,2% 84,9% 67,2% #¡DIV/0! $ 145.585.473 $ 208.427.371 $ 96.864.546 73,2% 84,9% 44,5% #¡DIV/0! $ 35.848.934 $ 0 $ 49.319.211 $ 0 $ 35.848.934 $ 0 100,0% #¡DIV/0! 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 8 - Fortalecer la gobernanza local a través de acciones de participación
012014 - Avance en la implementación de acciones 
de participación  en la gestión ambiental del 
territorio

Porcentaje 100 100 100 100,0               98,0 48,0 2,0 100,0% 100,0% 48,0% #¡DIV/0!

Se desarrollaron acciones de acompañamiento técnico y 
metodológico orientadas al fortalecimiento de los procesos de 
educación ambiental y participación liderados por la Corporación, 
mediante el apoyo a la implementación de la Escuela Corporativa 
de Educación Ambiental en la Dirección Ambiental Regional Norte, 
el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios responsables 
de estos procesos en las Direcciones Ambientales Regionales 
Norte y BRUT, el acompañamiento a la supervisión y planificación 
de convenios enfocados en el fortalecimiento de los Comités 
Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), los 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) y la 
estrategia Tesos por el Ambiente, así como la participación en 
jornadas de articulación institucional, la socialización de proyectos y 
acciones de educación ambiental y participación con las 
Direcciones Ambientales Regionales, y la gestión, implementación 
y seguimiento de acciones para asesorar los espacios de 
participación interinstitucionales y comunitarios, contribuyendo al 
fortalecimiento de la gobernanza local y de la gestión ambiental 
participativa en el territorio.

Rezago 2025: 
Con el propósito de fortalecer la gobernanza territorial y la 
participación ciudadana en la gestión ambiental, se implementaron 
acciones de acompañamiento y asistencia dirigidas a actores 
sociales, comunitarios e institucionales, orientadas al 
fortalecimiento de sus capacidades organizativas, formativas y de 
participación. Se brindó apoyo a organizaciones sociales, 
comunidades, grupos juveniles, organizaciones de mujeres y 
demás actores locales en el desarrollo de iniciativas relacionadas 
con la educación ambiental, la gestión del riesgo, la conservación 

30/06/2026 100 100 100% 11% 4% 4% 4% $ 256.871.198 $ 236.457.973 $ 204.620.068 $ 246.538.015 $ 220.421.600 $ 131.085.851 96,0% 93,2% 64,1% #¡DIV/0! $ 240.862.200 $ 220.277.717 $ 88.753.523 93,8% 93,2% 43,4% #¡DIV/0! $ 5.675.815 $ 143.883 $ 42.332.328 $ 0 $ 5.675.815 $ 0 100,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 9 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se realizó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
propias del area para el cumplimiento del plan de acción 

30/06/2026 100 100 100% 5% 20% 10% 10% $ 10.434.403.428 $ 10.960.357.037 $ 12.739.247.118 $ 8.791.971.258 $ 8.550.905.636,28 $ 12.563.383.618 84,3% 78,0% 98,6% #¡DIV/0! $ 8.791.971.257,74 $ 8.550.905.636,28 $ 4.755.156.847 84,3% 78,0% 37,3% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 7.808.226.771 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Proyecto 0105 - Fortalecimiento del Sector Productivo Sostenible en el Valle del 
Cauca

100,0% 100,0% 62,6% #¡DIV/0! 100% 30% 30% 30% 30% 6.824.724.232,00 13.706.622.577,00 17.753.071.531,00 0,00 6.687.251.494,94 13.538.850.333,49 6.888.461.619,00 0,00 98,0% 98,8% 38,8% #¡DIV/0! 5.757.936.281 11.820.742.205 3.496.913.836,80 0 84,4% 86,2% 19,7% #¡DIV/0!                                      929.315.214                                      1.718.108.128                                      3.391.547.782                                              -                                            929.315.214                                           1.152.195.529,96                                                     -                                                                      -   100,0% 67,1%                                     -   #¡DIV/0!                                    52.539.267.239,00                                      27.114.563.447,43 51,61% 21.075.592.323,20 40,11%

Objetivo - Promover, fortalecer y apoyar en la implementación de prácticas 
ambientales sostenibles para el mejoramiento de sectores productivos y 
conservación de suelos en el Valle del Cauca, mediante: Negocios Verdes, 
Economía Circular, Producción Más Limpia, Gestión de Residuos, Participación 
comunitaria y Educación Ambiental

100,0% 100,0% 62,6% #¡DIV/0! 100% 30% 30% 30% 30% 6.824.724.232,00 13.706.622.577,00 17.753.071.531,00 0,00 6.687.251.494,94 13.538.850.333,49 6.888.461.619,00 0,00 98,0% 98,8% 38,8% #¡DIV/0! 5.757.936.281,33 11.820.742.205,07 3.496.913.836,80 0,00 84,4% 86,2% 19,7% #¡DIV/0!                                      929.315.214                                      1.718.108.128                                      3.391.547.782                                          929.315.214                                           1.152.195.529,96                                                     -                                                                      -   100,0% 67,1%                                     -   #¡DIV/0! 52.539.267.239,00 27.114.563.447,43 51,61% 21.075.592.323,20 40,11%



(12)               
PONDERACIONES PAC

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 2024-2027 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

0

2026-I

COMPORTAMIENTO META FISICA 
PLAN DE ACCION

COMPORTAMIENTO META FINANCIERA

(11) PORCENTAJE DE AVANCE 
FISICO ACUMULADO % 

((11/10)*100)
(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL xxxx - xxxx (2) INDICADOR

   (2) UNIDAD DE 
MEDIDA

(3) META FISICA ANUAL
 (Según unidad de medida)

(4) AVANCE EJECUCIÓN DE LA META
FISICA  

(Según unidad de medida y Periodo Evaluado)

(5) AVANCE DEL REZAGO DE LA META FISICA 
(Según unidad de medida y Periodo Evaluado)

(29)
IMG AL QUE  APORTA

(30)
INDICADOR ODS AL QUE LE 

APORTA

(19) RESERVA PRESUPUESTAL $
(15-17)

(20) OBLIGACIONES DE LA RESERVA
 $

(21) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE LA RESERVA $
(20/19)

(22) 
META FINANCIERA DEL PAC            ($)

(23) 
AVANCE ACUMULADO DE LREC. 

COMPROMETIDOS $

(24)
PORCENTAJE DE  AVANCE 

RECURSOS COMPROMETIDOS %

(25) AVANCE 
ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE 

META FINANCIERA (REC. OBLIGADOS) 

(26)
PORCENTAJE DE  AVANCE 

FINANCIERO ACUMULADO %

(27)
OBSERVACIONES

(28)
PROGRAMA DE INVERSIÓN 

PUBLICA A LA QUE 

(13) PONDERACIÓN ANUAL DE PROGRAMAS  Y 
PROYECTOS VIGENCIA OBJETO DE REPORTE

(14) META FINANCIERA ANUAL  ($) (15) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($)
(16)  PORCENTAJE DEL AVANCE DE COMPROMISOS % (Periodo Evaluado) 

((15/14)*100)
 (17) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $ (18) PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS (AVANCE FINANCIERO) ((17/14)*100)

(6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %
(Periodo Evaluado)

((4/3)*100)

(7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 
(Describir brevemente el avance de la meta física 

registrado)

(8) FECHA DE EJECUCION DE 
LA EVIDENCIA 
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META FISICA (Según 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental

Actividad 1 - Fortalecer iniciativas y negocios verdes del Valle del Cauca
011020 - Implementación del programa regional de 
negocios verdes por la autoridad ambiental

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 27,0 100,0% 100,0% 27,0% #¡DIV/0!

Se avanza en la verificación, seguimiento y acompañamiento a los 
negocios verdes, se realizó jornada de CONECTA VERDE con 
Camara de Comercio de Cali, Universidad del Valle, Universidad 
Javeriana, Programa Valle INN y la Fundación WWB.

30/06/2026 100 100 100% 16% 43% 22% 30% $ 3.197.176.679 $ 4.548.225.127 $ 7.126.760.337 $ 3.155.866.378 $ 4.548.225.126,85 $ 1.510.897.473,00 98,7% 100,0% 21,2% #¡DIV/0! $ 2.605.675.057,94 $ 4.363.228.236,85 $ 813.284.300,00 81,5% 95,9% 11,4% #¡DIV/0! $ 550.191.320 $ 184.996.890 $ 697.613.173 $ 0 $ 550.191.320 $ 126.840.000 100,0% 68,6% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

20 - Implementación del programa regional de 
negocios verdes por la autoridad ambiental

12.b.1 C Negocios verdes 
verificados

12.b.1 Número de estrategias o 
políticas de turismo sostenible y de 
planes de acción aplicados que 
incluyen instrumentos de 
seguimiento y evaluación 
convenidos

Actividad 2 - Fortalecer la gobernanza local a través de acciones de participación
012015 - Avance en la implementación de 
estrategias de participación en la gestión ambiental 
para el manejo de residuos sólidos

Porcentaje 0 100 100 0,0             100,0 88,3 0,0% 100,0% 88,3% #¡DIV/0!

Se avanzó en la etapa de capacitación de la estrategia. 

30/06/2026 100 100 100% 16% 0% 5% 7% $ 0 $ 200.000.000 $ 120.000.000 $ 0 $ 200.000.000,00 $ 120.000.000,00 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% $ 0,00 $ 200.000.000,00 $ 108.000.000,00 0,0% 100,0% 90,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 12.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 3 - Implementar acciones de economía circular y gestión integral de residuos
012016 - Avance en la implementación de acciones 
de gestión de residuos y economía circular

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 60,0 100,0% 100,0% 60,0% #¡DIV/0!

Se realzó el Webinar: Contextualización normativa ambiental 
general de manera virtual tanto para los municipios de Yumbo y 
Candelaria. Se realizaron los dos (2) talleres: Realización de 
autodiagnóstico de sus procesos productivos (1 Candelaria y 1 
Yumbo). Adicional se realizaron dos (2) jornadas técnicas: 
Realización de jornada con un experto en Economía Circular con 
el objetivo de fortalecer capacidades técnicas, compartir 
experiencias exitosas y promover la implementación de estrategias 
circulares (1 Candelaria y 1 Yumbo) y se avanzó en la construcción 
de un plan de mejoramiento continuo orientado al ecodiseño y 
modelos circulares en cada una de las empresas priorizadas, como 
tambien la construcción de la caja de herramientas digital.

30/06/2026 100 100 100% 16% 1% 10% 7% $ 50.000.000 $ 969.250.000 $ 1.123.494.687 $ 50.000.000 $ 926.385.059,00 $ 300.000.000,00 100,0% 95,6% 26,7% #¡DIV/0! $ 22.500.000,00 $ 729.063.059,00 $ 149.690.000,00 45,0% 75,2% 13,3% #¡DIV/0! $ 27.500.000 $ 197.322.000 $ 150.310.000 $ 0 $ 27.500.000 $ 197.322.000 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 4 - Implementar proyectos de mejoramiento ambiental con organizaciones de la 
sociedad civil y de base comunitaria

012017 - Avance en la implementación de 
proyectos de mejoramiento ambiental con 
organizaciones de la sociedad civil y de base 
comunitaria

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 55,0 100,0% 100,0% 55,0% #¡DIV/0!

Avanza de manera satisfactoria la ejecución de convenios de la 
XVI convocatoria Fondo para la Acción Ambiental FPAA, con la 
implementación de jornadas de educación ambiental y de 
acciones de mejoramiento de sistemas productivos sostenibles, 
manejo de residuos solidos e iniciativas de turismo de naturaleza

30/06/2026 100 100 100% 16% 18% 15% 16% $ 1.144.000.000 $ 1.639.850.636 $ 1.769.136.905 $ 1.131.000.000 $ 1.639.850.573,00 $ 1.579.893.326,00 98,9% 100,0% 89,3% #¡DIV/0! $ 907.164.422,00 $ 1.368.618.294,60 $ 667.406.210,55 79,3% 83,5% 37,7% #¡DIV/0! $ 223.835.578 $ 271.232.278 $ 912.487.115 $ 0 $ 223.835.578 $ 262.381.530 100,0% 96,7% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 5 - Implementar estrategias de educación ambiental
072018 - Avance en la implementación de 
estrategias de educación ambiental

Porcentaje 100 100 100 100,0               98,0 83,3 2,0 100,0% 100,0% 83,3% #¡DIV/0!

Se avanzó en  la implementación de la educación ambiental para 
el manejo de los residuos sólidos  con los énfasis posconsumo y 
respel a través del fortalecimiento de la estrategia de 
comunicación. En el periodo se ha logrado implementar las 
distintas etapas de las estrategias programadas para el primer 
semestre: planificación, caracterización de los actores sociales, 
capacitación, implementación de acciones prácticas y seguimiento.

Rezago 2025: 
Se desarrollaron todas las actividades requeridas para la 
implementación de las estrategias, finalizando con la socialización 
de los resultados, lo cual se llevó a cabo dentro del tiempo 
previsto en la contratación.

30/06/2026 100 100 100% 16% 10% 17% 16% $ 650.000.000 $ 1.150.000.000 $ 1.161.746.375 $ 650.000.000 $ 1.150.000.000,00 $ 250.000.000,00 100,0% 100,0% 21,5% #¡DIV/0! $ 635.000.000,00 $ 1.108.039.998,98 $ 225.000.000,00 97,7% 96,4% 19,4% #¡DIV/0! $ 15.000.000 $ 41.960.001 $ 25.000.000 $ 0 $ 15.000.000 $ 41.960.000 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

4.7.1 Grado en que i) la educación 
para la ciudadanía mundial y ii) la 
educación para el desarrollo 
sostenible, incluida la igualdad de 
género y los derechos humanos, se 
incorporan en todos los niveles de 
a) las políticas nacionales de 
educación, b) los planes de estudio, 
c) la formación del profesorado y d) 
la evaluación de los estudiantes

Actividad 6 - Implementar prácticas de reconversión y producción más limpia
011018 - Porcentaje de sectores con 
acompañamiento para la reconversión hacia 
sistemas sostenibles de producción

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 100,0 100,0% 100,0% 100,0% #¡DIV/0!

Se realizaron jornadas de socialización municipal y capacitación en 
prácticas agroecológicas para el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria en predios rurales; así como la programación de 
jornadas de entregas de materiales e insumos para el 
mejoramiento de los huertos agroalimentarios en cuencas 
priorizadas. De igual manera, se realizaron articulaciones con: 
AGROSAVIA, para el acceso y multiplicación de semillas de frutales 
tropicales promisorios; con el CIAT, para el acceso a semillas de 
frijoles y forrajes; y con el SENA, para fortalecer procesos de 
capacitación en prácticas sostenibles.

30/06/2026 100 100 100% 15% 26% 26% 20% $ 1.642.121.907 $ 4.721.460.000 $ 6.033.783.922 $ 1.594.374.815 $ 4.720.191.137,00 $ 2.731.873.911,00 97,1% 100,0% 45,3% #¡DIV/0! $ 1.481.586.499,00 $ 3.697.594.178,00 $ 1.396.300.135,00 90,2% 78,3% 23,1% #¡DIV/0! $ 112.788.316 $ 1.022.596.959 $ 1.335.573.776 $ 0 $ 112.788.316 $ 523.692.000 100,0% 51,2% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

18 - Porcentaje de sectores con 
acompañamiento para la reconversión hacia 
sistemas sostenibles de producción

2.4.1 Proporción de la superficie 
agrícola en que se practica una 
agricultura productiva y sostenible

Actividad 7 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se realizó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
propias del area para el cumplimiento del plan de acción para el 
Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del 
Cauca 30/06/2026 100 100 100% 5% 2% 5% 4% $ 141.425.646 $ 477.836.814 $ 418.149.305 $ 106.010.302 $ 354.198.437,64 $ 395.796.909,00 75,0% 74,1% 94,7% #¡DIV/0! $ 106.010.302,39 $ 354.198.437,64 $ 137.233.191,25 75,0% 74,1% 32,8% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 258.563.718 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% #¡DIV/0! 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Programa 3 - Gestión Integral del Recurso Hídrico 100,0% 99,1% 38,8% #¡DIV/0! 100% 46% 46% 46% 46% 195.707.197.184 139.718.067.131 212.180.321.589 0 190.317.852.102 133.570.218.525 75.068.375.774 0 97,2% 95,6% 35,4% #¡DIV/0! 142.183.772.408 86.598.225.597 8.380.603.646 0 72,7% 62,0% 3,9% #¡DIV/0!                                 48.134.079.694                                    46.971.992.928                                    66.687.772.128                                              -                                       46.964.444.129                                              14.570.033.140 #¡REF! #¡REF! 97,6% 31,0% #¡REF! #¡REF! 667.531.877.138,00 398.956.446.401,23 59,77% 237.162.601.651,29 35,53%
Proyecto 0301 - Caracterización del Recurso Hídrico y Formulación de 
Alternativas para el Mejoramiento del Estado de la Calidad del Agua

100,0% 100,0% 47,4% #¡DIV/0! 100% 45% 45% 45% 45% 178.065.673.688 115.361.295.656 184.678.444.407 0 175.583.914.356 113.042.902.111 59.342.599.223 0 98,6% 98,0% 32,1% #¡DIV/0! 129.746.623.001 70.502.139.702 2.188.191.998 0 72,9% 61,1% 1,2% #¡DIV/0!                                 45.837.291.355                                    42.540.762.409                                    57.154.407.225                                              -                                       44.718.323.292                                              14.025.570.210                                                     -                                                                      -   97,6% 33,0%                                     -   #¡DIV/0!                                  574.099.206.028,00                                    347.969.415.689,16 60,61% 202.436.954.700,66 35,26%

Objetivo - Desarrollar acciones para el tratamiento de aguas residuales, 
abastecimiento de agua y el fortalecimiento de los actores en la gestión del 
recurso hídrico en zonas rurales y comunidades étnicas

100,0% 100,0% 47,4% #¡DIV/0! 100% 45% 45% 45% 45% 178.065.673.688 115.361.295.656 184.678.444.407 0 175.583.914.356 113.042.902.111 59.342.599.223 0 98,6% 98,0% 32,1% #¡DIV/0! 129.746.623.001 70.502.139.702 2.188.191.998 0 72,9% 61,1% 1,2% #¡DIV/0!                                 45.837.291.355                                    42.540.762.409                                    57.154.407.225                                              -                                       44.718.323.292                                              14.025.570.210                                                     -                                                                      -   97,6% 33,0%                                     -   #¡DIV/0!                                  574.099.206.028,00                                    347.969.415.689,16 60,61% 202.436.954.700,66 35,26%

Actividad 1 - Caracterizar y evaluar la calidad del recurso hídrico
032040 - Avance en la caracterización y evaluación 
de la calidad del recurso hídrico

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 55,0 100,0% 100,0% 55,0% #¡DIV/0!

Se realizó la actualización de la base de datos requerida para el 
proceso de liquidación de tasa retributiva. Se consolidó la 
información de calidad del agua proveniente de los monitoreos 
realizados por la CVC en el año 2025. 30/06/2026 100 100 100% 13% 4% 12% 5% $ 124.928.600 $ 156.270.000 $ 490.320.800 $ 121.856.409 $ 152.381.122 $ 89.317.165 97,5% 97,5% 18,2% #¡DIV/0! $ 119.706.409 $ 129.980.322 $ 68.170.498 95,8% 83,2% 13,9% #¡DIV/0! $ 2.150.000 $ 22.400.800 $ 21.146.667 $ 0 $ 2.150.000 $ 22.400.800 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

6.3.2 Proporción de masas de agua 
de buena calidad

Actividad 2 - Construir obras para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico
032041 - Avance de Obras para mejoramiento de la 
calidad del recurso hídrico

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 80,0 100,0% 100,0% 80,0% #¡DIV/0!

Para la vigencia 2026 se contemplaron inicialmente la ejecución de 
2 obras a saber: PTAR Cartago y Palmira. Sin embargo, como se 
prorrogaron los contratos de obra de las PTAR de El Dovio, Zarzal 
y Carmelo-Candelaria, la ejecución total corresponde a 5 obras en 
la vigencia 2026. A la fecha se encuentran en ejecución Cartago, 
El Dovio, Carmelo-Candelaria, Zarzal; y Palmira se encuentra en 
fase precontractual dando cumplimiento del 80%  del indicador 
para la vigencia 2026.

30/06/2026 100 100 100% 14% 34% 40% 40% $ 156.033.226.326 $ 102.992.992.844 $ 165.375.565.752 $ 155.897.266.946 $ 102.624.310.972 $ 54.794.374.332 99,9% 99,6% 33,1% #¡DIV/0! $ 120.366.488.346 $ 63.469.081.855,72 $ 294.652.586 77,1% 61,6% 0,2% #¡DIV/0! $ 35.530.778.600 $ 39.155.229.116 $ 54.499.721.746 $ 0 $ 34.474.366.392 $ 11.319.719.401 97,0% 28,9% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

6.3.1 Proporción de aguas 
residuales tratadas de manera 
adecuada

Actividad 3 - Diseñar obras para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico
032042 - Avance en diseños y/o estudios de obras 
para el mejoramiento de la calidad del recurso 
hídrico

Porcentaje 100 100 100 100,0               90,0 100,0 10,0 100,0% 100,0% 100,0% #¡DIV/0!

Se contonuó con la  elaboraron los diseños del Tratamiento 
Secundario de la  PTAR Cañaveralejo. 

Rezago 2025:
En el transcurso del primer semestre 2026, se finalizó la ejecución 
de los estudios y diseños de ingeniería de detalle del tratamiento 
secundario de la planta de tratamiento de aguas residuales de 

30/06/2026 100 100 100% 14% 5% 10% 1% $ 12.430.751.136 $ 1.515.455.070 $ 250.653.508 $ 12.399.976.351 $ 1.513.824.566 $ 250.653.508 99,8% 99,9% 100,0% #¡DIV/0! $ 3.444.140.844 $ 340.285.491,64 $ 250.653.508 27,7% 22,5% 100,0% #¡DIV/0! $ 8.955.835.507 $ 1.173.539.074 $ 0 $ 0 $ 8.955.835.507 $ 1.173.539.074 100,0% 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Actividad 4 - Formular o actualizar Instrumentos de planificación y administración ambiental 
para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico

031002 - Porcentaje de cuerpos de agua con 
planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) 
adoptados

Porcentaje 100 0 100 100,0 0,0 0,0 100,0% 0,0% 0,0% 0%

La CVC avanza en la consolidación de los insumos técnicos 
requeridos para la adopción de los PORH priorizados.

30/06/2026 100 100 100% 13% 19% 0% 20% $ 176.600.000 $ 1.015.123.996 $ 1.487.000.000 $ 169.766.000 $ 994.655.525 $ 158.550.000 96,1% 98,0% 10,7% #¡DIV/0! $ 122.635.264 $ 323.983.039 $ 105.700.000 69,4% 31,9% 7,1% #¡DIV/0! $ 47.130.736 $ 670.672.486 $ 52.850.000 $ 0 $ 47.130.736 $ 557.490.208 100,0% 83,1% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

02 - Porcentaje de cuerpos de agua con 
planes de ordenamiento del recurso hídrico 
(PORH) adoptados

Actividad 5 - Formular propuestas para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico
032043 - Avance en la cofinanciación de 
propuestas de diseños y obras para la 
descontaminación del recurso Hídrico

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se avanza de manera satisfactoria en el desarrollo de actividades 
tendiente a la cofinanciación de obras para la descontaminación 
del recurso hídrico. Se resaltan actividades como: Gestiones 
administrativas y técnica como los documentos previos de obra e 
interventoría para los procesos licitatorio y concurso de méritos 
para la PTAR de Palmira; seguimiento a solicitud del municipio de 
Trujillo para la cofinanciación de la PTAR; se brinda apoyo al 
municipio de Ulloa y se realiza visita a la PTAR existente y se 
definieron detalles técnicos importantes a tener en cuenta para la 
presentación del diagnóstico final

30/06/2026 100 100 100% 14% 4% 5% 4% $ 691.122.574 $ 301.510.346 $ 10.278.945.155 $ 76.122.960 $ 291.635.428 $ 143.684.376 11,0% 96,7% 1,4% #¡DIV/0! $ 70.536.029 $ 285.095.328 $ 118.455.978 10,2% 94,6% 1,2% #¡DIV/0! $ 5.586.931 $ 6.540.100 $ 25.228.398 $ 0 $ 5.586.931 $ 6.540.100 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Actividad 6 - Monitorear la calidad del recurso hídrico
032044 - Avance en el monitoreo de la calidad del 
recurso hídrico

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 28,0 100,0% 100,0% 28,0% #¡DIV/0!

En el periodo enero a junio se ha realizado el monitoreo de 
calidad de  22 cuencas priorizadas 

30/06/2026 100 100 100% 13% 24% 25% 25% $ 1.873.221.988 $ 2.943.036.526 $ 2.641.971.505 $ 1.424.544.138 $ 2.282.537.213,50 $ 278.743.465 76,0% 77,6% 10,6% #¡DIV/0! $ 588.557.760 $ 779.070.751,50 $ 148.970.227 31,4% 26,5% 5,6% #¡DIV/0! $ 835.986.378 $ 1.503.466.462 $ 129.773.238 $ 0 $ 773.430.523 $ 936.966.258 92,5% 62,3% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

14.1.1 C Porcentaje de estaciones 
de monitoreo de aguas marinas con 
categoría entre aceptable a óptima 
del Índice de calidad de Aguas 
Marinas (ICAM)

Actividad 7 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 52,0 100,0% 100,0% 52,0% #¡DIV/0!

Se avanza de manera satisfactoria en el cumplimiento del 
indicador a través del desarrollo en las actividades como: gestión 
documental; trámite de liquidación de contratos o convenios; 
trámite de respuesta a peticiones internas, externas y de entes de 
control; estructuración de procesos contractuales para el 
desarrollo de obras y/o propuestas para el mejoramiento de la 
calidad del recurso hídrico; avance en la liquidación de la tasa 
retributiva por vertimientos sobre el recurso hídrico; elaboración de 
informes o conceptos técnicos;  entre otras.

30/06/2026 100 100 100% 5% 4% 4% 5% $ 4.235.823.064 $ 3.936.906.874 $ 4.153.987.687 $ 2.994.381.552 $ 2.683.557.284,09 $ 3.627.276.377 70,7% 68,2% 87,3% #¡DIV/0! $ 2.909.558.348,57 $ 2.674.642.913,99 $ 1.201.589.201 68,7% 67,9% 28,9% #¡DIV/0! $ 84.823.203 $ 8.914.370 $ 2.425.687.176 $ 0 $ 84.823.203 $ 8.914.369 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Actividad 8 - Implementar acciones para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico 
en comunidades rurales

032095 - Porcentaje de municipios beneficiados con 
infraestructura construida en comunidades rurales 
para el mejoramiento de la calidad del agua

Porcentaje 100 100 0 100             100,0 0,0 100,0% 100,0% 0,0% 0%

Indicador sin programación para la vigencia 

30/06/2026 100 100 100% 14% 6% 4% 0% $ 2.500.000.000 $ 2.500.000.000 $ 0 $ 2.500.000.000 $ 2.500.000.000 $ 0 100,0% 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 2.125.000.000 $ 2.500.000.000 $ 0 85,0% 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 375.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 375.000.000 $ 0 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3204 Gestión integral del 
recurso hídrico

Proyecto 0303 - Implementación de Acciones para el Mejoramiento de la Calidad y 
Disponibilidad del Recurso Hídrico

100,0% 97,7% 22,5% #¡DIV/0! 100% 38% 38% 38% 38% 6.813.384.252 11.211.480.968 13.447.638.067 0 5.622.621.846 9.606.017.672 2.935.251.897 0 82,5% 85,7% 21,8% #¡DIV/0! 3.506.778.484 5.438.397.108 1.166.701.175 0 51,5% 48,5% 8,7% #¡DIV/0!                                   2.115.843.362                                      4.167.620.563                                      1.768.550.722                                              -                                         2.115.843.362                                              516.403.900,00                                                     -                                                                      -   100,0% 12,4%                                     -   #¡DIV/0!                                    42.692.017.013,00                                      18.163.891.414,25 42,55% 10.111.876.766,41 23,69%

Objetivo - Desarrollar acciones para el tratamiento de aguas residuales, 
abastecimiento de agua y el fortalecimiento de los actores en la gestión del 
recurso hídrico en zonas rurales y comunidades étnicas

100,0% 97,7% 22,5% #¡DIV/0! 100% 38% 38% 38% 38% 6.813.384.252 11.211.480.968 13.447.638.067 0 5.622.621.846 9.606.017.672 2.935.251.897 0 82,5% 85,7% 21,8% #¡DIV/0! 3.506.778.484 5.438.397.108 1.166.701.175 0 51,5% 48,5% 8,7% #¡DIV/0!                                   2.115.843.362                                      4.167.620.563                                      1.768.550.722                                              -                                         2.115.843.362                                              516.403.900,00                                                     -                                                                      -   100,0% 12,4% 0,0% #¡DIV/0! 42.692.017.013,00 18.163.891.414,25 42,55% 10.111.876.766,41 23,69%

Actividad 1 -  Fortalecer la gobernanza por el agua mediante procesos de participación 
ciudadana

032049 - Avance en la implementación de acciones 
de participación ciudadana en la gestión ambiental 
para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad 
del recurso hídrico

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 60,0 100,0% 100,0% 60,0% #¡DIV/0!

Avance representando en el ciclo de talleres de capacitación que 
se adelantaron

30/06/2026 100 100 100% 16% 1% 1% 1% $ 70.000.000 $ 110.000.000 $ 100.000.000 $ 70.000.000 $ 110.000.000 $ 100.000.000 100,0% 100,0% 100,0% #¡DIV/0! $ 70.000.000 $ 110.000.000 $ 55.000.000 100,0% 100,0% 55,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 45.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

6.b.1 Proporción de dependencias 
administrativas locales que han 
establecido políticas y 
procedimientos operacionales para 
la participación de las comunidades 
locales en la gestión del agua y el 
saneamiento

Actividad 2 -  Implementar estrategias de educación ambiental

072050 - Avance en la implementación de 
estrategias de educación ambiental para el 
mejoramiento de la calidad y disponibilidad del 
recurso hídrico

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 40,0 100,0% 100,0% 40,0% #¡DIV/0!

Durante el periodo reportado se realizaron los recorridos finales 
del sendero ecoturístico del Humedal Videles, mediante 
experiencias educativas y contenidos metodológicos orientados al 
fortalecimiento de la interpretación ambiental y la apropiación 
territorial. Asimismo, se finalizaron las adecuaciones y reparaciones 
de la herramienta educativa Barco Escuela, y se avanzó en la 
producción de material POP y recursos pedagógicos, incluyendo 
juegos educativos para la implementación de la estrategia El Vuelo 
del Garzón Azul, fortaleciendo los procesos de educación 
ambiental, divulgación y reconocimiento de los ecosistemas 
estratégicos del territorio, se realizo unciclos de talleres de 
capacitación donde se han utilizado los materiales de apoyo, 
tanto para la pedagogía como para la comunicación en relacon a 
las herramientas educativas y se implementaron dos capacitación 
orientadas a mejorar aspectos de tipo administrativo y comercial 
relacionado con el fortalecimiento a las organizaciones 
comunitarias, en relacion a comunidades engras las acciones se 
implementaran en el segundo semestre.

30/06/2026 100 100 100% 16% 5% 6% 6% $ 150.000.000 $ 2.549.270.000 $ 4.776.066.777 $ 150.000.000 $ 1.030.000.000 $ 916.600.000 100,0% 40,4% 19,2% #¡DIV/0! $ 150.000.000 $ 940.000.000 $ 387.500.000 100,0% 36,9% 8,1% #¡DIV/0! $ 0 $ 90.000.000 $ 529.100.000 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

4.7.1 Grado en que i) la educación 
para la ciudadanía mundial y ii) la 
educación para el desarrollo 
sostenible, incluida la igualdad de 
género y los derechos humanos, se 
incorporan en todos los niveles de 
a) las políticas nacionales de 
educación, b) los planes de estudio, 
c) la formación del profesorado y d) 
la evaluación de los estudiantes

Actividad 3 -  Implementar acciones para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico 
en comunidades étnicas y rurales

032051 - Porcentaje de municipios beneficiados con 
infraestructura construida en comunidades étnicas y 
rurales para el mejoramiento de la calidad del agua

Porcentaje 100 100 100 100,0               94,0 5,0                 4,0 100,0% 98,0% 5,0% #¡DIV/0!

Se ha avanzado en los procedimientos administrativos y de 
planeación que se requieren para la posterior implementación de 
las acciones en beneficio de infraestructura diseñada o construida 
en sistemas de tratamiento en comunidades. 

Rezago 2025:
Se construyen Sistemas Individuales de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas (SITAR) que benefician  las comunidades 
indígenas de Dai Umada Mia (El Dovio) y Ankonedrua (Sevilla). Por 
otro lado, se desarrollan los diseños de sistemas de tratamiento 
para las comunidades de Nuevo Despertar (Dagua) y Dai Kunisia 
(Yotoco).benefician a cuatro municipios mediante dos líneas de 
acción. Por un lado, se construyen Sistemas Individuales de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (SITAR) en las 
comunidades indígenas de Dai Umada Mia (El Dovio) y 
Ankonedrua (Sevilla). Igualmente, se desarrollan los diseños de 
sistemas de tratamiento para las comunidades de Nuevo 
Despertar (Dagua) y Dai Kunisia (Yotoco).

30/06/2026 100 100 100% 16% 46% 26% 26% $ 150.000.000 $ 2.108.000.000 $ 5.323.027.888 $ 150.000.000 $ 2.105.899.991 $ 0 100,0% 99,9% 0,0% #¡DIV/0! $ 52.500.000 $ 880.759.991 $ 0 35,0% 41,8% 0,0% #¡DIV/0! $ 97.500.000 $ 1.225.140.000 $ 0 $ 0 $ 97.500.000 $ 396.000.000 100,0% 32,3% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Actividad 4 - Implementar acciones para la disponibilidad de agua en comunidades étnicas 
y rurales

032052 - Avance en la construcción u optimización 
de sistemas de abastecimiento en comunidades 
étnicas y rurales

Porcentaje 100 100 100 70,0               82,0 10,0               30,0               14,0 100,0% 96,0% 10,0% #¡DIV/0!

Se adelantan tramites precontractuales. 

Rezago 2025:
Se optimizó el acueducto de la comunidad indígena Chonara 
Heuja (Buenaventura) y se encuentran en proceso de 
construcción dos sistemas de abastecimiento de agua para las 
comunidades de Dachi Drua Mundi (Ansermanuevo) y Aguaclara 

30/06/2026 100 100 100% 16% 33% 44% 44% $ 5.153.300.000 $ 4.480.000.000 $ 1.332.868.526 $ 4.013.000.000 $ 4.480.000.000 $ 108.460.668 77,9% 100,0% 8,1% #¡DIV/0! $ 2.140.500.000 $ 1.699.404.267 $ 0 41,5% 37,9% 0,0% #¡DIV/0! $ 1.872.500.000 $ 2.780.595.733 $ 108.460.668 $ 0 $ 1.872.500.000 $ 52.000.000 100,0% 1,9% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

6.1.1 Proporción de la población 
que utiliza servicios de suministro de 
agua potable gestionados sin 
riesgos

Actividad 5 - Restaurar ecosistemas reguladores de agua - ARA
032053 - Avance en la restauración de los 
ecosistemas reguladores de agua a través de la 
aplicación de la estrategia ARA

Porcentaje 100 100 100 93,0             100,0 70,0                 7,0 100,0% 100,0% 70,0% #¡DIV/0!

Se avanza en las acciones de cambio de comportamiento y en la 
instalación de las herramientas de manejo del paisaje

30/06/2026 100 100 100% 16% 8% 13% 13% $ 721.758.209 $ 1.113.432.836 $ 971.194.030 $ 721.758.209 $ 1.113.432.836 $ 971.194.030 100,0% 100,0% 100,0% #¡DIV/0! $ 615.176.585 $ 1.113.432.836 $ 388.477.612 85,2% 100,0% 40,0% #¡DIV/0! $ 106.581.624 $ 0 $ 582.716.418 $ 0 $ 106.581.624 $ 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Actividad 6 - Implementar acciones de mejoramiento ambiental con organizaciones de la 
sociedad civil y de base comunitaria

032054 - Avance en la financiación de proyectos de 
mejoramiento ambiental relacionados con la 
disponibilidad y descontaminación del recurso 
hídrico con organizaciones de la sociedad civil y de 
base comunitaria

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 45,0 100,0% 100,0% 45,0% #¡DIV/0!

Se avanza de manera satisfactoria la ejecución de convenios de la 
XVI convocatoria Fondo para la Acción Ambiental FPAA, con la 
implementación de jornadas de educación ambiental y de 
acciones de mejoramiento de sistemas para la mejora en la 
disponibilidad de agua y para la descontaminación del recurso 
hidrico

30/06/2026 100 100 100% 15% 5% 7% 7% $ 396.000.000 $ 567.640.605 $ 638.515.328 $ 395.273.768 $ 567.550.599 $ 553.626.229 99,8% 100,0% 86,7% #¡DIV/0! $ 356.012.030 $ 495.665.768,60 $ 232.006.557 89,9% 87,3% 36,3% #¡DIV/0! $ 39.261.738 $ 71.884.830 $ 321.619.672 $ 0 $ 39.261.738 $ 68.403.900 100,0% 95,2% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Actividad 7 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se realizó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
propias del área para el cumplimiento del plan de acción para la  
Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y 
disponibilidad del recurso hídrico 30/06/2026 100 100 100% 5% 2% 3% 3% $ 172.326.043 $ 283.137.527 $ 305.965.518 $ 122.589.869 $ 199.134.245,65 $ 285.370.970 71,1% 70,3% 93,3% #¡DIV/0! $ 122.589.868,60 $ 199.134.245,65 $ 103.717.006 71,1% 70,3% 33,9% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 181.653.964 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Proyecto 0304 - Seguimiento al Uso Sostenible del Recurso Hídrico 100,0% 100,0% 52,9% #¡DIV/0! 100% 17% 17% 17% 17% 10.828.139.244 13.145.290.507 14.054.239.115 0 9.111.315.901 10.921.298.743 12.790.524.654 0 84,1% 83,1% 91,0% #¡DIV/0! 8.930.370.924 10.657.688.787 5.025.710.473 0 82,5% 81,1% 35,8% #¡DIV/0!                                      180.944.977                                         263.609.956                                      7.764.814.181                                              -                                            130.277.475                                                28.059.030,00                                                     -                                                                      -   72,0% 10,6%                                     -   #¡DIV/0!                                    50.740.651.097,00                                      32.823.139.297,82 64,69% 24.613.770.184,22 48,51%
Objetivo - Desarrollar acciones encaminadas a administrar y ejercer la autoridad 
ambiental para el uso sostenible del recurso hídrico de acuerdo a las 
problemáticas y potencialidades del territorio

100,0% 100,0% 52,9% #¡DIV/0! 100% 17% 17% 17% 17% 10.828.139.244 13.145.290.507 14.054.239.115 0 9.111.315.901 10.921.298.743 12.790.524.654 0 84,1% 83,1% 91,0% #¡DIV/0!                                       8.930.370.924,01                               10.657.688.787,17                                   5.025.710.473,04                          -   82,5% 81,1% 35,8% #¡DIV/0!                                      180.944.977                                         263.609.956                                      7.764.814.181                                              -                                            130.277.475                                                28.059.030,00                                                     -                                                                      -   72,0% 10,6% 0,0% #¡DIV/0! 50.740.651.097,00 32.823.139.297,82 64,69% 24.613.770.184,22 48,51%

Actividad 1 - Realizar el seguimiento a las autorizaciones ambientales
032055 - Porcentaje de avance en el seguimiento a 
derechos ambientales relacionados con el recurso 
hídrico

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se realiza el seguimiento a las obligaciones de los derechos 
ambientales asociados al recurso hídrico, tanto en campo como 
administrativo 

30/06/2026 100 100 100% 11% 30% 35% 38% $ 928.079.298 $ 1.204.593.223 $ 1.376.658.235 $ 888.696.621 $ 1.124.594.738 $ 904.994.481 95,8% 93,4% 65,7% #¡DIV/0! $ 871.046.009 $ 1.120.724.738 $ 565.628.816 93,9% 93,0% 41,1% #¡DIV/0! $ 17.650.612 $ 3.870.000 $ 339.365.665 $ 0 $ 17.650.612 $ 3.870.000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Actividad 2 - Realizar la evaluación técnica para el otorgamiento de derechos ambientales, 
autorizaciones y otros tramites ambientales

032056 - Porcentaje de requerimientos y solicitudes 
atendidos con acto administrativo relacionados al 
recurso hídrico

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 63,0 100,0% 100,0% 63,0% #¡DIV/0!

Se reciben las solicitudes para emitir conceptos para el proceso de 
otorgamiento o negación de los trámites y derechos ambientales 
relacionados con el recurso Hídrico. 

30/06/2026 100 100 100% 11% 8% 6% 9% $ 224.382.058 $ 160.793.943 $ 317.950.433 $ 195.674.240 $ 140.847.198 $ 228.994.620 87,2% 87,6% 72,0% #¡DIV/0! $ 188.700.240 $ 137.754.769 $ 142.227.985 84,1% 85,7% 44,7% #¡DIV/0! $ 6.974.000 $ 3.092.429 $ 86.766.635 $ 0 $ 6.974.000 $ 3.092.429 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Actividad 3 -Resolver procesos sancionatorios ambientales relacionados con el recurso 
hídrico

032057 - Porcentaje de procesos sancionatorios 
resueltos relacionados al recurso hídrico

Porcentaje 100 100 100 130,0               85,0 50,0 15,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Durante el primer semestre de la  vigencia se ha adelantado la 
gestión sancionatoria en el recurso Hídrico, adelantando los 
procesos de inicio, cese y determinación de responsabilidad. 

Rezago 2025: 
Se realizó la gestión sancionatoria en el componente del recurso 

30/06/2026 100 130 100% 11% 9% 9% 12% $ 252.526.611 $ 286.491.153 $ 449.611.513 $ 250.560.711 $ 277.097.153 $ 249.571.114 99,2% 96,7% 55,5% #¡DIV/0! $ 235.263.353 $ 274.097.153 $ 187.380.104 93,2% 95,7% 41,7% #¡DIV/0! $ 15.297.358 $ 3.000.000 $ 62.191.010 $ 0 $ 15.297.358 $ 3.000.000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Actividad 4 - Ejecutar Acciones de seguimiento y control en el territorio
032058 - Avance en la ejecución de acciones de 
seguimiento y control a usuarios del recurso hídrico

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 55,0 100,0% 100,0% 55,0% #¡DIV/0!

Se realizaron 1991 recorridos de seguimiento y control a usuarios 
del recurso hídrico

30/06/2026 100 100 100% 11% 19% 18% 17% $ 526.057.613 $ 570.735.704 $ 639.528.574 $ 366.300.925 $ 460.323.472 $ 390.723.535 69,6% 80,7% 61,1% #¡DIV/0! $ 364.465.388 $ 455.323.472 $ 183.596.628 69,3% 79,8% 28,7% #¡DIV/0! $ 1.835.537 $ 5.000.000 $ 207.126.907 $ 0 $ 1.835.537 $ 5.000.000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Actividad 5 - Realizar el seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA)

031005 - Porcentaje de Programas de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento

Porcentaje 100 100 100 162,0             179,0 69,0 100,0% 100,0% 69,0% #¡DIV/0!

Se han realizado 249 seguimiento a los programas de uso 
eficiente y ahorro del agua PUEAA

30/06/2026 100 179 100% 11% 2% 4% 4% $ 48.362.000 $ 104.370.400 $ 130.569.308 $ 42.131.800 $ 92.431.800 $ 82.083.700 87,1% 88,6% 62,9% #¡DIV/0! $ 39.331.800 $ 86.512.600 $ 41.934.300 81,3% 82,9% 32,1% #¡DIV/0! $ 2.800.000 $ 5.919.200 $ 40.149.400 $ 0 $ 2.800.000 $ 5.919.200 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

05 - Porcentaje de Programas de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento

6.4.1 Cambio en el uso eficiente de 
los recursos hídricos con el paso del 

tiempo

Actividad 6 - Realizar el seguimiento y control a Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV)

031003 - Porcentaje de Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento

Porcentaje 100 100 100 100,0               94,0 67,0 6,0 100,0% 100,0% 67,0% #¡DIV/0!

Se ha realizado el seguimiento a 41 PSMV correspondiente a 31 
PSMV en Cabeceras Urbanas y 10 PSMV en Centros Poblados 
Rurales

Rezago 2025:
A finales de diciembre de 2025 se realizaron las visitas de 
seguimiento a los PSMV de Vijes, Ciudadela Terranova (municipio 
Jamundí), corregimiento La Leonera (municipio Santiago de Cali), 
corregimiento Campoalegre (municipio Santiago de Cali) y 
corregimiento San Luis (municipio La Unión); los informes de visita 
se elaboraron en el primer trimestre de la vigencia 2026, 
alcanzando la meta establecida del seguimiento a 84 PSMV 

30/06/2026 100 100 100% 10% 1% 1% 1% $ 12.540.000 $ 28.651.253 $ 22.280.000 $ 11.089.400 $ 25.504.000 $ 17.790.000 88,4% 89,0% 79,8% #¡DIV/0! $ 11.089.400 $ 25.504.000 $ 7.355.000 88,4% 89,0% 33,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 10.435.000 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

03 - Porcentaje de Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento

Actividad 7 -Fortalecer la gobernanza local a través de acciones de participación
032059 - Avance en la implementación de acciones 
de participación  en la gestión ambiental del 
territorio para el uso sostenible del recurso hídrico

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 48,0 100,0% 100,0% 48,0% #¡DIV/0!

Se realizó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
orientadas a asesorar los espacios de participación 
interinstitucionales y comunitarios para fortalecer la gestión 
ambiental y la gobernanza local, mediante el acompañamiento a 
procesos de articulación entre los diferentes actores del territorio. 
En este contexto, como apoyo a la Dirección Ambiental Regional 
Centro Sur, se participó en la reunión preparatoria de la Submesa 
para el Manejo del Conflicto Socioambiental en la Reserva 
Forestal Protectora Nacional del río Guabas, donde se definió la 
agenda de trabajo, se revisaron los compromisos previamente 
establecidos y se coordinó la convocatoria de los actores clave, 
fortaleciendo los mecanismos de coordinación institucional y de 
participación para la gestión de los conflictos socioambientales.

30/06/2026 100 100 100% 10% 4% 5% 5% $ 122.732.541 $ 143.493.497 $ 179.787.015 $ 113.988.550 $ 124.851.893 $ 98.257.317 92,9% 87,0% 54,7% #¡DIV/0! $ 113.988.550 $ 122.816.338 $ 54.575.829 92,9% 85,6% 30,4% #¡DIV/0! $ 0 $ 2.035.555 $ 43.681.488 $ 0 $ 0 $ 2.035.555 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Actividad 8 - Implementar estrategias de educación ambiental
072060 - Avance en la implementación de 
estrategias de educación ambiental para el uso 
sostenible del recurso hídrico en el territorio

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Durante el periodo reportado se participó en la reunión del 
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) del 
municipio de Obando, en la sesión del Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) del municipio de Toro 
y en la reunión de la Mesa Técnica del Agua del municipio de La 
Unión, fortaleciendo los espacios de articulación y coordinación 
interinstitucional para la gestión ambiental. Asimismo, se 
desarrollaron carruseles ambientales en la Institución Educativa 
Talentos del municipio de La Victoria y en la Institución Educativa 
Juan de Dios Girón del municipio de La Unión, promoviendo 
procesos de sensibilización y educación ambiental con la 
comunidad educativa. De igual manera, se participó en la reunión 
de la Dirección Ambiental Regional (DAR) y en el encuentro del 
equipo ERCAS y Comunicaciones realizado en el corregimiento de 
Primavera, municipio de Bolívar, contribuyendo a la articulación de 
acciones y al fortalecimiento de las estrategias de educación 
ambiental en el territorio.

30/06/2026 100 100 100% 10% 6% 5% 3% $ 155.651.157 $ 151.603.657 $ 110.267.970 $ 137.810.144 $ 136.305.501 $ 42.268.285 88,5% 89,9% 38,3% #¡DIV/0! $ 118.366.998 $ 136.305.501 $ 22.404.188 76,0% 89,9% 20,3% #¡DIV/0! $ 19.443.146 $ 0 $ 19.864.097 $ 0 $ 19.443.146 $ 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Actividad 9 - Realizar el seguimiento a la ejecución de las acciones priorizadas en los 
instrumentos de planificación del recurso hídrico

031006 - Porcentaje de Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo 
de Acuíferos (PMA), y Planes de Manejo de 
Microcuencas (PMM) en ejecución

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se reporta el indicador al 50% , teniendo en cuenta que los 16 
POMCA aprobados cuentan con ejecución en el Plan de Acción 
2024-2027 para la vigencia 2026. Durante el primer semestre del 
2026 se ejecutan acciones en los siguientes POMCA:
AMAIME /ARROYOHONDO- YUMBO- VIJES- MULALO- 
MEDIACANOA- YOTOCO- 
PIEDRAS/CALI/CERRITO/GUABAS/GUADALAJARA/JAMUNDI/LA 
PAILA/LA VIEJA/LILI MELENDEZ 
CAÑAVERALEJO/OBANDO/PESCADOR/RIOFRIO/RUT/SAN 
PEDRO/TULUA

30/06/2026 100 100 100% 10% 1% 7% 1% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

06 - Porcentaje de Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de 
Manejo de Acuíferos (PMA), y Planes de Manejo 
de Microcuencas (PMM) en ejecución

Actividad 10 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se realizó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
propias del área para el cumplimiento del plan de acción para el 
Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico

30/06/2026 100 100 100% 5% 20% 10% 10% $ 8.557.807.966 $ 10.494.557.677 $ 10.827.586.067 $ 7.105.063.510 $ 8.539.342.987,82 $ 10.775.841.602 83,0% 81,4% 99,5% #¡DIV/0! $ 6.988.119.184,64 $ 8.298.650.216,17 $ 3.820.607.623 81,7% 35,3% $ 116.944.325 $ 240.692.772 $ 6.955.233.979 $ 0 $ 66.276.823 $ 5.141.846 56,7% 2,1% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3203 Gestión integral del 
recurso hídrico

Programa 5 - Implementación de Acciones en la Zona Urbana de Cali 0,0% 96,0% 9,5% #¡DIV/0! 96% 7% 0% 7% 7% 0 2.208.800.000 2.259.000.000 0 0 2.146.934.085 9.000.000 0 0,0% 97,2% 0,4% 0,0% 0 1.011.884.085 185.338 0 0,0% 45,8% 0,0% #¡DIV/0!
$ 0 $ 1.135.050.000 $ 8.814.662 $ 0 $ 0 $ 150.000.000

                                                    -                                                                      -   0% 13,2% 0% 0% 5.973.800.000,00 2.155.934.084,77 36,09% 1.012.069.422,95 16,94%

Proyecto 0501 - Fortalecimiento de Prácticas y Tecnologías para el Mejoramiento 
Ambiental en el Manejo de Residuos y Emisiones en la Zona Urbana

0,0% 96,0% 9,5% #¡DIV/0! 96% 100% 0% 100% 100% 0 2.208.800.000 2.259.000.000 0 0 2.146.934.085 9.000.000 0 0,0% 97,2% 0,4% 0,0% 0 1.011.884.085 185.338 0 0,0% 45,8% 0,0% #¡DIV/0!                                                       -                                                            -                                                            -                                                -                                                             -   $ 150.000.000                                                     -                                                                      -   0% 0,0% 0% 0%                                      5.973.800.000,00                                        2.155.934.084,77 36,09% 1.012.069.422,95 16,94%

Objetivo - Implementar prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en 
el manejo de residuos y emisiones en la zona urbana de Santiago de Cali

0,0% 96,0% 9,5% #¡DIV/0! 96% 100% 0% 100% 100% 0 2.208.800.000 2.259.000.000 0 0 2.146.934.085 9.000.000 0 0,0% 97,2% 0,4% 0,0% 0 1.011.884.085 185.338 0 0,0% 45,8% 0,0% #¡DIV/0!                                                       -                                                            -                                                            -                                                -                                                             -   $ 150.000.000                                                     -                                                                      -   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5.973.800.000,00 2.155.934.084,77 36,09% 1.012.069.422,95 16,94%

Actividad 1 - Aplicar y fortalecer prácticas y técnicas ambientales sostenibles en la zona 
urbana de Santiago de Cali

012074 - Avance en el fortalecimiento de prácticas 
ambientales sostenibles en la zona urbana de 
Santiago de Cali

Porcentaje 0 100 100 0,0               80,0 5,0 16,0 0,0% 96,0% 5,0% #¡DIV/0!

En el primer semestre de la  vigencia se han realizado reuniones 
de concertación de actividades para la ejecución de recursos de 
Sobretasa Ambiental Cali, entre la CVC y el Distrito de Cali - el 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente  DAGMA. Se han 
realizado revisión de las actividades a desarrollar para el 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del Distrito y el 
Plan de Acción de la CVC. Las actividades propuestas se 
enfocarán en: -Fortalecer el sistema de calidad del aire en la zona 
urbana de Santiago de Cali y Fortalecer el monitoreo de ruido 
ambiental en la zona urbana de Santiago de Cali

Rezago 2025: 
En el fortalecimiento del sistema de calidad del aire en la zona 
urbana de Santiago de Cali se realizaron actividades específicas 
de diagnóstico, mantenimiento y calibración de equipos de las 
diferentes estaciones de monitoreo ambiental así también la 
compra de insumos, equipos, repuestos y adecuaciones locativas. 
Estaciones con equipos con mantenimiento y calibración: 
Universidad del Valle, Base Aérea-Acuaparque, La Flora, 
Cañaveralejo y Compartir. Para el fortalecimiento del monitoreo de 
ruido ambiental en la zona urbana de Santiago de Cali, se realizó 
el diagnóstico del estado operativo de las 5 estaciones de 
monitoreo de ruido ambiental:  Estado de los componentes de 
cada estación - 3 estaciones fijas (Parque del Perro, Juanambú y 
Carrera 66) se realizó la verificación de recolección de datos, 
Informe de necesidades y capacitación e información al personal 
DAGMA de las actividades realizadas.  - 2 estaciones móviles (Tipo 
Van y remolque) se realizó la verificación de recolección de datos, 
Informe de necesidades y capacitación e información al personal 
DAGMA de las actividades realizadas.  

30/06/2026 100 96 96% 95% 0% 99% 90% $ 0 $ 2.200.000.000 $ 2.250.000.000 $ 0 $ 2.146.444.270,00 $ 0,00 0,0% 97,6% 0,0% 0,0% $ 0,00 $ 1.011.394.270,00 $ 0,00 0,0% 46,0% 0,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 1.135.050.000 $ 0 $ 0                                                           -   $ 150.000.000 0,0% 13,2% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Actividad 2 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 0 100 100,00 0,0             100,0 50,00 0,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se realizó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
propias del área para el cumplimiento del plan de acción para la 
asesoría, concertación, seguimiento y control de para el 
ordenamiento ambiental territorial 30/06/2026 100 100 100% 5% 0% 1% 10% $ 0 $ 8.800.000 $ 9.000.000 $ 0 $ 489.814,77 $ 9.000.000,00 0,0% 5,6% 100,0% #¡DIV/0! $ 0,00 $ 489.814,77 $ 185.338,18 0,0% 5,6% 2,1% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 8.814.662 $ 0                                                           -   $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3201 Fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los 
sectores productivos

Línea Estratégica 3 - Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático 99,9% 99,3% 30,4% #¡DIV/0! 90% 25% 25% 25% 25% 30.900.011.453 49.979.623.550 44.212.753.179 0 27.821.472.944 47.503.259.334,31 20.682.457.923 0 90,0% 95,0% 46,8% #¡DIV/0! 22.486.891.659 34.539.786.320 6.812.045.719 0 72,8% 69,1% 15,4% #¡DIV/0!                                   5.334.581.286                                    12.963.473.014                                    13.870.412.204                                              -                                         5.102.183.138                                           6.178.717.099,52                                                     -                                                                      -   95,6% 47,7%                                     -   #¡DIV/0! 168.032.464.308,00 96.007.190.201,75 57,14% 63.838.723.698,33 37,99%

Programa 4 - Ordenamiento Ambiental Territorial y Gestión del Cambio Climático 99,9% 100,0% 34,4% #¡DIV/0! 89% 70% 70% 70% 70% 24.341.585.682 35.703.426.458 37.735.238.981 0 22.854.320.894 33.900.411.761 18.937.066.084 0 93,9% 95,0% 50,2% #¡DIV/0! 18.876.703.256 23.643.871.628 6.720.098.490 0 77,5% 66,2% 17,8% #¡DIV/0!                                   3.977.617.638                                    10.256.540.133                                    12.216.967.594                                              -                                         3.813.330.888                                           5.022.037.066,11                                                     -                                                                      -   95,9% 49,0%                                     -   #¡DIV/0! 137.475.097.372,00 75.691.798.739,87 55,06% 49.240.673.374,73 35,82%

Proyecto 0401 - Caracterización y Formulación de Propuestas para la Ocupación 
Sostenible del Territorio

100,0% 100,0% 27,3% #¡DIV/0! 81% 20% 20% 20% 20% 3.765.131.108 10.447.299.295 5.427.851.990 0 3.360.798.148 10.119.288.106 4.457.733.733 0 89,3% 96,9% 82,1% #¡DIV/0! 3.199.411.360 6.652.577.748 731.244.201 0 85,0% 63,7% 13,5% #¡DIV/0!                                      161.386.788                                      3.466.710.358                                      3.726.489.532                                              -                                            161.386.788                                              293.155.848,00                                                     -                                                                      -   100,0% 8,5%                                     -   #¡DIV/0!                                    31.814.303.560,00                                      17.937.819.987,36 56,38% 10.583.233.309,74 33,27%

Objetivo - Contribuir al mejoramiento de la sostenibilidad del territorio a través de 
la definición de lineamientos para el adecuado uso y ocupación del mismo, el 
conocimiento y disminución de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos 
frente a las diferentes amenazas de origen natural así como el mejoramiento de la 
oferta ambiental en los entornos urbanos.

100,0% 100,0% 27,3% #¡DIV/0! 81% 20% 20% 20% 20% 3.765.131.108 10.447.299.295 5.427.851.990 0 3.360.798.148 10.119.288.106 4.457.733.733 0 89,3% 96,9% 82,1% 3.199.411.360 6.652.577.748 731.244.201 0 85,0% 63,7% 13,5% #¡DIV/0!                                      161.386.788                                      3.466.710.358                                      3.726.489.532                                              -                                            161.386.788                                              293.155.848,00 100,0% 8,5% 0,0% #¡DIV/0! 31.814.303.560,00 17.937.819.987,36 56,38% 10.583.233.309,74 33,27%

Actividad 1 - Caracterizar y evaluar factores de ocupación del territorio
042061 - Cuencas con acciones de identificación, 
descripción y caracterización para la ocupación 
sostenible del territorio

Numero 1 10 10 1,0                 9,0 4,0 1,0 100,0% 100,0% 40,0% #¡DIV/0!

Se avanza en la realización de los estudios de zonificación en 
diferentes municipios del Valle del Cauca para el cumplimiento de 
esta meta, de estos se cuenta con la zonificación de 
vulnerabilidad y riesgo para el  Poblado Campestre. municipio de 
Candelaria cuenca Guachal. En cuanto a la actividad de 
levantamiento lidar se adelantaron los vuelos para los municipios 
de El Cerrito, Cartago y Jamundí. Así mismo se esta adelantando 
la contratación para adelantar un convenio para el diagnóstico 
desde la gestión del riesgo para el fenómeno de inundación.

Rezago 2025: 
Se cumplió la meta con la zonificación de amenazas por avenida 
torrencial para el municipio de La cumbre

30/06/2026 24 11 46% 31% 35% 40% 40% $ 1.368.652.480 $ 6.324.272.263 $ 3.390.402.649 $ 1.337.487.418 $ 6.305.876.603,00 $ 2.842.238.663,00 97,7% 99,7% 83,8% #¡DIV/0! $ 1.315.617.512,00 $ 4.311.891.068,92 $ 65.879.774,00 96,1% 68,2% 1,9% #¡DIV/0! $ 21.869.906 $ 1.993.985.534 $ 2.776.358.889 $ 0 $ 21.869.906 $ 159.882.093 100,0% 8,0%                                     -   #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
SUMA

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

Actividad 2 - Monitorear factores de ocupación del territorio
042062 - Cuencas con acciones de monitoreo en 
escenarios de riesgo

Numero 47 47 47 47,0               47,0 11,0 100,0% 100,0% 23,4% #¡DIV/0!

El numero de cuencas en las que se ha realizado el monitoreo de 
escenarios de riesgo en 11 cuencas.

30/06/2026 47 47 100% 32% 20% 25% 25% $ 326.394.585 $ 299.464.044 $ 400.754.993 $ 268.394.585 $ 299.464.044 $ 269.645.900,00 82,2% 100,0% 67,3% #¡DIV/0! $ 257.675.132 $ 289.019.181 $ 149.415.235,00 78,9% 96,5% 37,3% #¡DIV/0! $ 10.719.453 $ 10.444.863 $ 120.230.665 $ 0 $ 10.719.453 $ 10.444.863 100,0% 100,0%                                     -   #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

Actividad 3 - Analizar y formular propuestas de intervención para la ocupación sostenible 
del territorio

042063 - Cuencas con propuestas de intervención 
para la ocupación sostenible del territorio

Numero 2 9 2 2,0                 9,0 0,0 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

La meta se cumple al final de la vigencia 2026.

30/06/2026 12 11 92% 32% 35% 25% 25% $ 677.664.608 $ 2.612.515.889 $ 398.470.000 $ 609.755.591 $ 2.525.688.465 $ 167.743.253,00 90,0% 96,7% 42,1% #¡DIV/0! $ 497.476.591 $ 1.071.178.409 $ 66.675.518,00 73,4% 41,0% 16,7% #¡DIV/0! $ 112.279.000 $ 1.454.510.056 $ 101.067.735 $ 0 $ 112.279.000 $ 115.058.987 100,0% 7,9%                                     -   #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

Actividad 4 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 54,0 100,0% 100,0% 54,0% #¡DIV/0!

Se avanza de manera satisfactoria en el cumplimiento del 
indicador a través del desarrollo en las actividades como: gestión 
documental; trámite de liquidación de contratos o convenios; 
trámite de respuesta a peticiones internas, externas y de entes de 
control; estructuración y/o revisión de procesos contractuales; 
seguimiento a la formulación de propuestas para la ocupación 
sostenible del territorio; elaboración de informes o conceptos 
técnicos; apoyo al programa InspirAgua; apoyo en el componente 
topográfico de los procesos de la DTA; entre otras.

30/06/2026 100 100 100% 5% 10% 10% 10% $ 1.392.419.435 $ 1.211.047.099 $ 1.238.224.348 $ 1.145.160.554 $ 988.258.994,49 $ 1.178.105.917,00 82,2% 81,6% 95,1% #¡DIV/0! $ 1.128.642.124,87 $ 980.489.089,49 $ 449.273.674,38 81,1% 81,0% 36,3% #¡DIV/0! $ 16.518.429 $ 7.769.905 $ 728.832.243 $ 0 $ 16.518.429 $ 7.769.905 100,0% 100,0% 0 #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

Proyecto 0402 - Promoción e Implementación de Acciones para la Reducción del 
Riesgo y la Ocupación Sostenible del Territorio

100,0% 100,0% 18,7% #¡DIV/0! 100% 33% 33% 33% 33% 14.904.437.934 13.885.173.125 19.229.995.455 0 14.381.091.552 13.427.781.180 6.854.627.466 0 96,5% 96,7% 35,6% #¡DIV/0! 11.205.961.734 7.752.285.905 2.841.277.360 0 75,2% 55,8% 14,8% #¡DIV/0!                                   3.175.129.817                                      5.675.495.275                                      4.013.350.106                                              -                                         3.023.973.317                                           3.830.518.718,11                                                     -                                                                      -   95,2% 67,5%                                     -   #¡DIV/0!                                    65.784.830.388,00                                      34.663.500.197,55 52,69% 21.799.524.999,24 33,14%

Objetivo - Contribuir al mejoramiento de la sostenibilidad del territorio a través de 
la implementación de acciones y estrategias para la gestión del riesgo y 
disminución de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos frente a las 
diferentes amenazas de origen natural, así como el mejoramiento de la oferta 
ambiental en los entornos urbanos de espacio público en sitios priorizados en el 
área de jurisdicción de la CVC.

100,0% 100,0% 18,7% #¡DIV/0! 100% 33% 33% 33% 33% 14.904.437.934 13.885.173.125 19.229.995.455 0 14.381.091.552 13.427.781.180 6.854.627.466 0 96,5% 96,7% 11.205.961.734 7.752.285.905 2.841.277.360 0 75,2% 55,8% 14,8% #¡DIV/0!                                   3.175.129.817                                      5.675.495.275                                      4.013.350.106                                              -                                         3.023.973.317                                           3.830.518.718,11                                                     -                                                                      -   95,2% 67,5% 0,0% #¡DIV/0! 65.784.830.388,00 34.663.500.197,55 52,69% 21.799.524.999,24 33,14%
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(10) AVANCE 
ACUMULADO DE LA 
META FISICA (Según 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental

Actividad 1 - Implementar estrategias de educación ambiental
072064 - Avance en la implementación de 
estrategias de educación ambiental para la 
reducción del riesgo y la ocupación sostenible

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 60,0 100,0% 100,0% 60,0% #¡DIV/0!

Para la estrategia de gestión del Riesgo, se ha realizado 
acompañamiento a la Vereda Miravalle de municipio de Yumbo, 
por parte de un ingeniero Sanitario debido a que en el Plan de 
Acción solicitan unos filtros para el sistema de agua potable que 
tienen dificultades; se ha realizado el recorrido de reconocimiento 
de la situación ambiental en el corregimientos de Santa Inés 
municipio de yumbo, se avanzó con la socialización del convenio 
con las comunidades de Santa Inés, Montañitas y Yumbillo; se 
avanzó en las jornadas de conceptualización en gestión del 
Riesgo con temas como Primeros auxilios y manejo de 
contingencias con los Bomberos de Yumbo.  Para la estrategia de 
ocupación sostenible del territorio y con el ánimo de fortalecer la 
comunidad del Barrio Jorge Herrera del municipio de San Pedro  y 
para promover la participación comunitaria los talleres se han 
divido en varias secciones con el acompañamiento de un 
Ingeniero Agrónomo debido al interés que han mostrado las 
comunidades en el tema de podas, siembras, cuidado y 
mantenimiento y las diferencias entre especies nativas e 
introducidas; esto debido a la cercanía que ellos tienen con la 
quebrada Artieta, igualmente se ha contado con el 
acompañamiento de una Bióloga para temas de medio ambiente, 

30/06/2026 100 100 100% 32% 18% 18% 18% $ 212.000.000 $ 348.400.000 $ 401.100.000 $ 212.000.000 $ 348.400.000  $                                   297.300.000,00 100,0% 100,0% 74,1% #¡DIV/0! $ 212.000.000 $ 275.400.000 $ 118.920.000 100,0% 79,0% 29,6% #¡DIV/0! $ 0 $ 73.000.000 $ 178.380.000 $ 0 $ 0 $ 73.000.000 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

4.7.1 Grado en que i) la educación 
para la ciudadanía mundial y ii) la 
educación para el desarrollo 
sostenible, incluida la igualdad de 
género y los derechos humanos, se 
incorporan en todos los niveles de 
a) las políticas nacionales de 
educación, b) los planes de estudio, 
c) la formación del profesorado y d) 
la evaluación de los estudiantes

Actividad 2 - Implementar acciones para la Gestión del Riesgo
042065 - Avance en la implementación de obras de 
infraestructura para mitigación y atención a 
desastres

Porcentaje 100 100 100 70,0             100,0 5,0               30,0 100,0% 100,0% 5,0% #¡DIV/0!

Se continua con el apoyo en la ejecución de las acciones de 
mitigación de riesgo, atención de incendios forestales y amenaza 
por movimientos en masa

30/06/2026 100 100 100% 32% 70% 62% 62% $ 12.448.650.687 $ 8.231.469.164 $ 6.397.951.748 $ 12.034.285.007 $ 8.182.624.738,00  $                                3.279.505.073,00 96,7% 99,4% 51,3% #¡DIV/0! $ 9.904.155.189,81 $ 4.132.171.453,46 $ 2.488.142.534 79,6% 50,2% 38,9% #¡DIV/0! $ 2.130.129.817 $ 4.050.453.285 $ 791.362.539 $ 0 $ 1.978.973.317 $ 3.744.446.786 92,9% 92,4% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

13.3.1 Proporción de gobiernos 
locales que adoptan y aplican 
estrategias locales de reducción del 
riesgo de desastres en consonancia 
con las estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de desastres

Actividad 3 - Implementar acciones para el mejoramiento de elementos naturales del 
Espacio Público

042066 - Avance en la implementación de acciones 
de construcción y/o mejoramiento de elementos 
naturales del espacio público

Porcentaje 100 100 100 30,0               75,0 15,0               70,0               25,0 100,0% 100,0% 15,0% #¡DIV/0!

Se ejecutaron las actividades preliminares, el replanteo del área 
de intervención, la validación del sistema de cimentación con base 
en los estudios de suelos y el diseño y fabricación de las 
estructuras metálicas, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
aprobadas por la interventoría.

Rezago 2025: 
El proyecto Bioparque La Puerta de Alcalá busca fortalecer el 
espacio público del municipio mediante la adecuación de un área 
de 20.000 m² destinada a la conservación de la biodiversidad, la 
educación ambiental y el turismo de naturaleza. La intervención 
contempla la construcción de seis estructuras metálicas inspiradas 
en hongos, articuladas con senderos, rampas, plazoletas y 
jardines temáticos, además de espacios para actividades 
culturales, educativas y recreativas, integrados de manera 

30/06/2026 100 100 100% 31% 10% 15% 15% $ 1.900.000.000 $ 4.800.000.000 $ 11.725.725.767 $ 1.900.000.000 $ 4.490.283.507,00  $                                2.780.044.640,00 100,0% 93,5% 23,7% #¡DIV/0! $ 855.000.000,00 $ 2.951.313.448,80 $ 0 45,0% 61,5% 0,0% #¡DIV/0! $ 1.045.000.000 $ 1.538.970.058 $ 2.780.044.640 $ 0 $ 1.045.000.000 $ 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

Actividad 4 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se realizó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
propias del área para el cumplimiento del plan de acción para la 
Promoción e implementacion de acciones para la reducción del 
riesgo y la ocupación sostenible del territorio. 30/06/2026 100 100 100% 5% 2% 5% 5% $ 343.787.247 $ 505.303.961 $ 705.217.940 $ 234.806.545 $ 406.472.935,01  $                                   497.777.753,00 68,3% 80,4% 70,6% #¡DIV/0! $ 234.806.544,54 $ 393.401.002,44 $ 234.214.827 68,3% 77,9% 33,2% #¡DIV/0! $ 0 $ 13.071.933 $ 263.562.926 $ 0 $ 0 $ 13.071.933 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

Proyecto 0403 - Promoción e Implementación de Acciones para la Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático

99,7% 100,0% 51,0% #¡DIV/0! 81% 39% 39% 39% 39% 2.787.930.352 7.328.177.716 9.051.713.166 0 2.681.513.425 7.193.505.774 3.802.487.144 0 96,2% 98,2% 42,0% #¡DIV/0! 2.043.224.892 6.085.171.274 1.801.708.112 0 73,3% 83,0% 19,9% #¡DIV/0!                                      638.288.533                                      1.108.334.500                                      2.000.779.032                                              -                                            625.158.283                                              892.362.500,00                                                     -                                                                      -   97,9% 80,5%                                     -   #¡DIV/0!                                    25.462.536.955,00                                      13.677.506.343,17 53,72% 9.930.104.278,06 39,00%

Objetivo - Desarrollar e implementar acciones que promuevan la adaptación y 
mitigación al Cambio Climático, a través de la educación ambientales, la 
promoción de prácticas sostenibles en diversos sectores y comunidades y el 

 fortalecimiento de esquemas de Pago por servicios Ambientales.
99,7% 100,0% 51,0% #¡DIV/0! 81% 39% 39% 39% 39% 2.787.930.352 7.328.177.716 9.051.713.166 0 2.681.513.425 7.193.505.774 3.802.487.144 0 96,2% 2.043.224.892 6.085.171.274 1.801.708.112 0 73,3% 83,0% 19,9% #¡DIV/0!                                      638.288.533                                      1.108.334.500                                      2.000.779.032                                              -                                            625.158.283                                              892.362.500,00                                                     -                                                                      -   97,9% 80,5% 0,0% #¡DIV/0! 25.462.536.955,00 13.677.506.343,17 53,72% 9.930.104.278,06 39,00%

Actividad 1 - Asesorar a entes territoriales en la incorporación, planificación y ejecución de 
acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático

041007 - Porcentaje de entes territoriales 
asesorados en la incorporación, planificación y 
ejecución de acciones relacionadas con cambio 
climático en el marco de los instrumentos de 
planificación territorial

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 100,0 100,0% 100,0% 100,0% #¡DIV/0!

Se realizó intervención en los municipios de Ulloa, Dagua, El Cairo, 
Caicedonia, Sevilla, Cartago en lo relacionado con acciones de 
Cambio Climático.

30/06/2026 100 100 100% 19% 20% 15% 23% $ 294.817.857 $ 212.974.966 $ 221.870.000 $ 294.607.797 $ 206.201.946 $ 120.368.295 99,9% 96,8% 54,3% #¡DIV/0! $ 294.607.797 $ 206.201.946 $ 98.559.971 99,9% 96,8% 44,4% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 21.808.324 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3206 Gestión del cambio 
climático para un desarrollo 
bajo en carbono y resiliente 
al clima

07 - Porcentaje de entes territoriales 
asesorados en la incorporación, planificación y 
ejecución de acciones relacionadas con cambio 
climático en el marco de los instrumentos de 
planificación territorial

13.2.3 C Porcentaje de 
departamentos y ciudades capitales 
que incorporan criterios de cambio 

climático en las líneas instrumentales 
de sus planes de desarrollo

Actividad 2 - Implementar acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático
042067 - Avance en la implementación de las 
medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 25,0 100,0% 100,0% 25,0% #¡DIV/0!

Durante el periodo se avanzo en el análisis del sector como parte 
de los documentos previos para el inicio de la contratación. se dio 
inicio a las acciones orientadas a la articulación de capacidades 
técnicas, administrativas y financieras para la implementación de 
alternativas energéticas sostenibles en el Valle del Cauca. Estas 
actividades contemplan la incorporación de estufas ecoeficientes y 
la aplicación de herramientas de manejo del paisaje que 
contribuyan al uso adecuado de los recursos naturales y al 
mejoramiento de las condiciones ambientales en las áreas 
priorizadas para la vigencia 2026.

30/06/2026 100 100 100% 19% 44% 45% 36% $ 1.352.063.533 $ 5.685.025.000 $ 7.156.172.809 $ 1.352.063.533 $ 5.683.535.000 $ 2.549.420.000 100,0% 100,0% 35,6% #¡DIV/0! $ 993.275.000 $ 4.931.672.500 $ 1.205.095.000 73,5% 86,7% 16,8% #¡DIV/0! $ 358.788.533 $ 751.862.500 $ 1.344.325.000 $ 0 $ 345.658.283 $ 569.862.500 96,3% 75,8% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3206 Gestión del cambio 
climático para un desarrollo 
bajo en carbono y resiliente 
al clima

13.2.1 C Reducción de emisiones 
totales de gases efecto invernadero

Actividad 3 - Implementar acciones de Pagos por Servicios Ambientales
042068 - Implementación programa nacional de 
Pago por Servicios Ambientales en el marco del 
CONPES 3886 de 2016

Porcentaje 100 100 100 100,0               95,0 50,0 5,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se realizó la socialización, taller participativo para la identificación, 
validación y priorización de los predios vinculados a los esquemas 
de PSA, revisión de tenencia predial, caracterización y visitas 
técnicas y jornada de capacitación en el Negocios Verdes en el 
muncipio de Ulloa. Se realizó socialización de costo oportunidad y 
el acuerdo colectivo para el muncipio de El Cairo y se realizaron 
visitas de campo en los predios priorizados del municipio de 
Dagua.

Rezago 2025
Se cumplió con lo establecido en la meta incorporando el 
esquema de PSA en los municipios de Sevilla y Yumbo cumpliendo 

30/06/2026 100 100 100% 19% 30% 30% 32% $ 667.400.000 $ 965.404.034 $ 1.076.007.968 $ 633.915.280 $ 964.684.034 $ 548.980.683 95,0% 99,9% 51,0% #¡DIV/0! $ 354.415.280 $ 608.212.034 $ 289.467.953 53,1% 63,0% 26,9% #¡DIV/0! $ 279.500.000 $ 356.472.000 $ 259.512.730 $ 0 $ 279.500.000 $ 322.500.000 100,0% 90,5% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3206 Gestión del cambio 
climático para un desarrollo 
bajo en carbono y resiliente 
al clima

Actividad 4 - Implementar estrategias de educación ambiental
072069 - Avance en la implementación de 
estrategias de educación ambiental para la 
adaptación y mitigación al cambio climático

Porcentaje 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0%

Indicador sin programación para la vigencia 

30/06/2026 100 0 0% 19% 0% 0% 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,00% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3206 Gestión del cambio 
climático para un desarrollo 
bajo en carbono y resiliente 
al clima

4.7.1 Grado en que i) la educación 
para la ciudadanía mundial y ii) la 

educación para el desarrollo 
sostenible, incluida la igualdad de 

género y los derechos humanos, se 
incorporan en todos los niveles de 

a) las políticas nacionales de 
educación, b) los planes de estudio, 
c) la formación del profesorado y d) 

la evaluación de los estudiantes

Actividad 5 - Realizar el reporte de las acciones en Gestión Ambiental Urbana
041019 - Porcentaje de ejecución de acciones en 
Gestión Ambiental Urbana

Porcentaje 100 100 100 74,0               99,0 20,0 0,0 1,0 74,0% 100,0% 20,0% #¡DIV/0!

Se ha realizado el reporte de las acciones ejecutadas en el marco 
de la Gestión Ambiental Urbana, conforme a los proyectos 
priorizados por parte de la Corporación, los cuales contribuyen 
directamente al cumplimiento del indicador “Porcentaje de 
ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana” , mediante el 
desarrollo de acciones en la zona urbana de los diferentes 
municipios del Valle del Cauca, relacionadas con; estrategias de 
educación ambiental; acciones para la gestión del riesgo y el 
mejoramiento de elementos naturales del espacio público; 
planificación y ejecución de acciones de adaptación y mitigación al 
Cambio Climático, entre otras. Registrando los avances 
correspondientes al período reportado

Rezago 2025: 
En el marco de la Gestión Ambiental Urbana, se desarrollaron 
acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión ambiental en 
las zonas urbanas de los municipios del Valle del Cauca, mediante 
la ejecución de proyectos y actividades priorizadas por la 
Corporación. Estas acciones comprenden procesos de 
planificación, conservación y recuperación de ecosistemas 
urbanos, educación ambiental, fortalecimiento de la gobernanza y 
la participación ciudadana, manejo integral de residuos, 
mejoramiento de la calidad ambiental, seguimiento a problemáticas 
ambientales urbanas y articulación con las administraciones 

30/06/2026 100 100 100% 19% 1% 5% 5% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,00% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3206 Gestión del cambio 
climático para un desarrollo 
bajo en carbono y resiliente 
al clima

19 - Porcentaje de ejecución de acciones en 
Gestión Ambiental Urbana

Actividad 6 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se realizó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
propias del área para el cumplimiento del plan de acción para la  
Promoción e implementación de acciones para la adaptación y 
mitigación al cambio climático 30/06/2026 100 100 100% 5% 5% 5% 4% $ 473.648.962 $ 464.773.716 $ 597.662.389 $ 400.926.815 $ 339.084.794,01 $ 583.718.166 84,6% 73,0% 97,7% #¡DIV/0! $ 400.926.815,16 $ 339.084.794,01 $ 208.585.187,89 84,6% 73,0% 34,9% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 375.132.978 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3206 Gestión del cambio 
climático para un desarrollo 
bajo en carbono y resiliente 
al clima

Proyecto 0404 - Asesoría, Concertación, Seguimiento y Control para el 
Ordenamiento Ambiental Territorial

100,0% 100,0% 36,6% #¡DIV/0! 100% 8% 8% 8% 8% 2.884.086.288 4.042.776.322 4.025.678.370 0 2.430.917.770 3.159.836.701 3.822.217.741 0 84,3% 78,2% 94,9% #¡DIV/0! 2.428.105.270 3.153.836.701 1.345.868.817 0 84,2% 78,0% 33,4% #¡DIV/0!                                          2.812.500                                             6.000.000                                      2.476.348.924                                              -                                                2.812.500                                                  6.000.000,00                                                     -                                                                      -   100,0% 100,0%                                     -   #¡DIV/0!                                    14.413.426.469,00                                        9.412.972.211,79 65,31% 6.927.810.787,69 48,06%

Objetivo - Asesorar los procesos de planificación del territorio desde la dimensión 
ambiental de acuerdo a sus limitaciones y potencialidades, así como realizar el 
seguimiento a su ocupación y uso

100,0% 100,0% 36,6% #¡DIV/0! 100% 8% 8% 8% 8% 2.884.086.288 4.042.776.322 4.025.678.370 0 2.430.917.770 3.159.836.701 3.822.217.741 0 84,3% 78,2% 94,9% #¡DIV/0!                                       2.428.105.269,87                                 3.153.836.700,92                                   1.345.868.816,90                          -   84,2% 78,0% 33,4% #¡DIV/0!                                          2.812.500                                             6.000.000                                      2.476.348.924                                              -                                                2.812.500                                                  6.000.000,00                                                     -                                                                      -   100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0! 14.413.426.469,00 9.412.972.211,79 65,31% 6.927.810.787,69 48,06%

Actividad 1 - Ejecutar Acciones de seguimiento y control para la ocupación sostenible del 
territorio

042070 - Avance en la ejecución de acciones de 
seguimiento y control para la ocupación sostenible 
del territorio

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 45,0 100,0% 100,0% 45,0% #¡DIV/0!

Se realizan las acciones de seguimiento desde las Direcciones 
Ambientales regionales 

30/06/2026 100 100 100% 19% 21% 31% 32% $ 106.083.680 $ 127.526.687 $ 164.597.789 $ 97.583.576 $ 114.382.154  $                                     68.951.619,00 92,0% 89,7% 41,9% #¡DIV/0! $ 97.208.576 $ 114.382.154 $ 50.329.027 91,6% 89,7% 30,6% #¡DIV/0! $ 375.000 $ 0 $ 18.622.592 $ 0 $ 375.000 $ 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

Actividad 2 - Ejecutar Acciones de seguimiento y control para la gestión del riesgo
042071 - Avance en la ejecución de acciones de 
seguimiento y control en la gestión del riesgo.

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 5,0 100,0% 100,0% 5,0% #¡DIV/0!

Se efectuó el seguimiento y control de las acciones asociadas al 
reporte del indicador desde las Direcciones Ambientales 
Regionales, registrando avances en la ejecución de actividades 
orientadas al seguimiento y control de la gestión del riesgo. 30/06/2026 100 100 100% 19% 25% 25% 26% $ 125.657.876 $ 122.491.233 $ 134.566.195 $ 103.786.535 $ 105.569.098  $                                   113.101.388,00 82,6% 86,2% 84,0% #¡DIV/0! $ 101.349.035 $ 99.569.098 $ 44.504.014 80,7% 81,3% 33,1% #¡DIV/0! $ 2.437.500 $ 6.000.000 $ 68.597.374 $ 0 $ 2.437.500 $ 6.000.000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

Actividad 3 - Realizar la asesoría técnica y/o concertación para la incorporación del 
componente ambiental en los instrumentos de planificación

041024 - Porcentaje de municipios asesorados o 
asistidos en la inclusión del componente ambiental 
en los procesos de planificación y ordenamiento 
territorial, con énfasis en la incorporación de las 
determinantes ambientales para la revisión y ajuste 
de los POT

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se realizan las asesorías desde las Direcciones Ambientales 
Regionales,  en la inclusión del componente ambiental en los 
procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en 
la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión 
y ajuste de los POT 

30/06/2026 100 100 100% 19% 27% 24% 25% $ 84.422.600 $ 105.951.180 $ 132.831.249 $ 24.139.387 $ 20.115.697  $                                     57.256.597,00 28,6% 19,0% 43,1% #¡DIV/0! $ 24.139.387 $ 20.115.697 $ 21.891.038 28,6% 19,0% 16,5% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 35.365.559 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

24 - Porcentaje de municipios asesorados o 
asistidos en la inclusión del componente 
ambiental en los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, con énfasis en la 
incorporación de las determinantes ambientales 
para la revisión y ajuste de los POT

Actividad 4 - Implementar estrategias de educación ambiental
072072 - Avance en la implementación de 
estrategias de educación ambiental para el 
ordenamiento ambiental en el territorio

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Durante el periodo reportado se desarrollaron acciones 
orientadas al fortalecimiento de la educación ambiental y la 
participación ciudadana mediante la implementación de la Escuela 
Corporativa de Educación Ambiental, el fortalecimiento de los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), la promoción del 
liderazgo ambiental estudiantil y la actualización participativa de 
diagnósticos con enfoque de etnoeducación para la formulación 
de proyectos ambientales escolares. Asimismo, se consolidaron 
herramientas educativas institucionales, se implementaron 
estrategias de educación ambiental para el manejo adecuado de 
residuos sólidos y la coexistencia con animales silvestres, y se 
avanzó en la construcción de la ruta metodológica de arbolado 
urbano para fortalecer la participación comunitaria. De igual 
manera, se brindó acompañamiento técnico y metodológico a las 
Direcciones Ambientales Regionales y a los responsables de los 
procesos de educación ambiental, se apoyó el fortalecimiento de 
estrategias dirigidas a los Comités Técnicos Interinstitucionales de 
Educación Ambiental (CIDEA), los Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental (PROCEDA) y Tesos por el Ambiente, se 
participó en espacios de articulación institucional, jornadas 
conmemorativas y reuniones técnicas relacionadas con la gestión 
ambiental, incluyendo escenarios para el manejo de conflictos 
socioambientales, mesas técnicas, consejos de gestión del riesgo y 
encuentros regionales, además de desarrollar carruseles 
ambientales en instituciones educativas. Paralelamente, se 
adelantó la compilación y organización de documentos técnicos, la 
actualización de información en los sistemas corporativos, la 
gestión documental, el apoyo a la supervisión de procesos y 
convenios, y el seguimiento administrativo necesario para 
garantizar la adecuada ejecución y continuidad de las acciones 

30/06/2026 100 100 100% 19% 3% 5% 4% $ 13.960.000 $ 22.826.788 $ 22.530.627 $ 12.240.000 $ 22.311.338  $                                     13.215.627,00 87,7% 97,7% 58,7% #¡DIV/0! $ 12.240.000 $ 22.311.338 $ 6.000.000 87,7% 97,7% 26,6% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 7.215.627 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

Actividad 5 - Fortalecer la gobernanza local a través de acciones de participación
042073 - Avance en la implementación de acciones 
de participación en la gestión ambiental del territorio 
para el ordenamiento ambiental

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 48,0 100,0% 100,0% 48,0% #¡DIV/0!

Se adelantó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
orientadas a asesorar espacios de participación interinstitucionales 
y comunitarios, con el propósito de fortalecer la gestión ambiental 
y la gobernanza local. Estas acciones se enmarcan en procesos 
de asesoría, concertación, seguimiento y control para el 
ordenamiento ambiental del territorio, promoviendo una 
participación activa y articulada de los diferentes actores.

30/06/2026 100 100 100% 19% 4% 5% 3% $ 22.413.185 $ 21.777.741 $ 14.260.220 $ 19.610.613 $ 18.116.850  $                                     12.800.220,00 87,5% 83,2% 89,8% #¡DIV/0! $ 19.610.613 $ 18.116.850 $ 4.320.616 87,5% 83,2% 30,3% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 8.479.604 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

11.3.2 Proporción de ciudades que 
cuentan con una estructura de 
participación directa de la sociedad 
civil en la planificación y la gestión 
urbanas y funcionan con 
regularidad y democráticamente

Actividad 6 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se realizó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
propias del área para el cumplimiento del plan de acción para la  
Asesoría, concertación, seguimiento y control de para el 
ordenamiento ambiental territorial 30/06/2026 100 100 100% 5% 20% 10% 10% $ 2.531.548.947 $ 3.642.202.693 $ 3.556.892.290 $ 2.173.557.659 $ 2.879.341.563,92  $                                3.556.892.290,00 85,9% 79,1% 100,0% #¡DIV/0! $ 2.173.557.658,87 $ 2.879.341.563,92 $ 1.218.824.122 85,9% 79,1% 34,3% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 2.338.068.168 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

Programa 5 - Implementación de Acciones en la Zona Urbana de Cali 100,0% 97,6% 21,0% #¡DIV/0! 94% 30% 30% 30% 30% 6.558.425.771 14.276.197.092 6.477.514.198 0 4.967.152.050 13.602.847.573 1.745.391.839 0 75,7% 95,3% 26,9% #¡DIV/0! 3.610.188.403 10.895.914.692 91.947.229 0 55,0% 76,3% 1,4% #¡DIV/0!                                   1.356.963.647                                      2.706.932.881                                      1.653.444.610                                              -                                         1.288.852.249                                           1.156.680.033,41                                                     -                                                                      -   95,0% 42,7%                                     -   #¡DIV/0! 30.557.366.936,00 20.315.391.461,88 66,48% 14.598.050.323,60 47,77%
Proyecto 0503 - Caracterización y Formulación de Propuestas para la Zona Urbana 
de Santiago de Cali

100,0% 99,1% 30,3% #¡DIV/0! 87% 48% 48% 48% 48% 50.362.121 3.352.981.069 1.880.702.541 0 27.500.000 3.195.806.622 1.729.991.839 0 54,6% 95,3% 92,0% #¡DIV/0! 11.000.000 1.536.460.041 90.903.640 0 21,8% 45,8% 4,8% #¡DIV/0!                                        16.500.000                                      1.659.346.581                                      1.639.088.199                                              -                                              16.500.000                                              524.093.734,00                                                     -                                                                      -   100,0% 31,6%                                     -   #¡DIV/0!                                      6.069.475.606,00                                        4.953.298.461,24 81,61% 1.638.363.681,25 26,99%

Objetivo - Caracterizar y formular propuestas de intervención en la zona urbana de 
Santiago de Cali, para una ocupación sostenible del territorio y respetuoso con el 
medio ambiente

100,0% 99,1% 30,3% #¡DIV/0! 87% 48% 48% 48% 48% 50.362.121 3.352.981.069 1.880.702.541 0 27.500.000 3.195.806.622 1.729.991.839 0 54,6% 95,3% 11.000.000 1.536.460.041 90.903.640 0 21,8% 45,8% 4,8% #¡DIV/0!                                        16.500.000                                      1.659.346.581                                      1.639.088.199                                              -                                              16.500.000                                              524.093.734,00                                                     -                                                                      -   100,0% 31,6% 0,0% #¡DIV/0!                                      6.069.475.606,00                                        4.953.298.461,24 81,61% 1.638.363.681,25 26,99%

Actividad 1 - Caracterizar y formular propuestas para la gestión de los recursos naturales 
en la zona urbana de  Santiago de Cali

032079 - Avance en los procesos de 
reglamentación de corrientes

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 30,0 100,0% 100,0% 30,0% #¡DIV/0!

Se avanzó en el levantamiento de información del censo de 
usuarios pero con limitaciones de atención y acceso a predios que 
retrasó el porcentaje esperado.

30/06/2026 100 100 100% 47% 90% 60% 80% $ 50.000.000 $ 1.783.300.000 $ 1.783.300.000 $ 27.500.000 $ 1.728.200.000,00 $ 1.681.099.000,00 55,0% 96,9% 94,3% #¡DIV/0! $ 11.000.000,00 $ 1.310.566.773,00 $ 62.532.000,00 22,0% 73,5% 3,5% #¡DIV/0! $ 16.500.000 $ 417.633.227 $ 1.618.567.000 $ 0 $ 16.500.000 $ 12.800.000 100,0% 3,1% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

Actividad 2 - Caracterizar y formular propuestas para la ocupación sostenible en la zona 
urbana de Santiago de Cali

042080 - Sitios identificados con propuestas de 
intervención para la ocupación sostenible del 
territorio

Numero 0 4 1 0,0                 0,8 0,45 3,1 0,0% 97,5% 45,0% #¡DIV/0!

Se brindó acompañamiento técnico en los procesos de 
planificación territorial y en la supervisión de los contratos de 
estudios y diseños de obras de mitigación del riesgo de origen 
natural en la zona urbana de Santiago de Cali y su respectiva 
interventoría, mediante la revisión de información técnica y el 
apoyo a las actividades requeridas para su cierre contractual.

Rezago 2025:
Se culminó la ejecución de los contratos de estudios y diseños de 
obras de mitigación del riesgo de origen natural y de la 
interventoría asociada. Actualmente, se adelantan las actividades 
de cierre contractual, revisión final de productos y preparación de 
los documentos requeridos para su recibo a satisfacción y 

30/06/2026 6 4 73% 48% 0% 35% 10% $ 0 $ 1.550.944.093 $ 89.909.702 $ 0 $ 1.467.589.240 $ 41.400.000,00 0,0% 94,6% 46,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 225.875.886 $ 27.600.000,00 0,0% 14,6% 30,7% #¡DIV/0! $ 0 $ 1.241.713.354 $ 13.800.000 $ 0 $ 0 $ 511.293.734 0,0% 41,2% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
SUMA

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

Actividad 3 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 18,0 100,0% 100,0% 18,0% #¡DIV/0!

Se avanza de manera satisfactoria en la ejecución del contrato de 
levantamiento de información base de fuentes, usos y usuarios 
del agua, consolidando actividades de arranque de trabajo de 
campo como es la identificación y contacto con actores 
institucionales y sociales, así como formando el personal de 
entrevistas y consolidando los equipos y aplicativos requeridos. A 
su vez, se avanza con la ejecución de los estudios y diseños de 
obras para la mitigación de riesgos en sitio priorizados de la zona 
urbana de Santiago de Cali.

30/06/2026 100 100 100% 5% 10% 5% 10% $ 362.121 $ 18.736.976 $ 7.492.839 $ 0 $ 17.382,24 $ 7.492.839,00 0,0% 0,1% 100,0% #¡DIV/0! $ 0,00 $ 17.382,24 $ 771.640,01 0,0% 0,1% 10,3% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 6.721.199 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

Proyecto 0504 - Implementación de Acciones para la Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático en la Zona Urbana de Santiago de Cali

100,0% 94,1% 14,0% #¡DIV/0! 100% 33% 33% 33% 33% 1.155.800.000 3.664.600.000 2.086.811.657 0 1.125.000.000 3.646.950.816 5.400.000 0 97,3% 99,5% 0,3% #¡DIV/0! 782.000.000 3.166.950.816 0 0 67,7% 86,4% 0,0% #¡DIV/0!                                      343.000.000                                         480.000.000                                             5.400.000                                              -                                            274.888.602                                              320.000.000,00                                                     -                                                                      -   80,1% 66,7%                                     -   #¡DIV/0!                                      7.861.011.657,00                                        4.777.350.815,63 60,77% 3.948.950.815,63 50,23%

Objetivo - Desarrollar e implementar acciones que promuevan la adaptación y 
mitigación al cambio climático en la zona urbana de Santiago de Cali

100,0% 94,1% 14,0% #¡DIV/0! 100% 33% 33% 33% 33% 1.155.800.000 3.664.600.000 2.086.811.657 0 1.125.000.000 3.646.950.816 5.400.000 0 97,3% 99,5% 0,3% #¡DIV/0! 782.000.000 3.166.950.816 0 0 67,7% 86,4% 0,0% #¡DIV/0!                                      343.000.000                                         480.000.000                                             5.400.000                                              -                                            274.888.602                                              320.000.000,00                                                     -                                                                      -   80,1% 66,7% 0,0% #¡DIV/0! 7.861.011.657,00 4.777.350.815,63 60,77% 3.948.950.815,63 50,23%

Actividad 1 - Implementar acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático en la 
zona urbana de Santiago de Cali

042078 - Avance en implementación de las medidas 
de adaptación y mitigación al cambio climático en la 
zona urbana de Santiago de Cali

Porcentaje 100 100 100 90,0               75,0 10,0               10,0               19,0 100,0% 94,0% 10,0% #¡DIV/0!

Se realizo mesa de concertacion de recursos de sobretasa 
ambiental entre la  CVC y el DAGMA para priorizar las activdades a 
realizar en la vigencia 2026. 

Rezago 2025: 
Se continúa desarrollando acciones de recuperación y 
mantenimiento en los predios de conservación, mediante la 
adecuación de la señalética instalada y la intervención de 
diferentes elementos de infraestructura, entre ellos el mirador, la 
cabaña, los baños secos y la maloka. Adicionalmente, se 
realizaron actividades de mantenimiento en los senderos, 
escalinatas y pasamanos, contribuyendo al mejoramiento de las 
condiciones de acceso, seguridad y conservación de las áreas 
intervenidas. Se adelantaron intervenciones mediante la 
incorporación de soluciones basadas en la naturaleza, tales como 
el establecimiento de coberturas vegetales y elementos que 
favorecen la generación de sombra, aportando a la reducción de 
la acumulación de calor en superficies urbanas y al mejoramiento 
de las condiciones de confort térmico. De igual forma, se avanza 
en la implementación de prototipos en zonas priorizadas de la 
ciudad, incluyendo actividades de diseño, instalación y educación 
ambiental para promover la apropiación comunitaria y la 
sostenibilidad de las acciones desarrolladas. Se desarrollaron 
talleres de educación ambiental en los ecobarrios y jornadas 
ambientales orientadas a fortalecer la sensibilización, la 
participación ciudadana y el compromiso comunitario con la 

30/06/2026 100 100 100% 95% 99% 99% 90% $ 1.150.000.000 $ 3.650.000.000 $ 2.078.486.057 $ 1.125.000.000 $ 3.645.419.190 $ 0 97,8% 99,9% 0,0% #¡DIV/0! $ 782.000.000 $ 3.165.419.190 $ 0 68,0% 86,7% 0,0% #¡DIV/0! $ 343.000.000 $ 480.000.000 $ 0 $ 0 $ 274.888.602 $ 320.000.000 80,1% 66,7% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3206 Gestión del cambio 
climático para un desarrollo 
bajo en carbono y resiliente 
al clima

Actividad 2 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se realizó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
propias del área para el cumplimiento del plan de acción para la  
Implementación de acciones para la adaptación y mitigación del 
cambio climático en la zona urbana de Santiago de Cali 30/06/2026 100 100 100% 5% 1% 1% 10% $ 5.800.000 $ 14.600.000 $ 8.325.600 $ 0 $ 1.531.625,63 $ 5.400.000 0,0% 10,5% 64,9% #¡DIV/0! $ 0,00 $ 1.531.625,63 $ 0 0,0% 10,5% 0,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 5.400.000 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3206 Gestión del cambio 
climático para un desarrollo 
bajo en carbono y resiliente 
al clima

Proyecto 0505 - Apoyo a la Gestión del Riesgo en la Zona Urbana de Santiago de 
Cali

100,0% 100,0% 9,5% #¡DIV/0! 100% 19% 19% 19% 19% 5.352.263.650 7.258.616.023 2.510.000.000 0 3.814.652.050 6.760.090.135 10.000.000 0 71,3% 93,1% 0,4% #¡DIV/0! 2.817.188.403 6.192.503.835 1.043.589 0 52,6% 85,3% 0,0% #¡DIV/0!                                      997.463.647                                         567.586.300                                             8.956.411                                              -                                            997.463.647                                              312.586.299,41                                                     -                                                                      -   100,0% 55,1%                                     -   #¡DIV/0!                                    16.626.879.673,00                                      10.584.742.185,01 63,66% 9.010.735.826,72 54,19%

Objetivo - Implementar acciones orientadas a la conservación y uso sostenible de 
los recursos naturales, con la intervención en el territorio contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población urbana de Cali

100,0% 100,0% 9,5% #¡DIV/0! 100% 19% 19% 19% 19% 5.352.263.650 7.258.616.023 2.510.000.000 0 3.814.652.050 6.760.090.135 10.000.000 0 71,3% 93,1% 0,4% #¡DIV/0! 2.817.188.403 6.192.503.835 1.043.589 0 52,6% 85,3% 0,0% #¡DIV/0!                                      997.463.647                                         567.586.300                                             8.956.411                                              -                                            997.463.647                                              312.586.299,41                                                     -                                                                      -   100,0% 55,1% 0,0% #¡DIV/0! 16.626.879.673,00 10.584.742.185,01 63,66% 9.010.735.826,72 54,19%

1 - Implementar acciones para la gestión del riesgo en la zona urbana de Santiago de Cali
042081 - Avance en la implementación de obras de 
infraestructura para mitigación y atención a 
desastres

Porcentaje 100 100 100 90,0               98,0 5,0               10,0                 2,0 100,0% 100,0% 5,0% #¡DIV/0!

Se encuentra en etapa precontractual las actividades de 
descolmatacion en el rio Melendez y rio Lili

Rezago 2025: 
Se termino la ejecucion de las obras para la mitigación de riesgos 

30/06/2026 100 100 100% 48% 96% 94% 90% $ 5.017.863.650 $ 6.929.697.234 $ 2.500.000.000 $ 3.514.652.050 $ 6.459.491.293,00 $ 0,00 70,0% 93,2% 0,0% #¡DIV/0! $ 2.697.188.402,64 $ 5.981.904.993,20 $ 0,00 53,8% 86,3% 0,0% #¡DIV/0! $ 817.463.647 $ 477.586.300 $ 0 $ 0 $ 817.463.647 $ 312.586.299 100,0% 65,5% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

2 - Implementar estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental en la zona 
urbana de Santiago de Cali

072082 - Avance en la implementación de 
estrategias de la Política Nacional de Educación 
Ambiental en la zona urbana de Santiago de Cali

Porcentaje 100 100 0 40,0               98,0 0               60,0                 2,0 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

Indicador sin programación para la vigencia 

Rezago 2025:
Se realizó todo el proceso Formativo, los recorridos ,  las jornadas 
de concertación, capacitación y finalmente se realizó la  
implementación  los proyectos ciudadanos de educación ambiental 

30/06/2026 100 100 100% 47% 3% 5% 0% $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 0 $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 0,00 100,0% 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 120.000.000 $ 210.000.000 $ 0,00 40,0% 70,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 180.000.000 $ 90.000.000 $ 0 $ 0 $ 180.000.000 $ 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

3 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se realizó la gestión, implementación y seguimiento de acciones 
propias del área para el cumplimiento del plan de acción para el 
Apoyo a a gestión del riesgo en la zona urbana de Santiago de 
Cali 30/06/2026 100 100 100% 5% 1% 1% 10% $ 34.400.000 $ 28.918.789 $ 10.000.000 $ 0 $ 598.842,01 $ 10.000.000,00 0,0% 2,1% 100,0% #¡DIV/0! $ 0,00 $ 598.842,01 $ 1.043.588,87 0,0% 2,1% 10,4% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 8.956.411 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3205 Ordenamiento 
ambiental territorial

Línea Estratégica 4 - Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental 100,0% 89,6% 50,8% #¡DIV/0! 97% 11% 11% 11% 11% 32.183.531.464 40.570.775.327 46.551.151.650 0 30.319.705.165 35.189.644.076 23.888.055.132 0 94,2% 86,7% 51,3% #¡DIV/0! 26.317.272.252 29.856.381.923 10.151.368.196 0 81,8% 73,6% 21,8% #¡DIV/0!                                   4.002.432.913                                      5.333.262.153                                    13.736.686.937                                              -                                         3.979.671.486                                           3.493.078.935,87                                                     -                                                                      -   99,4% 65,5%                                     -   #¡DIV/0! 146.289.013.845,00 89.397.404.373,32 61,110% 66.325.022.370,74 45,34%
Programa 6 - Fortalecimiento y Desarrollo Institucional 100,0% 89,6% 50,8% #¡DIV/0! 97% 100% 100% 100% 100% 32.183.531.464 40.570.775.327 46.551.151.650 0 30.319.705.165 35.189.644.076 23.888.055.132 0 94,2% 86,7% 51,3% #¡DIV/0! 26.317.272.252 29.856.381.923 10.151.368.196 0 81,8% 73,6% 21,8% #¡DIV/0!                                   4.002.432.913                                      5.333.262.153                                    13.736.686.937                                              -                                         3.979.671.486                                           3.493.078.935,87                                                     -                                                                      -   99,4% 65,5%                                     -   #¡DIV/0! 146.289.013.845,00 89.397.404.373,32 61,110% 66.325.022.370,74 45,34%

Proyecto 0601 - Atención, Relacionamiento y Comunicación con Actores Sociales 99,9% 98,6% 59,1% #¡DIV/0! 100% 56% 56% 56% 56% 11.339.408.908 12.491.427.612 11.615.936.239 0 10.779.219.592 11.482.921.386 6.624.912.768 0 95,1% 91,9% 57,0% #¡DIV/0! 10.250.767.667 10.603.913.623 2.851.256.663 0 90,4% 84,9% 24,5% #¡DIV/0!                                      528.451.925                                         879.007.763                                      3.773.656.105                                              -                                            528.451.924                                              879.007.762,36                                                     -                                                                      -   100,0% 100,0%                                     -   #¡DIV/0!                                    48.043.702.398,00                                      28.887.053.746,53 60,127% 23.705.937.953,34 49,34%

Objetivo - Implementar un programa integral que fortalezca la gestión institucional 99,9% 98,6% 59,1% #¡DIV/0! 100% 56% 56% 56% 56% 11.339.408.908 12.491.427.612 11.615.936.239 0 10.779.219.592 11.482.921.386 6.624.912.768 0 95,1% 91,9% 57,0% #¡DIV/0!                                     10.250.767.667,08                               10.603.913.623,45                                   2.851.256.662,81                          -   90,4% 84,9% 24,5% #¡DIV/0!                                      528.451.925                                         879.007.763                                      3.773.656.105                                              -                                            528.451.924                                              879.007.762,36                                                     -                                                                      -   100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0! 48.043.702.398,00 28.887.053.746,53 60,127% 23.705.937.953,34 49,34%

Actividad 1 - Implementar estrategias educativas de la política nacional de educación 
ambiental

071027 - Ejecución de acciones en educación 
ambiental

Porcentaje 100 100 100 98,0               99,0 38,0                 1,0                 1,0 99,0% 100,0% 38,0% #¡DIV/0!

En el marco del fortalecimiento de los procesos educativos 
ambientales en el Valle del Cauca, se desarrollaron acciones 
orientadas a consolidar la participación ciudadana, la articulación 
institucional y la apropiación del territorio mediante estrategias 
asociadas a los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación 
Ambiental - CIDEA, Proyectos Ambientales Escolares - PRAE, 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA y 
procesos de comunicación ambiental. En el componente de los 
Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEA, se 
fortaleció la implementación de los Planes Municipales de 
Educación Ambiental - PMEA mediante acompañamientos técnicos, 
espacios de concertación y formulación de planes de acción en 
diferentes municipios del departamento.
 Igualmente, se realizaron acciones educativas entorno al uso y 
manejo del recurso hídrico, de los residuos sólidos, de la 
biodiversidad, beneficiando a representantes de Juntas de Acción 
Comunal, Red de vecinos, Comités Interinstitucionales de 
Educación Ambiental - CIDEA, empresas de aseo, Policía, 
comunidad de la zona rural, propietarios de predios, Ingenios, 
Juntas de Acueductos Rurales, Alcaldías municipales, 
comerciantes, Comités de Ruido, Empresas municipales de aseo, 
empresa privada, instituciones educativas, JAC, Consejos 
Comunitarios de Comunidades Negras, entre otros actores 
sociales.

Rezago 2025:
En el mes de enero se culminaron las acciones y estaba 
pendiente realizar ajustes a los informes finales, con los 
PROCEDAS implementados en las zonas rurales de acuerdos a 

30/06/2026 100 100 100% 14% 7% 12% 10% $ 600.000.000 $ 1.274.180.000 $ 1.271.873.307 $ 600.000.000 $ 1.274.180.000 $ 500.000.000 100,0% 100,0% 39,3% #¡DIV/0! $ 600.000.000 $ 998.180.000 $ 450.000.000 100,0% 78,3% 35,4% #¡DIV/0! $ 0 $ 276.000.000 $ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 276.000.000 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3208 Educación Ambiental
27 - Ejecución de acciones en educación 
ambiental

4.7.1 Grado en que i) la educación 
para la ciudadanía mundial y ii) la 
educación para el desarrollo 
sostenible, incluida la igualdad de 
género y los derechos humanos, se 
incorporan en todos los niveles de 
a) las políticas nacionales de 
educación, b) los planes de estudio, 
c) la formación del profesorado y d) 
la evaluación de los estudiantes

Actividad 2 - Implementar estrategia educativa dirigida a jóvenes del Valle del Cauca
072083 - Avance en la implementación de 
estrategias de educación ambiental dirigidas a 
jóvenes

Porcentaje 100 100 0 100,0             100,0 0,0 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

Indicador sin programación para la vigencia 

30/06/2026 100 100 100% 14% 8% 15% 0% $ 540.000.000 $ 1.405.820.000 $ 0 $ 540.000.000 $ 1.405.820.000 $ 0 100,0% 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 540.000.000 $ 1.401.820.000 $ 0 100,0% 99,7% #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 0 $ 4.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.999.999 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3208 Educación Ambiental

Actividad 3 - Fortalecer el relacionamiento con los consejos comunitarios de comunidades 
negras

062084 - Avance en los informes sobre 
gobernabilidad étnica

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 5,0 100,0% 100,0% 5,0% #¡DIV/0!

Se definieron los lugares a intervenir para fortalecer la educación 
ambiental en territorios de Comunidades Negras

30/06/2026 100 100 100% 14% 5% 3% 4% $ 200.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 200.000.000 $ 300.000.000 $ 0 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0! $ 80.000.000 $ 120.000.000 $ 0 40,0% 40,0% 0,0% #¡DIV/0! $ 120.000.000 $ 180.000.000 $ 0 $ 0 $ 120.000.000 $ 180.000.000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3208 Educación Ambiental

Actividad 4 - Formular o actualizar Instrumentos de planificación y administración ambiental 
corporativos

062085 - Avance en los Instrumentos de 
planificación formulados y/o ajustados

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 100,0 100,0% 100,0% 100,0% #¡DIV/0!

Durante el mes de junio no se presentaron modificaciones al plan 
de acción , sin embargo se expidio la resolución 

30/06/2026 100 100 100% 13% 14% 8% 10% $ 1.207.714.011 $ 630.353.439 $ 833.977.072 $ 1.153.734.679 $ 607.847.602 $ 412.941.840 95,5% 96,4% 49,5% #¡DIV/0! $ 1.134.365.979 $ 607.847.602 $ 220.678.200 93,9% 96,4% 26,5% #¡DIV/0! $ 19.368.700 $ 0 $ 192.263.640 $ 0 $ 19.368.700 $ 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3208 Educación Ambiental

Actividad 5 - Fortalecer los canales de atención al Ciudadano
061021 - Tiempo promedio de trámite para la 
resolución de autorizaciones ambientales otorgadas 
por la corporación

Porcentaje 100 100 100 100,0               90,0 99,0 0,0 100,0% 90,0% 99,0% #¡DIV/0!

El tiempo promedio establecido para la emisión de resoluciones de 
autorizaciones de derechos ambientales es de 84,8 días. Sin 
embargo, a junio de 2026, la Corporación logró emitirlas en un 
promedio de 46,63 días.

Rezago 2025:
Según memorando 0211-696252026 del 7 de julio de 2026. Se 
solicita la marcación del rezago no ejecutado correspondiente al 
indicador debido a que el calculo de indicador "Tiempo promedio 
de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales 
otorgadas por la corporación" dio como resultado 90%  de una 

30/06/2026 100 96 96% 13% 12% 14% 18% $ 766.095.125 $ 1.392.531.709 $ 1.473.096.152 $ 705.777.898 $ 1.224.435.494 $ 674.747.214 92,1% 87,9% 45,8% #¡DIV/0! $ 643.038.996 $ 961.787.525 $ 289.657.590 83,9% 69,1% 19,7% #¡DIV/0! $ 62.738.902 $ 262.647.969 $ 385.089.624 $ 0 $ 62.738.902 $ 262.647.969 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
PROMEDIO > 0

3208 Educación Ambiental
21 - Tiempo promedio de trámite para la 
resolución de autorizaciones ambientales 
otorgadas por la corporación

Actividad 6 - Implementar el Sistema de la Gestión documental electrónica de la CVC
062086 - Avance en la implementación de la 
gestión documental electrónica

Porcentaje 100 100 100 100,0               97,0 10,0                 3,0 100,0% 100,0% 10,0% #¡DIV/0!

De 0 de expedientes electrónicos de archivo en 2025, pasamos a 
12.000 completamente habilitados en el primer semestre de 2026. 
Actualmente, avanzamos en la verificación y ajuste, uno a uno de 
los registros, para asegurar al 95%  la calidad de los datos. 
Adicionalmente se implementó una herramienta que utiliza la IA 
para indexar, actualizar, consultar y conformar expedientes 
electrónicos. Pasamos de tiempos de consulta y entrega de 
información, de días a minutos, para esta serie documental. Se 
habilitaron usuarios de consulta e indexación solo para Dirección 
Administrativa, a quienes se les ha dado capacitación y soporte. El 
éxito del proyecto radica en que la Dirección Administrativa 
continúe la actualización digital en tiempo real, tanto para 
personal activo como para retirados.  

Rezago 2025: 
Como resultado de las gestiones del primer semestre de 2026, la 
CVC recibió a conformidad el 100%  de las actividades y 
entregables programados. Los productos recibidos fueron: 
 •Análisis y construcción de cuadros evolutivos.
 •Organigramas debidamente codificados por cada período 

evolutivo
 •Una Historia Institucional
 •Inventarios documentales ajustados por cada periodo evolutivo.
 •Un Diagnóstico Integral de Archivo, ajustado en caso de ser 

necesario
 •Un Plan de Trabajo Archivístico
 •Un Cuadro de Clasificación Documental: Fondo, Sección, 

Subsección, Serie, Subserie, debidamente codificado, por cada 
periodo evolutivo identificado.
 •153 Tablas de Valoración Documental.

30/06/2026 100 100 100% 13% 5% 3% 2% $ 240.000.000 $ 169.311.794 $ 376.843.825 $ 239.999.999 $ 125.284.872 $ 0 100,0% 74,0% 0,0% #¡DIV/0! $ 239.999.999 $ 55.973.078 $ 0 100,0% 33,1% 0,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 69.311.794 $ 0 $ 0 $ 0 $ 69.311.794 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3208 Educación Ambiental

Actividad 7 - Fortalecer las acciones de información y comunicación ambiental 
implementadas

062087 - Avance en la implementación de la 
estrategia de información y comunicación ambiental

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 50,0 100,0% 100,0% 50,0% #¡DIV/0!

Se fortalecen las acciones de información ambiental a través de 
una comunicación oportuna, directa y con una estrategia 360 que 
permite trabajar contenidos desde diferentes plataformas. Las 
redes sociales son complemento para medios tradicionales y al 
mismo tiempo son el vehículo de interacción directa con los actores 
sociales. En el primer semestre de 2026, se hizo red entre CVC y 
perfil Dirección General, obteniendo un posicionamiento 
sobresaliente que suma 13.317 seguidores en el perfil de 
Dirección, lo que significa un crecimiento del 20%  en el 
ecosistema digital sobre acciones digitales en el Valle del Cauca. 
En cuanto a cuentas alcanzadas logramos más de 737.000, 
generando 44.231 interacciones. Esto significa la consolidación de 
una comunidad interesada en temas ambientales que reconoce la 
incidencia en decisiones ambientales. Las apariciones del director 
en territorios compartiendo actividades con la gente, consolida la 
coherencia con su slogan #MásCercadeLaGente y evidencia una 
CVC comprometida con las comunidades y los actores sociales del 
Valle del Cauca.

30/06/2026 100 100 100% 14% 40% 35% 46% $ 4.539.278.056 $ 4.159.185.308 $ 4.978.118.088 $ 4.538.790.052 $ 4.154.273.948 $ 2.662.520.619 100,0% 99,9% 53,5% #¡DIV/0! $ 4.212.445.729 $ 4.067.225.948 $ 1.066.217.248 92,8% 97,8% 21,4% #¡DIV/0! $ 326.344.323 $ 87.048.000 $ 1.596.303.371 $ 0 $ 326.344.322 $ 87.048.000 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3208 Educación Ambiental
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental

Actividad 8 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 41,0 100,0% 100,0% 41,0% #¡DIV/0!

El proyecto está en implementación, tal cual se refleja en cada 
uno de los avances de las actividades que se registran por los 
responsables.

30/06/2026 100 100 100% 5% 9% 10% 10% $ 3.246.321.716 $ 3.160.045.362 $ 2.382.027.795 $ 2.800.916.964 $ 2.391.079.470,45 $ 2.374.703.095 86,3% 75,7% 99,7% #¡DIV/0! $ 2.800.916.964,08 $ 2.391.079.470,45 $ 824.703.625 86,3% 75,7% 34,6% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 1.549.999.470 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3208 Educación Ambiental

Proyecto 0602 - Fortalecimiento de las Capacidades Organizacionales para Apoyar 
la Gestión Misional

100,0% 56,2% 39,2% #¡DIV/0! 89% 22% 22% 22% 22% 9.866.458.847 7.054.913.626 11.436.280.004 0 9.585.648.996 2.867.821.367 216.715.481 0 97,2% 40,6% 1,9% #¡DIV/0! 7.954.039.366 721.149.675 70.545.346 0 80,6% 10,2% 0,6% #¡DIV/0!                                   1.631.609.630                                      2.146.671.692                                         146.170.135                                              -                                         1.623.252.085                                              376.498.681,76                                                     -                                                                      -   99,5% 17,5%                                     -   #¡DIV/0!                                    33.549.332.240,00                                      12.670.185.843,94 37,77% 8.745.734.386,30 26,07%

Objetivo - Fortalecer la gestión administrativa de apoyo a la gestión de la 
corporación

100,0% 56,2% 39,2% #¡DIV/0! 89% 22% 22% 22% 22% 9.866.458.847 7.054.913.626 11.436.280.004 0 9.585.648.996 2.867.821.367 216.715.481 0 97,2% 40,6% 1,9% #¡DIV/0! 7.954.039.366 721.149.675 70.545.346 0 80,6% 10,2% 0,6% #¡DIV/0!                                   1.631.609.630                                      2.146.671.692                                         146.170.135                                              -                                         1.623.252.085                                              376.498.681,76                                                     -                                                                      -   99,5% 17,5% 0,0% #¡DIV/0! 33.549.332.240,00 12.670.185.843,94 37,77% 8.745.734.386,30 26,07%

Actividad 1 - Adecuar la infraestructura y servicios de las sedes corporativas
062088 - Avance en la adecuación de la 
infraestructura y servicios de las sedes corporativas

Porcentaje 100 100 100 85,0               75,0 40,0               15,0               10,0 100,0% 85,0% 40,0% #¡DIV/0!

El presente indicador se cumple en la medida en que la ejecución 
de las subactividades correspondientes, se avanza en los 
procesos precontractuales para la contratacion de las 
adecuaciones de la infraestructura y servicos de las sedes 
Corporativa..

Rezago 2025: 
El presente indicador se cumple en la medida en que la ejecución 
de las subactividades correspondientes, avanzan conforme al 

30/06/2026 100 100 100% 19% 39% 45% 35% $ 3.587.859.437 $ 3.419.802.219 $ 3.787.376.781 $ 3.347.434.258 $ 2.729.050.077,54 $ 183.479.192,00 93,3% 79,8% 4,8% #¡DIV/0! $ 2.466.201.198,47 $ 719.378.385,16 $ 63.261.709,30 68,7% 21,0% 1,7% #¡DIV/0! $ 881.233.059 $ 2.009.671.692 $ 120.217.483 $ 0 $ 872.875.514 $ 239.498.682 99,1% 11,9%                                     -   #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3299 Fortalecimiento de la 
gestión y dirección del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Actividad 2 - Realizar la adquisición del lote y la elaboración de diseños de la DAR Norte
062089 - Avance en la adquisición del lote y la 
elaboración de los diseños para sedes corporativas

Porcentaje 100 0 0 85,0 0,0 0,0               15,0 100,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

Indicador sin programación para la vigencia 

30/06/2026 100 100 100% 19% 39% 0% 0% $ 4.130.500.548 $ 0 $ 0 $ 4.125.090.000 $ 0 $ 0,00 99,9% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 3.800.000.000 $ 0 $ 0,00 92,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 325.090.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 325.090.000 $ 0 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3299 Fortalecimiento de la 
gestión y dirección del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Actividad 3 - Fortalecer el parque automotor de las sedes corporativas
062090 - Avance en la actualización del parque 
automotor

Porcentaje 100 100 0 100,0               30,0 0,0 0,0 100,0% 30,0% 0,0% #¡DIV/0!

Indicador sin programación para la vigencia 

Rezago 2025:
Por medio del memorando 0310 - 327112026, no se efectuara 
por medio de la justificación: Se solicita la marcación de rezago no 
ejecutado en la vigencia 2025, por cuanto no es posible su 
cumplimiento en la presente vigencia 2026 en razón que la 

30/06/2026 100 100 100% 19% 20% 4% 0% $ 1.988.889.863 $ 50.000.000 $ 0 $ 1.988.889.863 $ 0 $ 0,00 100,0% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 1.563.603.292 $ 0 $ 0,00 78,6% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 425.286.571 $ 0 $ 0 $ 0 $ 425.286.571 $ 0 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3299 Fortalecimiento de la 
gestión y dirección del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Actividad 4 - Fortalecer el conocimiento jurídico de la OAJ
062091 - Avance en la realización de eventos de 
carácter jurídico

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 0,0 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

El trámite contractual para esta capacitación se iniciara en el mes 
de julio y la capacitación se programa entre los meses de 
septiembre y octubre

30/06/2026 100 100 100% 19% 1% 1% 2% $ 120.000.000 $ 137.000.000 $ 150.000.000 $ 120.000.000 $ 137.000.000 $ 0,00 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0! $ 120.000.000 $ 0 $ 0,00 100,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 137.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 137.000.000 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3299 Fortalecimiento de la 
gestión y dirección del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Actividad 5 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 40,0 100,0% 100,0% 40,0% #¡DIV/0!

Se avanza en el proceso de coordinación y seguimiento a todas 
las actividades y subactividades durante la ejecución del proyecto.

30/06/2026 100 100 100% 5% 1% 1% 1% $ 39.208.999 $ 28.107.226 $ 45.363.666 $ 4.234.875 $ 1.771.289,67 $ 33.236.289,00 10,8% 6,3% 73,3% #¡DIV/0! $ 4.234.875,14 $ 1.771.289,67 $ 7.283.636,56 10,8% 6,3% 16,1% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 25.952.652 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3299 Fortalecimiento de la 
gestión y dirección del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Actividad 6 - Realizar obras de mejoramiento de infraestructura corporativa
062096 - Avance en la construcción de 
infraestructura corporativa

Porcentaje 0 100 100 0,0               30,0 40,0 0,0 0,0% 30,0% 40,0% #¡DIV/0!

El presente indicador avanza en la medida en que la ejecución de 
la subactividad  se ejecuta conforme al cronograma, avanza el 
proceso precontractual para la contratacion de la construccion de 
la sede administrativa de la Direccion Ambiental Regional Norte en 
el municipio de Cartago. 

Rezago 2025:
Por Medio del memorando 0300 - 337002026 se realiza la 
solicitud a la marcación de rezago no ejecutado en la vigencia 
2025, por cuanto no es posible su cumplimiento dentro de la 
vigencia, en razón que el director general de la corporación 
revoco en su totalidad la Resolución 0100 - No. 0310 - 14659 - 
2025 "Por la cual se ordena la apertura de la licitación Pública 
CVC LP 11 2025", cuyo objeto es "REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA NORTE 

30/06/2026 100 40 40% 19% 0% 49% 62% $ 0 $ 3.420.004.181 $ 7.453.539.557 $ 0 $ 0 $ 0,00 #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 0,00 0,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3299 Fortalecimiento de la 
gestión y dirección del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Proyecto 0603 - Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica Corporativa 100,0% 100,0% 41,1% #¡DIV/0! 100% 22% 22% 22% 22% 10.977.663.709 21.024.434.089 23.498.935.407 0 9.954.836.577 20.838.901.323 17.046.426.883 0 90,7% 99,1% 72,5% #¡DIV/0! 8.112.465.219 18.531.318.625 7.229.566.187 0 73,9% 88,1% 30,8% #¡DIV/0!                                   1.842.371.358                                      2.307.582.698                                      9.816.860.696                                              -                                         1.827.967.477                                           2.237.572.491,75                                                     -                                                                      -   99,2% 97,0%                                     -   #¡DIV/0!                                    64.695.979.207,00                                      47.840.164.782,85 73,95% 33.873.350.031,10 52,36%

Objetivo - Implementar soluciones tecnológicas que contribuyan a incrementar la 
participación ciudadana y a mejorar la trasparencia, y eficiencia de la gestión de 
la Corporación, mediante la disponibilidad, uso y apropiacion, trazabilidad, 
procesamiento, almacenamiento y seguridad de la información ambiental e 
institucional.

100,0% 100,0% 41,1% #¡DIV/0! 100% 22% 22% 22% 22% 10.977.663.709 21.024.434.089 23.498.935.407 0 9.954.836.577 20.838.901.323 17.046.426.883 0 90,7% 99,1% 72,5% #¡DIV/0! 8.112.465.219 18.531.318.625 7.229.566.187 0 73,9% 88,1% 30,8% #¡DIV/0!                                   1.842.371.358                                      2.307.582.698                                      9.816.860.696                                              -                                         1.827.967.477                                           2.237.572.491,75                                                     -                                                                      -   99,2% 64.695.979.207,00 47.840.164.782,85 73,95% 33.873.350.031,10 52,36%

Actividad 1 - Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas para la gestión de la 
información corporativa

062092 - Avance en el fortalecimiento de las 
herramientas tecnológicas, para el cumplimiento de 
la Política de Gobierno Digital

Porcentaje 100 100 100 81,3               91,8 37,2               18,8               8,19 100,0% 100,0% 37,2% #¡DIV/0!

El avance de la meta corresponde a la ejecución de actividades 
de servicios de soporte en tecnologías de información alineados 
con la política de gobierno digital, prestados en la sede principal, 
las direcciones ambientales regionales (DAR), renovación del 
servicio de alquiler de equipos para imprimir, copiar y digitalizar, y el 
servicio de alquiler de equipos para digitalización (escáneres).Se 
avanza en la ejecución de actividades de soporte de los 
aplicativos  y en integraciones. Se adelantan las gestiones 
precontractuales para la implementación de la segunda fase de la 
plataforma TAPIR.Se realizan actividades de soporte, 
mantenimiento y modernización de los aplicativos de la plataforma 
GeoCVC, migración a ArcGIS Enterprise 11.5. Se asegura la 
continuidad y mejora de los servicios geográficos institucionales y el 
soporte en los componentes principales para su operación: 
Server, ArcGIS Portal, Directorio de Servicios REST, Visor 
Geográfico Avanzado.

Rezago 2025: 
Las actividades correspodneintes a recursos pendientes de la 
vigencia anterior se ejecutaron al 100% . Soporte y mejora de las 
observaciones de los requerimientos de los módulos iniciales, 
capacitaciones de submódulos, actualización de la documentación 
de Arquitectura Tecnológica y la finalización del proyecto.

30/06/2026 100 100 100% 32% 59% 59% 59% $ 6.355.674.783 $ 11.647.933.672 $ 12.538.285.824 $ 6.347.668.905 $ 11.637.234.798,15  $                              10.069.512.776,00 99,9% 99,9% 80,3% #¡DIV/0! $ 5.459.241.655,12 $ 10.718.730.934,40 $ 3.194.876.458,49 85,9% 92,0% 25,5% #¡DIV/0! $ 888.427.250 $ 918.503.864 $ 6.874.636.318 $ 0 $ 888.423.369 $ 918.491.158 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3299 Fortalecimiento de la 
gestión y dirección del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Actividad 2 - Implementar acciones para optimizar la gestión de la infraestructura 
tecnológica Corporativa

062093 - Avance en el fortalecimiento de la 
Infraestructura tecnológica, para el cumplimiento de 
la Política de Gobierno Digital

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 48,0 100,0% 100,0% 48,0% #¡DIV/0!

Inició ejecucion  las actividades establecidas en el contrato cuyo 
Objeto es: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 
TELECOMUNICACIONES, NUBE PRIVADA, NETWORKING Y 
CIBERSEGURIDAD PARA LA SEDE PRINCIPAL, LAS 
DIRECCIONES AMBIENTALES REGIONALES (DAR) Y LAS 
SUBSEDES DE LA CVC,  a junio se han cumplido con todas las 
actividades pactadas en dicho contrato y se tiene un %  de 

30/06/2026 100 100 100% 32% 38% 38% 38% $ 4.379.448.433 $ 8.392.737.731 $ 9.967.028.326 $ 3.400.082.045 $ 8.391.266.523  $                                6.890.563.766,00 77,6% 100,0% 69,1% #¡DIV/0! $ 2.460.537.937 $ 7.072.185.189 $ 4.011.024.566,00 56,2% 84,3% 40,2% #¡DIV/0! $ 939.544.108 $ 1.319.081.334 $ 2.879.539.200 $ 0 $ 939.544.108 $ 1.319.081.334 100,0% 100,0% 0,0% #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:
MAYOR VALOR

3299 Fortalecimiento de la 
gestión y dirección del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Actividad 3 - Suscribir convenios de apoyo con entes territoriales

062094 - Avance en el proceso de recuperación de 
cartera morosa por concepto de sobretasa 
ambiental e impuesto predial en municipios 
priorizados

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 12,0 100,0% 100,0% 12,0% #¡DIV/0!

Se reciben 13 propuestas de los Municipios de Bolívar, La 
Cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Pradera, Restrepo, 
Riofrío, Roldanillo, Trujillo, Ulloa, Vijes y Zarzal y se de inicio a la 
etapa precontractual. 30/06/2026 100 100 100% 31% 2% 2% 2% $ 200.000.000 $ 900.000.000 $ 900.000.000 $ 198.000.000 $ 799.989.298  $                                                         -   99,0% 88,9% 0,0% #¡DIV/0! $ 183.600.000 $ 729.991.798 $ 0,00 91,8% 81,1% 0,0% #¡DIV/0! $ 14.400.000 $ 69.997.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3299 Fortalecimiento de la 
gestión y dirección del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Actividad 4 - Ejecutar gastos operativos y de gestión del proyecto
093001- Avance en la ejecución de acciones para 
la gestión del proyecto

Porcentaje 100 100 100 100,0             100,0 70,0 100,0% 100,0% 70,0% #¡DIV/0!

Las actividades orientadas a la gestion y ejecución  del proyecto 
se adelantan satisfactoriamente 

30/06/2026 100 100 100% 5% 1% 1% 1% $ 42.540.493 $ 83.762.686 $ 93.621.257 $ 9.085.627 $ 10.410.703,53  $                                     86.350.341,00 21,4% 12,4% 92,2% #¡DIV/0! $ 9.085.627,22 $ 10.410.703,53 $ 23.665.162,34 21,4% 12,4% 25,3% #¡DIV/0! $ 0 $ 0 $ 62.685.179 $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(9) META FISICA DEL PAC (Definida en el Documento Plan de Acción- Tabla 33, Indicadores y 
metas del Plan de Acción 2024-2027)

(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA
Para el cálculo del avance acumulado, se aplicó la Formula Plan (indicador), definido en el catálogo 
de indicadores de la Corporación:

3299 Fortalecimiento de la 
gestión y dirección del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

NA 0,0% 0,0% 0,0% 0 0% 0% 0% 0% 18.139.077.201 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,00%                                                       -                                                            -                                                            -                                                -                                                             -                                                                      -                                                       -                                                                      -   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18.139.077.201,00 0 0,00% 0,00 0,00%
Programa 5 - Implementación de Acciones en la Zona Urbana de Cali 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 18.139.077.201 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,00%                                                       -                                                            -                                                            -                                                -                                                             -                                                                      -                                                       -                                                                      -                                       -   0,0%                                     -                                       -   18.139.077.201,00 0 0,00% 0,00 0,00%
0695 - Inversiones Zona Urbana de Cali 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 18.139.077.201 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,00%                                                       -                                                            -                                                            -                                                -                                                             -                                                                      -                                                       -                                                                      -   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18.139.077.201,00                                                                 -   0,00% 0,00 0,00%
NA 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 473.561.727 562.198.313 0 0 473.561.727 562.198.313 0 0 100,0% 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 473.561.727 562.198.313 0 0 100,0% 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                                       -                                                            -                                                            -                                                -                                                             -                                                                      -                                                       -                                                                      -   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1.035.760.040,00 #¡DIV/0! 1.035.760.040 #¡DIV/0!
Programa 09 - Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 473.561.727 562.198.313 0 0 473.561.727 562.198.313 0 0 100,0% 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 473.561.727 562.198.313 0 0 100,0% 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                                       -                                                            -                                                            -                                                -                                                             -                                                                      -                                                       -                                                                      -   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1.035.760.040,00 #¡DIV/0! 1.035.760.040 #¡DIV/0!
Vigencias Expiradas 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 473.561.727 562.198.313 473.561.727 562.198.313 100,0% 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 473.561.727 562.198.313 100,0% 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                                       -                                                            -                                                            -                                                -                                                             -                                                                      -                                                       -                                                                      -   0 0,0% 0 0                                      1.035.760.040,00 1.035.760.040,00
NA 0,0% 0,0% 0,0% 0 #¡REF! 0% 0% 0% 3.907.694.422 119.248.376 0 0 3.788.446.046 0 #¡REF! #¡REF! 96,9% 0,0% #¡REF! #¡REF! 3.788.446.046 0 #¡REF! #¡REF! 96,9% 0,0% #¡REF! #¡REF!                                                       -                                                            -   #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF!
NA

0,0% 0,0% 0,0% 0% #¡REF! 0% 0% 0% 3.907.694.422 119.248.376 0 0 3.788.446.046 0 #¡REF! #¡REF! 96,9% 0,0% #¡REF! #¡REF! 3.788.446.046 0 #¡REF! #¡REF! 96,9% 0,0% #¡REF! #¡REF!                                                       -                                                            -   #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF!
Recursos del Sistema General de Regalías - Designación como unidad ejecutora

0,0% 0,0% 0,0% 0% #¡REF! 0% 0% 0% 3.907.694.422 119.248.376 0 0 3.788.446.046 0 #¡REF! #¡REF! 96,9% 0,0% #¡REF! #¡REF! 3.788.446.046 0 #¡REF! #¡REF! 96,9% 0,0% #¡REF! #¡REF!                                                       -                                                            -   #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF!
Implementación de acciones para la conservación del ecosistema estratégico humedal 
siracusa sevilla valle del cauca

Humedal mejorado con acciones de recuperación Hectáreas 5,6 5,6 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30/06/2026 #¡DIV/0! 0% 0% 0% $ 165.839.751 $ 7.897.131 $ 157.942.620 $ 0 95,2% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 157.942.620 $ 0 95,2% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                                       -                                                            -                                                            -                                                -   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Implementación de estufas eco - eficientes y parcelas dendroenergéticas en ecosistemas 
estratégicos del municipio de sevilla valle del cauca

Numero estrategias tecnológicas para la
conservación de ecosistemas estratégicos

Numero 57 57,0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30/06/2026 #¡DIV/0! 0% 0% 0% $ 313.020.584 $ 14.905.742 $ 298.114.842 $ 0 95,2% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 298.114.842 $ 0 95,2% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                                       -                                                            -                                                            -                                                -   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Implementación de acciones de restauración en áreas de importancia ambiental de la 
cuenca hidrográfica río tuluá departamento de valle del cauca

Áreas en proceso de restauración Hectáreas 160 160,0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30/06/2026 #¡DIV/0! 0% 0% 0% $ 2.941.944.469 $ 96.445.503 $ 2.845.498.966 $ 0 96,7% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 2.845.498.966 $ 0 96,7% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                                       -                                                            -                                                            -                                                -   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Fortalecimiento del proceso de co-creación comunitaria en la gestión sostenible de los 
activos bioculturales en el departamento del valle del cauca

Estrategia de enfoque de apropiación social en 
Ciencia, Tecnología e Innovación, implementada.

Numero 1 1,0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30/06/2026 #¡DIV/0! 0% 0% 0% $ 486.889.618 $ 0 $ 486.889.618 $ 0 100,0% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! $ 486.889.618 $ 0 100,0% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!                                                       -                                                            -                                                            -                                                -   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

98,7% 97,5% 37,1% #¡DIV/0! 93% $ 386.946.296.470,97 $ 396.926.440.682,00 $ 514.352.269.483,00 $ 0,00 $ 366.282.420.768,78 $ 368.220.569.193,25 $ 209.140.484.685,00 $ 0,00 94,7% 92,8% 40,7% #¡DIV/0! $ 294.144.961.340,23 $ 276.199.666.462,06 $ 62.482.944.148,69 $ 0,00 80,3% 75,0% 29,9% #¡DIV/0! $ 72.137.459.428,55 $ 92.020.902.731,19 $ 146.657.540.536,31                                              -   $ 70.318.176.739,71 $ 41.351.806.053,73 #¡REF! #¡REF! 97,5% 44,9% 0,0% 0,0% $ 1.614.054.883.776,00 $ 943.643.474.647,03 58,46% $ 632.827.571.950,98 39,21%(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*


