

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
	(2) Unidad de Medida	(3) Meta Fisica Anual	(4) Avance de la meta Fisica	(5) % Avance Fisico	(5-A) Desc Del Avance	(6) Porc De Avance Proc Gestion Meta	(7) Meta Fisica Del Plan	(8) Acum De La Meta Fisica	(9) % Avance Fisico Acum	(10) Ponderac De Prog Y Proy	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance De La Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financ	(14) Meta Financiera Del Plan (\$)	(15) Acumulado De La Meta Financiera (\$)	(16) % De Avance Financ Acum	
040125 Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación	Porcentaje	98.00	98.00	100.00			98.00	98.00	100.00								
0140 - propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental				100.00		98.70		100.00	11.1	475,530,787	426,100,411	89.61	4,390,046,245	4,021,346,870	91.6		
081539 Propuestas de intervención formuladas	Numero	2.00	2.00	100.00			8.00	8.00	100.00								
081540 Alianzas interinstitucionales fortalecidas	Numero	1.00	1.00	100.00			4.00	4.00	100.00								
0220 - formulación y ajuste de instrumentos de planificación				100.00		86.00		88.89	11.1	959,520,993	728,453,929	75.92	4,400,897,976	3,775,494,464	85.79		
020106 Porcentaje de planes de ordenación y manejo de cuencas (pomcas), planes de manejo de acuíferos (pma) y planes de manejo de microcuencas (pmm) en ejecución	Porcentaje	73.36	73.36	100.00			73.36	73.36	100.00								
20516 Areas de subzonas hidrográficas con plan de ordenación y manejo de cuencas - pomca adoptados	Hectareas	0.00	0.00	0.00			102,536.00	123,386.60	100.00								
21515 Subzonas hidrográficas con plan de ordenación y manejo - pomca ajustado o formulado	Numero	0.00	0.00	0.00			3.00	2.00	66.67								Programado 2017: 3 Ejecutado 2017 en 2018: 1 Comentario: El ajuste al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río La Vieja fue
0340 - Gestión ambiental en el territorio				99.49		99.10		99.49	13.9	5,810,184,786	5,123,315,695	88.18	16,147,106,743	12,599,398,826	78.03		
020105 Porcentaje de programas de uso eficiente y ahorro del agua (pueaa) con seguimiento	Porcentaje	100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00								
021103 Porcentaje de planes de saneamiento y manejo de vertimientos (psmv) con seguimiento	Porcentaje	100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00								
041596 Proyectos ambientales regionales de intervención con seguimiento	Numero	2.00	2.00	100.00			2.00	2.00	100.00								
081122 Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	Porcentaje	100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00								
081123 Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	Porcentaje	16.00	74.00	100.00			16.00	74.00	100.00								
081582 Licencias y planes de manejo en seguimiento por parte de la corporacion con referencia al numero de licencias y planes de manejo impuestos	Porcentaje	80.00	80.00	100.00			80.00	80.00	100.00								
090127 Ejecución de acciones en educación ambiental	Porcentaje	100.00	93.86	93.86			100.00	93.86	93.86								
091381 Mujeres vinculadas a organizaciones que participan en procesos de gestión ambiental	Numero	280.00	344.00	100.00			1,120.00	1,519.00	100.00								
091383 Actores sociales que participan en procesos de gestión ambiental	Numero	170.00	170.00	100.00			680.00	792.00	100.00								
091537 Porcentaje de comunidades étnicas que participan en procesos de gestión ambiental desarrollados por la cvc	Porcentaje	5.00	5.00	100.00			5.00	21.00	100.00								
091581 Actores sociales liderando procesos ambientales en el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente acompañados por la cvc	Numero	82.00	82.00	100.00			331.00	453.00	100.00								
091592 Instituciones educativas asesoradas en la inclusión de la dimensión ambiental en sus proyectos de educación formal	Numero	21.00	21.00	100.00			84.00	125.00	100.00								
2001 - Mejoramiento del estado de la calidad del recurso hídrico en el valle del cauca				77.90		58.00		90.52	25	28,478,164,323	25,457,714,073	89.39	76,457,333,455	69,322,761,126	90.67		
010118 Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			100.00	100.00	100.00	0							
020102 Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (porh), adoptados	Porcentaje	83.00	83.00	100.00			100.00	100.00	100.00	0							
020504 Cofinanciación para la descontaminación del recurso hídrico	Pesos	13,769,985,272.00	13,769,985,272.00	100.00			47,630,560,750.00	30,348,490,095.00	63.72	0							
023510 Consulta previa realizada	Acuerdos	6.00	6.00	100.00			6.00	6.00	100.00	0							

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
	(2) Unidad de Medida	(3) Meta Fisica Anual	(4) Avance de la meta Fisica	(5) % Avance Fisico	(5-A) Desc Del Avance	(6) Porc De Avance Proc Gestion Meta	(7) Meta Fisica Del Plan	(8) Acum De La Meta Fisica	(9) % Avance Fisico Acum	(10) Ponderac De Prog Y Proy	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance De La Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financ	(14) Meta Financiera Del Plan (\$)	(15) Acumulado De La Meta Financiera (\$)	(16) % De Avance Financ Acum	
023521 Porcentaje en la formulación de planes de ordenamiento del recurso hídrico - PORH	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			90.00	90.00	100.00	0							
023522 Planes de ordenamiento del recurso hídrico - porh elaborados	Numero	0.00	0.00	0.00			5.00	5.00	100.00	0							
023530 Sistemas de tratamiento de aguas residuales diseñados	Numero	5.00	5.00	100.00			10.00	10.00	100.00	0							
023531 Sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos	Numero	1.00	1.00	100.00			2.00	2.00	100.00	0							
024501 Porcentaje de evaluación de la incidencia de actividades potencialmente contaminantes sobre la calidad del agua subterránea	Porcentaje	20.00	20.00	100.00			100.00	100.00	100.00	0							
024502 Corrientes superficiales principales con línea base de calidad de agua actualizada	Numero	35.00	35.00	100.00			35.00	35.00	100.00	0							
024503 Porcentaje de fortalecimiento del laboratorio ambiental para la caracterización de la calidad del recurso hídrico	Porcentaje	30.00	30.00	100.00			100.00	100.00	100.00	0							
024504 Estaciones de la red automática de monitoreo de la calidad de agua operando	Numero	9.00	9.00	100.00			9.00	9.00	100.00	0							
024505 Sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales construidos y en operación	Numero	1,053.00	365.00	34.66			1,816.00	355.00	19.55	0							<p>Vigencia Actual:</p> <p>Meta 908 STARI: se han construido 339 sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales construidos para comunidades rurales ubicadas en los municipios de: Versalles, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Roldanillo, Bugalagrande, Toro, Sevilla, Palmira, Pradera, Cartago, Bolívar, Buga, Jamundí, Zarzal, San Pedro, Florida y Alcalá, atendiendo aproximadamente a 1356 habitantes. Los 569 STARI pendientes se realizan por medio del contrato 501 de 2019 suscrito con el Consorcio SF SITARES Valle 2019 el cual se suspendió por un mes desde el 21 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2019, en estos momentos está en ejecución.</p> <p>Vigencias Anteriores:</p> <p>2016 Meta 36 STARI: se cumplió la meta.</p> <p>2017 Meta 280 STARI: se cumplió la meta.</p> <p>2018 Meta 408 STARI: se construyeron 67 sistemas individuales de tipo en plástico prefabricado, 44 en la cuenca Dagua municipio de La Cumbre a comunidades rurales en la DAR Pacífico Este y 23 en la cuenca Garrapatas municipio El Dovio en el resguardo indígena Batatalito en la DAR BRUT. Los 341 STARI que no se construyeron corresponden a las programadas para comunidades negras, que después de realizar visita técnica entre los meses de mayo a julio de 2018 en los sitios priorizados se encontró que no cumplieron los criterios técnicos de área disponible, capacidad de infiltración, niveles freáticos y pendientes, para los cuales se requería otro tipo de opción de tratamiento diferente a la propuesta en el resultado. Además los STARI programado para comunidades rurales se adelantó el proceso contractual el cual fue revocado, según la resolución 0100-0110 No. 1353 de 2018 del 11/12/2018, debido a que no se tuvo en cuenta los requisitos establecidos en el art. 20 de la ley 842 de 2003 ordenando que se efectúen las correcciones a que haya lugar en los pliegos de condiciones.</p>

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
	(2) Unidad de Medida	(3) Meta Fisica Anual	(4) Avance de la meta Fisica	(5) % Avance Fisico	(5-A) Desc Del Avance	(6) Porc De Avance Proc Gestion Meta	(7) Meta Fisica Del Plan	(8) Acum De La Meta Fisica	(9) % Avance Fisico Acum	(10) Ponderac De Prog Y Proy	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance De La Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financ	(14) Meta Financiera Del Plan (\$)	(15) Acumulado De La Meta Financiera (\$)	(16) % De Avance Financ Acum	
020101 Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los planes de ordenación y manejo de cuencas (POMCAS), planes de manejo de acuíferos (PMA) y planes de manejo de microcuencas (PMM)	Porcentaje	34.00	34.00	100.00			80.0	78.23	97.79								
020395 Areas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectareas	547.00	1,602.00	100.00			1,061.0	2,592.69	100.00								
020505 Porcentaje en la implementación de acciones prioritizadas de la pñgrh en la jurisdicción de la corporación	Porcentaje	30.00	30.00	100.00			100.0	100.0	100.00								
020517 Red de monitoreo hidroclimatólogica y de calidad del agua actualizada	Estaciones automaticas	138.00	138.00	100.00			138.0	138.0	100.00								
023501 Porcentaje en la delimitación de zonas de recarga del acuífero	Porcentaje	20.00	20.00	100.00			100.0	100.0	100.00								
023502 Acuíferos a escala detallada delimitados	Estudios	1.00	1.00	100.00			1.0	1.0	100.00								
023503 Cuencas con información de oferta renovable de agua subterránea estimada	Numero	8.00	8.00	100.00			38.0	38.0	100.00								
023504 Cuencas con franja forestal protectora delimitada y en proceso de implementación	Numero	2.00	2.00	100.00			2.0	2.0	100.00								
023505 Ecosistemas zonificados	Numero	4.00	4.00	100.00			7.0	7.0	100.00								
023506 Porcentaje en la automatización de la red hidroclimatólogica	Porcentaje	30.00	30.00	100.00			90.0	90.0	100.00								
023507 Red hidroclimatólogica automatizada	Numero	1.00	1.00	100.00			1.0	1.0	100.00								
023508 Cuencas con concesiones de agua georeferenciadas		6.00	6.00	100.00			6.0	6.0	100.00								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
	(2) Unidad de Medida	(3) Meta Fisica Anual	(4) Avance de la meta Fisica	(5) % Avance Fisico	(5-A) Desc Del Avance	(6) Porc De Avance Proc Gestion Meta	(7) Meta Fisica Del Plan	(8) Acum De La Meta Fisica	(9) % Avance Fisico Acum	(10) Ponderac De Prog Y Proy	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance De La Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financ	(14) Meta Financiera Del Plan (\$)	(15) Acumulado De La Meta Financiera (\$)	(16) % De Avance Financ Acum	
091381 mujeres vinculadas a organizaciones que participan en procesos de gestión ambiental	Numero	365.00	369.00	100.00			842.0	1,237.0	100.00								
091383 actores sociales que participan en procesos de gestión ambiental	Numero	170.00	176.00	100.00			680.0	711.0	100.00								
091581 actores sociales liderando procesos ambientales en el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente acompañados por la CVC	Numero	82.00	82.00	100.00			331.0	386.0	100.00								
091592 instituciones educativas asesoradas en la inclusion de la dimension ambiental en sus proyectos de educacion formal	Numero	20.00	22.00	100.00			80.0	96.0	100.00								
3001 - conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos mediante el cono				96.91			93.90		95.70	50	38,674,333,001	37,665,444,455	97.39	96,149,460,369	88,743,865,281	92.3	
010115 porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Porcentaje	2.00	2.00	100.00			27.0	27.0	100.00								
013507 áreas con suelos degradados en recuperación o rehabilitación	Hectareas	0.00	0.00	0.00			14.0	14.0	100.00								
030112 porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución	Porcentaje	40.00	40.00	100.00			64.0	64.0	100.00								
030120 implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental	Porcentaje	100.00	100.00	100.00			100.0	100.0	100.00								
030395 áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectareas	177.00	177.00	100.00			1,963.3	1,963.3	100.00								
030518 porcentaje de avance en la construcción, adecuación y dotación de los centros de atención y valoración de flora y fauna	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			45.0	45.0	100.00								
030520 recorridos de control y vigilancia a los recursos naturales	Numero	20,000.00	17,140.00	85.70			46,711.0	43,851.0	93.87								
030521 área de humedales con acciones de restauración y mantenimiento implementadas	Hectareas	1,260.00	1,260.00	100.00			1,260.0	1,260.0	100.00								
030522 área de deforestación evitada por la disminución del consumo de leña	Hectareas	578.00	578.00	100.00			582.1	582.1	100.00								
033110 porcentaje de páramos delimitados por el mads, con zonificación y régimen de usos adoptados por la car	Porcentaje	25.00	25.00	100.00			25.0	25.0	100.00								
033501 porcentaje de elaboración de análisis de integridad biológica	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			20.0	20.0	100.00								
033502 estudios de línea base de biodiversidad elaborados	Estudios	2.00	2.00	100.00			6.0	5.0	83.33								
033503 porcentaje de cuencas con implementación del monitoreo de recurso bosque	Porcentaje	12.00	12.00	100.00			28.0	28.0	100.00								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
	(2) Unidad de Medida	(3) Meta Fisica Anual	(4) Avance de la meta Fisica	(5) % Avance Fisico	(5-A) Desc Del Avance	(6) Porc De Avance Proc Gestion Meta	(7) Meta Fisica Del Plan	(8) Acum De La Meta Fisica	(9) % Avance Fisico Acum	(10) Ponderac De Prog Y Proy	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance De La Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financ	(14) Meta Financiera Del Plan (\$)	(15) Acumulado De La Meta Financiera (\$)	(16) % De Avance Financ Acum	
041585 residuos peligrosos (respel) aprovechados con relación a los generados	Porcentaje	15.00	15.00	100.00			17.0	22.8	100.00								
041587 empresas con emisiones atmosféricas con seguimiento con respecto al total de empresas emisoras reportadas	Porcentaje	100.00	100.00	100.00			100.0	100.0	100.00								
081122 porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	Porcentaje	100.00	100.00	100.00			100.0	100.0	100.00								
081123 porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	Porcentaje	13.00	94.00	100.00			13.0	94.0	100.00								
081582 licencias y planes de manejo en seguimiento por parte de la corporacion con referencia al numero de licencias y planes de manejo impuestos	Porcentaje	50.00	50.00	100.00			50.0	58.71	100.00								
090127 ejecución de acciones en educación ambiental	Porcentaje	100.00	84.57	84.57			100.0	88.785	88.79								
091381 mujeres vinculadas a organizaciones que participan en procesos de gestión ambiental	Numero	280.00	283.00	100.00			1,120.0	1,627.0	100.00								
091383 actores sociales que participan en procesos de gestión ambiental	Numero	160.00	166.00	100.00			640.0	693.0	100.00								
081581 actores sociales liderando procesos ambientales en el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente acompañados por la CVC	Numero	82.00	82.00	100.00			331.0	421.0	100.00								
091592 instituciones educativas asesoradas en la inclusion de la dimension ambiental en sus proyectos de educacion formal	Numero	21.00	24.00	100.00			84.0	107.0	100.00								
4001 - estrategias para el mejoramiento ambiental: calidad de aire y gestión de residuos				98.64		100.00		92.05	50	2,073,065,788	2,072,529,888	99.97	5,893,827,551	5,423,673,903	92.02		
040573 municipios con mapas de ruido ambiental elaborados	Municipios	4.00	4.00	100.00			4.0	4.0	100.00								
040574 porcentaje de implementación del plan de gestión integral de residuos peligrosos para el valle del cauca	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			48.0	48.0	100.00								
043501 línea base de generadores de respel actualizada	Registros	0.00	0.00	0.00			550.0	550.0	100.00								
043502 línea base de gestores de respel actualizada	Registros	0.00	0.00	0.00			30.0	30.0	100.00								
043503 línea base de poseedores de equipos con pcb's actualizada	Registros	0.00	0.00	0.00			1,120.0	1,120.0	100.00								
043504 acciones implementadas de promoción y transferencia de tecnologías	Acciones	3.00	3.00	100.00			11.0	11.0	100.00								
044501 porcentaje de línea base de calidad de aire y ruido actualizada	Porcentaje	15.00	15.00	100.00			99.0	87.0	87.88								
044504 empresas vinculadas al programa valle carbono neutro	Numero	50.00	50.00	100.00			50.0	50.0	100.00								
045501 estudio de alternativas para gestión integral de residuos sólidos elaborado	Estudios	0.00	0.00	0.00			1.0	0.0	0.00								No se adelantó (2017) la elaboración del estudio socioeconómico para evaluar la pertinencia de la construcción de la PMIR, al considerarse por parte de la Dirección de Gestión, que había
045502 toneladas de residuos sólidos aprovechados	Tonelada	7.00	7.00	100.00			11.0	11.0	100.00								
045503 estaciones de clasificación y/o aprovechamiento de residuos sólidos construidos y en operación	Numero	1.00	1.00	100.00			1.0	1.0	100.00								
046503 estrategias de gestión ambiental empresarial implementadas	Numero	1.00	0.85	85.00			1.0	0.85	85.00								
090127 ejecución de acciones en educación ambiental	Porcentaje	100.00	100.00	100.00			100.0	100.0	100.00								
093501 acciones de educación ambiental diseñadas o implementadas	Numero	2.00	2.00	100.00			8.0	8.0	100.00								
093505 familias participantes sensibilizadas y capacitadas en los procesos para el manejo sostenible, recuperación, conservación y protección de los recursos naturales	Familias	24.00	24.00	100.00			364.0	364.0	100.00								
103502 mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	Numero	24.00	24.00	100.00			124.0	124.0	100.00								
5 - Desarrollo Territorial acorde con sus potencialidades y limitaciones				98.56		94.98		97.18	17.72	54,641,903,976	49,016,944,919	89.71	209,772,321,896	197,490,869,267	94.15		
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes				97.87		99.80		100.00	12.5	1,090,257,439	853,054,188	78.24	5,424,460,871	4,725,786,724	87.12		

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
	(2) Unidad de Medida	(3) Meta Fisica Anual	(4) Avance de la meta Fisica	(5) % Avance Fisico	(5-A) Desc Del Avance	(6) Porc De Avance Proc Gestion Meta	(7) Meta Fisica Del Plan	(8) Acum De La Meta Fisica	(9) % Avance Fisico Acum	(10) Ponderac De Prog Y Proy	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance De La Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financ	(14) Meta Financiera Del Plan (\$)	(15) Acumulado De La Meta Financiera (\$)	(16) % De Avance Financ Acum	
051591 cuencas con acciones de identificación, descripción y monitoreo en escenarios de riesgo	Numero	47.00	46.00	97.87			47.0	47.0	100.00								
0140 - propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental				99.00			93.90		99.00	12.5	250,418,110	69,004,905	27.56	3,644,195,656	2,393,639,780	65.68	
050119 porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana	Porcentaje	100.00	98.00	98.00			100.0	98.0	98.00								
081539 propuestas de intervención formuladas	Numero	1.00	1.00	100.00			4.0	4.0	100.00								
0220 - formulación y ajuste de instrumentos de planificación				100.00			99.80		96.36	12.5	254,389,646	110,788,814	43.55	3,231,497,214	2,294,712,889	71.01	
050107 porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial.	Porcentaje	100.00	100.00	100.00			100.0	100.0	100.00								
051124 porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los pot	Porcentaje	100.00	100.00	100.00			100.0	100.0	100.00								
051312 asesoría a instrumentos de planificación	Numero	60.00	60.00	100.00			280.0	324.0	100.00								
051389 resoluciones de concertación de ajustes a pot o instrumentos complementarios	Numero	8.00	8.00	100.00			33.0	27.0	81.82								
051589 municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los pot (mapot)	Numero	42.00	42.00	100.00			42.0	42.0	100.00								
0340 - gestión ambiental en el territorio				96.77			98.50		95.15	12.5	4,302,858,294	1,431,374,110	33.27	14,081,906,346	9,985,376,128	70.91	
051593 procesos de desarrollo de capacidades de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo según escenario identificado	Numero	8.00	8.00	100.00			8.0	8.0	100.00								
090127 ejecución de acciones en educación ambiental	Porcentaje	100.00	80.63	80.63			100.0	83.885	83.89								
091381 mujeres vinculadas a organizaciones que participan en procesos de gestión ambiental	Numero	224.00	224.00	100.00			896.0	1,335.0	100.00								
091383 actores sociales que participan en procesos de gestión ambiental	Numero	160.00	165.00	100.00			640.0	684.0	100.00								
091581 actores sociales liderando procesos ambientales en el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente acompañados por la CVC	Numero	82.00	82.00	100.00			331.0	288.0	87.01								
091592 instituciones educativas asesoradas en la inclusión de la dimensión ambiental en sus proyectos de educación formal	Numero	13.00	13.00	100.00			52.0	113.0	100.00								
5001 - apoyo a la gestión del riesgo en el territorio				97.69			88.10		99.99	25	36,290,726,636	34,180,243,929	94.18	155,135,653,070	150,928,130,322	97.29	
010115 porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			3.0	3.0	100.00								
013507 áreas con suelos degradados en recuperación o rehabilitación	Hectareas	0.03	0.03	100.00			0.03	0.03	100.00								
050119 porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			16.0	16.0	100.00								
050395 áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectareas	21.00	21.00	100.00			205.0	205.0	100.00								
054501 subzonas hidrográficas con estudios de zonificación de amenazas e identificación de áreas en condición de riesgo	Numero	0.00	0.00	0.00			1.0	1.0	100.00								
054502 evaluación de los ecosistemas impactados por incendios forestales	Informes	1.00	1.00	100.00			3.0	3.0	100.00								
054503 obras para la mitigación de riesgos cofinanciadas	Obras	17.00	17.00	100.00			22.0	22.0	100.00								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
	(2) Unidad de Medida	(3) Meta Fisica Anual	(4) Avance de la meta Fisica	(5) % Avance Fisico	(5-A) Desc Del Avance	(6) Porc De Avance Proc Gestion Meta	(7) Meta Fisica Del Plan	(8) Acum De La Meta Fisica	(9) % Avance Fisico Acum	(10) Ponderac De Prog Y Proy	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance De La Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financ	(14) Meta Financiera Del Plan (\$)	(15) Acumulado De La Meta Financiera (\$)	(16) % De Avance Financ Acum	
053501 cabeceras municipales con línea base de elementos naturales de espacio público establecida.	Municipios	20.00	38.00	100.00			40.0	38.0	95.00								
053502 porcentaje de avance en la formulación del plan de gestión para mejorar la calidad ambiental urbana.	Porcentaje	44.00	85.00	100.00			100.0	85.0	85.00								
053503 instrumentos para la planificación ambiental del territorio elaborados.	Numero	0.00	0.00	0.00			2.0	2.0	100.00								
054508 acciones para fortalecimiento de los nodos regionales eje cafetero y pacífico sur.	Acciones	2.00	2.00	100.00			8.0	8.0	100.00								
054509 porcentaje de avance en la formulación del plan integral de cambio climático a nivel departamental.	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			100.0	100.0	100.00								
054513 municipios fortalecidos en capacidades de implementación de acciones de adaptación y mitigación a la variabilidad y cambio climático	Numero	12.00	12.00	100.00			19.0	19.0	100.00								
055501 municipios con unidades de producción minera caracterizadas y en proceso de formalización.	Numero	0.00	0.00	0.00			24.0	6.0	25.00								La meta programada para las vigencias 2017 (10 municipios) y 2018 (8 municipios) no pudo ser cumplida, por cuanto no se suscribió
056503 áreas afectadas priorizadas en proceso de restauración	Hectareas	29.00	29.00	100.00			29.0	29.0	100.00								
073505 porcentaje de áreas afectadas priorizadas en proceso de restauración.	Porcentaje	13.00	13.00	100.00			100.0	100.0	100.00								
090127 ejecución de acciones en educación ambiental	Porcentaje	100.00	100.00	100.00			100.0	100.0	100.00								
093501 acciones de educación ambiental diseñadas o implementadas	Numero	1.00	1.00	100.00			4.0	4.0	100.00								
103501 mujeres participando en iniciativas de producción sostenible	Numero	0.00	0.00	0.00			40.0	40.0	100.00								
6 - Fortalecimiento y desarrollo institucional				89.29					96.33	8.29	10,669,384,944	10,408,231,806	97.55	30,009,730,804	26,461,870,451	88.18	
0340 - Gestión Ambiental en el Territorio				96.80					99.30	30	2,518,714,202	2,499,920,226	99.25	9,092,439,654	8,583,184,031	94.4	
090127 ejecución de acciones en educación ambiental	Porcentaje	100.00	96.80	96.80			100.00	99.30	99.30	0							
0350 - Atención al ciudadano				72.86					93.71	20	2,630,729,059	2,393,762,604	90.99	9,405,720,814	7,275,587,793	77.35	
081121 tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación	Dias	97.00	133.13	72.86			97.00	103.51	93.71	0							
6001 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misio				98.20					95.98	50	5,519,941,683	5,514,548,976	99.90	11,511,570,336	10,602,828,627	92.11	
060543 porcentaje de satisfacción respecto a la oportunidad, confiabilidad y seguridad de la información	Porcentaje	25.00	25.00	100.00			100.00	100.00	100.00	0							
060544 porcentaje de ejecución de acciones de fortalecimiento institucional	Porcentaje	100.00	80.20	80.20			100.00	100.00	100.00	0							
063501 componente del lenguaje de datos establecido en la estrategia de gobierno en línea implementada	Numero	1.00	1.00	100.00			1.00	1.00	100.00	0							
063503 porcentaje de implementación de solución tecnológica de ti para la integración con el siac	Porcentaje	50.00	50.00	100.00			100.00	100.00	100.00	0							
063504 porcentaje de implementación de soluciones soporte a la arquitectura empresarial de ti definidas e implementadas	Porcentaje	70.00	70.00	100.00			100.00	100.00	100.00	0							
063505 sistema de gestión de seguridad de la información (sgsi) implementado	Numero	0.00	0.00	0.00			1.00	1.00	100.00	0							
063506 solución tecnológica de ti implementada para la gestión de contenidos	Numero	0.00	0.00	0.00			1.00	1.00	100.00	0							
064501 acciones de fortalecimiento institucional implementadas	Numero	3.00	3.00	100.00			15.00	14.00	93.33	0							
064502 predios para la construcción o adecuación de sedes adquiridos	Numero	0.00	0.00	0.00			1.00	1.00	100.00	0							
064503 sedes construidas y adecuadas	Numero	2.00	2.00	100.00			4.00	2.00	50.00	0							El indicador estaba presupuestado para ser cumplido en el 2017. Por cuestiones contractuales en su momento, durante esa vigencia no se pudo cumplir la meta y el indicador se volvió a plantear para la vigencia 2019 donde si se cumplió la meta propuesta, pero no se realizaron los ajustes pertinentes en el sistema para el ajuste de meta, ya que el indicador sumo
064504 fases de adecuación de sedes corporativas adelantadas	Fases	0.00	0.00	0.00			1.00	1.00	100.00	0							

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
	(2) Unidad de Medida	(3) Meta Fisica Anual	(4) Avance de la meta Fisica	(5) % Avance Fisico	(5-A) Desc Del Avance	(6) Porc De Avance Proc Gestion Meta	(7) Meta Fisica Del Plan	(8) Acum De La Meta Fisica	(9) % Avance Fisico Acum	(10) Ponderac De Prog Y Proy	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance De La Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financ	(14) Meta Financiera Del Plan (\$)	(15) Acumulado De La Meta Financiera (\$)	(16) % De Avance Financ Acum	
093503 porcentaje de comités ambientales comunitarios de la zona urbana y suburbana fortalecidos	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			100.0	100.0	100.00								
093504 programas de capacitación implementados	Programas	0.00	0.00	0.00			1.0	1.0	100.00								
123505 diseños elaborados para intervenciones ambientales	Diseños	0.00	0.00	0.00			5.0	4.0	80.00								
123506 porcentaje en la elaboración de diseños	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			100.0	100.0	100.00								
123507 estrategias de conservación realizadas	Estrategias	0.00	0.00	0.00			5.0	2.25	45.00								Correspondió a la Formulación de los Planes de Manejo de los humedales El Pondaje, Isaias Duarte Cancinoy Cerro La Bandera. No se registró el cumplimiento de 2,75 pendientes
124502 campañas de divulgación y sensibilización	Campaña	2.00	1.80	90.00			10.0	9.8	98.00								
7002 - calidad ambiental en la zona urbana de santiago de cali				93.09		95.20			97.14	20.2	3,233,000,000	3,073,766,229	95.07	13,331,401,000	12,019,134,915	90.16	
040591 porcentaje de implementación de programas para el mejoramiento de la calidad ambiental en la zona urbana de cali.	Porcentaje	29.10	26.20	90.03			100.00	96.10	96.10	0							
044502 porcentaje de implementación del programa de aire limpio	Porcentaje	40.00	34.80	87.00			100.00	77.80	77.80	0							
044503 porcentaje de implementación de estrategias de control de ruido	Porcentaje	36.25	36.00	99.31			100.00	99.75	99.75	0							
045501 estudio de alternativas para gestión integral de residuos solidos elaborado	Estudios	0.00	0.00	0.00			2.00	2.00	100.00	0							
046501 estrategias de gestión ambiental empresarial formuladas	Numero	0.00	0.00	0.00			1.00	1.00	100.00	0							
046503 estrategias de gestión ambiental empresarial implementadas	Numero	1.00	0.92	92.00			2.00	1.92	96.00	0							
054510 porcentaje de implementación del plan de adaptación y mitigación al cambio climático	Porcentaje	30.00	29.00	96.67			90.00	89.00	98.89	0							
056501 estudios para la gestión de pasivos ambientales elaborados	Estudios	0.00	0.00	0.00			2.00	2.00	100.00	0							
056502 porcentaje en la elaboración de estudios para la gestión de pasivos ambientales	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			100.00	140.00	100.00	0							
090127 ejecución de acciones en educación ambiental	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			100.00	100.00	100.00	0							
093501 acciones de educación ambiental diseñadas o implementadas	Numero	0.00	0.00	0.00			2.00	2.00	100.00	0							
7003 - apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana de santiago de cali				56.09		61.20			90.03	24.5	10,518,302,621	10,150,044,713	96.50	21,680,156,191	21,209,752,302	97.83	
050590 cuencas con acciones de gestión ambiental para la ocupación sostenible del territorio	Cuencas	0.00	0.00	0.00			3.0	3.0	100.00								
054506 porcentaje de elaboración de estudios para la financiación de las medidas para la mitigación del riesgo de variabilidad climática	Porcentaje	100.00	90.00	90.00			100.0	90.0	90.00								
054507 municipios fortalecidos en la capacidad operativa para la gestión del riesgo por incendios forestales	Municipios	0.00	0.00	0.00			1.0	1.0	100.00								
054514 porcentaje de elaboración de estudios de zonificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo.	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			95.0	95.0	100.00								
054515 obras para la mitigación de riesgos construidas	Numero	29.00	14.00	48.28			76.0	61.0	80.26								Con el Contrato CVC No. 616 de 2018, se construyeron las obras para mitigar el riesgo en 14 sitios críticos ubicados en zonas de ladera y para protección de orilla en ríos, con lo que se cumplió la meta de la vigencia anterior. En cuanto a la vigencia actual se adelanta la construcción de obras de estabilización en zonas de ladera y obras de control de erosión en 17 sitios críticos por medio de los Contratos CVC No. 519, 520 y 521 de 2019, a los cuales se les adicionaron tres (3) meses quedando como nueva fecha de terminación el 28 de febrero de 2019.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES							
	(2) Unidad de Medida	(3) Meta Fisica Anual	(4) Avance de la meta Fisica	(5) % Avance Fisico	(5-A) Desc Del Avance	(6) Porc De Avance Proc Gestion Meta	(7) Meta Fisica Del Plan	(8) Acum De La Meta Fisica	(9) % Avance Fisico Acum	(10) Ponderac De Prog Y Proy	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance De La Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financ	(14) Meta Financiera Del Plan (\$)	(15) Acumulado De La Meta Financiera (\$)	(16) % De Avance Financ Acum								
054517 porcentaje en la definición del modelo digital del terreno	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			100.0	100.0	100.00								La universidad del Valle, en cumplimiento del convenio entregó lo siguiente: 1) Levantamiento geomorfológico para la determinación de volúmenes rocosos aportantes al flujo de la cuenta Isabel Pérez; 2) Análisis de la zonificación de amenaza de la Quebrada Isabel							
054518 corrientes hidricas con modelo digital del terreno definido	Numero	0.00	0.00	0.00			6.0	6.0	100.00															
054521 estudios de zonificación de amenazas y riesgos en zona urbana elaborados	Numero	1.00	0.30	30.00			1.0	0.3	30.00															
123505 diseños elaborados para intervenciones ambientales	Diseños	0.00	0.00	0.00			32.0	32.0	100.00															
123506 porcentaje en la elaboración de diseños	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			100.0	100.0	100.00															
7004 - mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hidrico en la zona urbana				100.00		100.00			100.00	10.6	743,290,664	667,490,664	89.80	2,761,958,148	2,628,408,868	95.16								
023510 consulta previa realizada	Acuerdos	1.00	1.00	100.00			1.0	1.0	100.00															
023521 porcentaje en la formulación de planes de ordenamiento del recurso hidrico - porh	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			100.0	100.0	100.00															
023522 planes de ordenamiento del recurso hidrico - porh elaborados	Numero	0.00	0.00	0.00			1.0	1.0	100.00															
023527 porcentaje de elaboración del plan de manejo ambiental del sistema valle del cauca para la zona urbana de santiago de cali	Porcentaje	60.00	60.00	100.00			100.0	100.0	100.00															
023528 plan de manejo ambiental del sistema acuífero valle del cauca para la zona urbana de santiago de cali elaborado	Planes de manejo	1.00	1.00	100.00			1.0	1.0	100.00															
024504 estaciones de la red automática de monitoreo de la calidad de agua operando	Numero	0.00	0.00	0.00			4.0	4.0	100.00															
7005 - gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de santiago de cali				92.94		69.40			96.13	19.1	20,953,702,697	19,352,515,581	92.36	26,741,727,360	24,859,756,351	92.96								
046502 Porcentaje en la Implementación Del Observatorio Ambiental	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			10.0	10.0	100.00									Conforme a los contratos actuales se pudieron intervenir los corredores ambientales urbanos del municipio de Cali especialmente Aguas del Sur y Cañaveralejo mejorando ambientalmente y paisajisticamente el espacio público. Situaciones de orden público ocasionaron la prorroga y suspensión de los contratados 503, 510, 511, 527 y 541 de 2019, y el contrato 702 de 2018; los cuales quedaron con fecha de finalización el segundo trimestre de 2020.						
050590 cuencas con acciones de gestión ambiental para la ocupación sostenible del territorio	Cuencas	3.00	3.00	100.00			3.0	3.0	100.00															
053508 área de elementos naturales de espacio público intervenidas	Metro cuadrado	467,569.00	335,458.00	71.75			568,232.0	436,121.0	76.75															
053511 acciones para fomentar la ocupación sostenible del territorio	Numero	1.00	1.00	100.00			1.0	1.0	100.00															
123505 diseños elaborados para intervenciones ambientales	Diseños	5.00	5.00	100.00			9.0	9.0	100.00															
123506 porcentaje en la elaboración de diseños	Porcentaje	0.00	0.00	0.00			100.0	100.0	100.00															
RECURSOS DE INVERSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE INTERVENCIONES														18,227,317,649										
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*														94.76	91.93				303,531,777,819	280,580,416,653	92.44	994,476,408,252	892,477,130,347	89.74

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

** Para el cálculo del promedio de indicadores no se incluyen los indicadores que no tienen meta programada para la vigencia.

*** El avance de la gestión en cuanto al valor ponderado se está reportando en la columna (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA METAFÍSICA

