



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
**ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
<b>PROGRAMA No 0. FUNCIONAMIENTO</b>																	
<b>0510 Gestion Financiera</b>																	
001314 Informes consolidados de ejecución presupuestal	INFORMES	142	71	50			142	71	50		3.579.463.658,00	3.049.724.515,00	85,2	15.442.682.307,52	3.049.724.515,00	19,7	Con corte al 30 de junio de 2016, las inversiones financieras de la Corporación en renta fija y variable ascendieron a \$1.619.616 millones, de las cuales el 58,14% equivalente a \$941.687 millones corresponde a renta fija y el 41,86% por valor de \$677.929 millones a renta variable (acciones), dicho portafolio se encuentra representado en títulos o documentos de alta liquidez, y calidad crediticia. Los portafolios en pesos colombianos administrados obtuvieron una rentabilidad promedio ponderada durante el primer semestre de 2016 del 8,69% E.A. Esta gestión generó ingresos brutos por valor de \$33.460 millones, de los cuales, según la Política de Preservación de Capital contenida en el Acuerdo del Consejo Directivo CD 061 del 2011, que acordó destinar anualmente una partida para proteger el patrimonio generador de renta de la Corporación frente a la pérdida de poder adquisitivo por efectos de la inflación anual, se capitalizó la suma de \$13.384 millones. El valor inicial del presupuesto de ingresos para la vigencia fiscal de 2016, ascendió a la suma de \$145.945.294.485,00; monto que debido a las modificaciones efectuadas durante la vigencia alcanzó el 30 de junio de
001317 Informes presentados a los Entes de Control	INFORMES	575	572	99,5			575	572	99,5								
001318 Razon corriente	PESOS	1	12	100			1	12	100								
001319 Nivel de endeudamiento	PORCENTAJE	10	20,3	100			10	20,3	100								
001320 Concentracion del pasivo a corto plazo	PORCENTAJE	20	14,5	72,4			20	14,5	72,4								
001321 Capital de trabajo	PESOS	750.000.000.000,00	959.925.412.655,00	100			750.000.000.000,00	959.925.412.655,00	100								
001324 Ingresos reales	PESOS	134.983.994.485,00	106.351.171.080,60	78,8			134.983.994.485,00	106.351.171.080,60	78,8								
001325 Cumplimiento de la meta de ingresos anual presupuestal	PORCENTAJE	1	1	100			1	1	100								
001326 Porcentaje de rentabilidad obtenida mediante inversiones del portafolio y del proyecto de preservacion de capital	PORCENTAJE	5,9	6,4	100			5,9	6,4	100								
001327 Ingresos por recursos de capital	PESOS	26.987.783.633,00	17.532.106.504,90	65			26.987.783.633,00	17.532.106.504,90	65								
001328 Ingresos Corrientes	PESOS	105.161.954.489,00	87.652.695.841,60	83,4			105.161.954.489,00	87.652.695.841,60	83,4								
001329 Numero de evaluaciones socioeconomicas validadas	NUMERO	41	41	100			41	41	100								
001331 Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa de uso del agua	PORCENTAJE DE PESOS	52	53	100			52	53	100								
001332 Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva	PORCENTAJE DE PESOS	40	29	72,5			40	29	72,5								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	PLAN DE ACCION										PLAN DE ACCION						
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (\$)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
001336 Valor facturado por los servicios de la Corporación	PESOS	110.570.299.000,00	77.623.981.654,00	70,2			110.570.299.000,00	77.623.981.654,00	70,2								vigencia alcanzó al 30 de junio de 2015 la suma de \$147.114.952.607,00.
001337 Valor recaudado	PESOS	106.996.320.000,00	88.047.957.285,80	82,3			106.996.320.000,00	88.047.957.285,80	82,3								
001338 Recaudo por sobretasa ambiental	PORCENTAJE	100	126	100			100	126	100								
001342 Aportes realizados al Fondo de Compensación Ambiental Decreto 954 de 1999	MILLONES DE PESOS	2.455.112.850,00	1.678.249.940,00	68,4			2.455.112.850,00	1.678.249.940,00	68,4								
<b>0520 Gestión del Talento Humano</b>																	
NA																	
001343 Proporción de mujeres vinculadas con relación al total de funcionarios de la Corporación	PORCENTAJE	100	50	50			100	50	50		12.585.186.111,00	10.931.856.617,00	83,37	3.495.845.053.074,61	10.931.856.617,00	0,31	Para este primer semestre se elaboró la propuesta de encargo y de protocolos para realizar evaluaciones de aspirantes a cargos mediante la metodología de assesment center. Se realizaron las convocatorias internas para proveer mediante la modalidad de encargo 52 cargos vacantes definitivos y temporales a la fecha; es de anotar que se utilizó la metodología recomendada por la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC). Para la consolidación de la planta de personal se envió a la Comisión Nacional del Servicio Civil
001345 Porcentaje de cumplimiento del Programa de Inducción Institucional	PORCENTAJE	100	50	50			100	50	50								
001350 Implementación del plan de emergencia de la Corporación	PORCENTAJE	100	50	50			100	50	50								
001352 Numero de eventos de difusión de acciones preventivas	EVENTOS	8	3	37,5			8	3	37,5								
001355 Programas de capacitación realizados	PROGRAMAS DE CAPACITACION	70	17	24,3			70	17	24,3								
<b>0530 Gestión de Recursos Físicos</b>																	
NA																	
001403 Cubrimiento de los riesgos de los bienes de la Corporación	PORCENTAJE	100	100	100			100	100	100		7.646.573.138,00	5.202.575.078,00	68,04	1.649.214.720.868,26	5.202.575.078,00	0,32	Se adelantaron un total de 26 procesos de contratación por valor de \$14.724.468.912, conforme al Plan Anual de Adquisiciones programado en la Corporación durante el primer semestre de la vigencia 2016. El parque automotor
001407 Uso eficiente del agua	METRO CUBICO	10205	3082	30,2			10205	3082	30,2								
001408 Uso eficiente de la energía	KW/HR/MES	1292195	422940	32,7			1292195	422940	32,7								
001409 Gestión integral de residuos	KILOGRAMO	4183	2682	64,1			4183	2682	64,1								
001410 Reducción consumo de Papel	RESMA	3945	1850	46,9			3945	1850	46,9								
<b>0540 Gestión de Calidad</b>																	
NA																	
001415 Informe de seguimiento al Sistema de calidad implementado	INFORMES	1	0	0			1	0	0		256.000.000,00	180.112.611,00	70,36	10.914.099.576,41	180.112.611,00	1,65	• Socialización de herramientas administrativas: Análisis de causas, Cinco Por Qué's, Acciones Preventivas, Correctivas y Oportunidades de Mejora, la metodología 5S; aplicando algunas de éstas herramientas fue posible dar tratamiento a las No Conformidades abiertas hasta conseguir su cierre. Se ha logrado cierre definitivo de las No
001416 Índice de cumplimiento de los sistemas de gestión integrados	PORCENTAJE	100	40	40			100	40	40								
001419 Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	PORCENTAJE	100	40	40			100	40	40								
001542 Cumplimiento de metas de componentes Plan Anticorrupción	PORCENTAJE	100	40	40			100	40	40								
<b>0550 Asesoría y representación Jurídica</b>																	
NA																	
001422 Procesos judiciales y extrajudiciales atendidos	PROCESOS	10	9	90			10	9	90		1.936.135.702,00	482.102.919,00	24,90	58.882.626.149,41	482.102.919,00	0,82	Durante el primer semestre de 2016 la oficina asesora jurídica dio cumplimiento con los fines de la Corporación en cuanto al acompañamiento, asesoría y asistencia tanto jurídica como legal a todas las áreas que componen la entidad.
001425 Conceptos jurídicos elaborados	CONCEPTOS	453	368	81,2			453	368	81,2								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
	<b>0610 Asesoría y verificación del sistema del control interno</b> NA																
001430 Estado de avance de la cultura de autocontrol	PORCENTAJE	100	0	0			100	0	0		515.319.854,00	218.960.302,00	42,49	33.572.161.071,10	218.960.302,00	0,65	Se desarrolló el fomento de la cultura de autocontrol, las auditorías internas y la relación con entes externos. Para este primer semestre se realizó auditoría interna a los siguientes procesos: • Gestión Ambiental en el Territorio: Imposición de Medidas Preventivas e Imposición de Sanciones, DAR BRUT. • Gestión Ambiental en el Territorio: Auditoría interna de Seguimiento al proyecto 1771 del Plan de Acción 2012-2015 • Sistema de Control Interno Contable. • Gestión Financiera. • Asesoría y Representación Jurídica – Seguimiento al aplicativo EKOGUI y procedimientos de Contratación • Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.
001432 Nivel de cumplimiento del programa anual de auditorías	PORCENTAJE	100	33,3	33,3			100	33,3	33,3								
001433 Evaluación del estado de cumplimiento del Sistema de Control Interno	PORCENTAJE	100	0	0			100	0	0								
001438 Requerimientos de los entes de control atendidos	PORCENTAJE	100	50	50			100	50	50								
001439 Informes de actividades de revisoría fiscal	INFORMES	12	5	41,7			12	5	41,7								
<b>0640 Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa</b> NA																	
001440 Informes de seguimiento a planes corporativos	INFORMES	3	2	66,7			3	2	66,7		150.000.000,00	128.898.938,00	85,93	12.850.530.036,65	128.898.938,00	1,00	El 26 de febrero de 2016 se presentó y fue aprobado por parte del Consejo Directivo el informe de Gestión con corte a Diciembre 31 de 2015. Se participó en la formulación del plan de acción y se apoyó el capítulo de seguimiento y la definición y consolidación de las metas programadas. Adicionalmente El informe de gestión del primer semestre de 2016 se realizó manualmente siendo un trabajo de mucha dedicación y cuidado, el avance de ejecución de metas alcanzado con corte a junio fue del 21,3%
001441 Porcentaje de cumplimiento al cronograma diseñado para el seguimiento	PORCENTAJE	100	60	60			100	60	60								
001442 Porcentaje de cumplimiento al cronograma de informes establecidos por Ley	PORCENTAJE	100	50	50			100	50	50								
001443 Ajuste del Sistema de Medición	INFORMES	2	0	0			2	0	0								
<b>0710 Comunicación Corporativa</b> NA																	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES	
	PLAN DE ACCION										PLAN DE ACCION						
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
001444 Registro de monitoreo de medios	REGISTRO INFORMACION	1000	407	40,7			1000	407	40,7		580.963.642,00	480.438.189,00	82,70	350.143.973.831,69	480.438.189,00	0,14	El proceso de comunicación corporativa, fortaleció los componentes de transparencia y derecho de acceso a la información pública nacional para contribuir con el cumplimiento de las directrices nacionales que orientan la misión de las entidades públicas a la priorización de los mecanismos de atención al ciudadano y la disponibilidad de información
001446 Numero de actualizaciones a la pagina web	ACTUALIZACIONES	480	240	50			480	240	50								
<b>0720 Gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones</b>																	
<b>NA</b>																	
001448 Contratación de aplicaciones informaticas	CONTRATOS	19	0	0			19	0	0		4.542.300.000,00	773.725.860,00	17,03	630.760.329.354,95	773.725.860,00	0,12	Las acciones desarrolladas se encuentran encaminadas a la actualización, ampliación y/o modernización de la infraestructura tecnológica informática en cada uno de los componentes de Hardware, Software, Telecomunicaciones y Servicios Tecnológicos Asociados. La administración de TIC en la Corporación ha venido trabajando en pos de mejorar la productividad y la eficiencia de los procesos de la organización, generando, a su vez, un rol más estratégico que contribuya al desarrollo sostenido en la ejecución de los planes y programas
001449 Administración y soporte de infraestructura tecnologica	PORCENTAJE	3	1	33,3			3	1	33,3								
<b>0730 Manejo de la documentación corporativa</b>																	
<b>NA</b>																	
001450 Disponibilidad oportuna de la documentacion corporativa	PORCENTAJE	100	100	100			100	100	100		403.986.167,00	387.669.921,00	95,96	11.932.851.093,25	387.669.921,00	3,25	Se adelantaron capacitaciones a todos los funcionarios con énfasis en actualización de Gestión Documental, en la responsabilidad frente al manejo de los expedientes, en el concepto de Archivo de Gestión, el Inventario de expedientes, Documentos electrónicos y Tablas de retención documental. Ya se tienen listos los instrumentos archivísticos exigidos por el Archivo General de la Nación: Programa de Gestión Documental y Cuadro de Clasificación Documental, los cuales deben ser fijados en la página web de la Corporación.
001451 Correspondencia enviada oportunamente	PORCENTAJE	100	100	100			100	100	100								
001452 Eficiencia en la distribucion de documentos	PORCENTAJE	100	100	100			100	100	100								
<b>0810 Direccionamiento Corporativo</b>																	
<b>NA</b>																	
001458 Ejecucion financiera anual gastos de funcionamiento	PORCENTAJE	100	70,8	70,8			100	70,8	70,8		876.477.044,00	579.044.723,00	66,07	98.792.250.073,56	579.044.723,00	0,59	Con base en las acciones realizadas a finales del año anterior, se definieron los insumos principales para la formulación del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019. se
001461 Cumplimiento de las metas fisicas anuales del Plan de Accion	PORCENTAJE	100	21,3	21,3			100	21,3	21,3								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES	
	PLAN DE ACCION										PLAN DE ACCION						
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
001462 Variación del plan financiero del plan de acción formulado con relación al actual	PORCENTAJE	10	0	0			10	0	0								adelantó el despliegue estratégico del Plan a través del relacionamiento de los cinco componentes del PGAR con los momentos de la planificación ambiental que son definidas en cada Línea Estratégica del PECEI desarrollo de esta estrategia de fortalecimiento de la Gestión Corporativa durante el año 2016, se avanzó en la gestión de alianzas, con apoyo técnico y financiero en aquellos temas donde la Corporación consideró viable realizarlo.
001463 Ejecución financiera anual recursos de inversión PAT	PORCENTAJE	100	29,5	29,5			100	29,5	29,5								
001460 Ejecución financiera anual PAT	PORCENTAJE	100	38,4	38,4			100	38,4	38,4								
001459 Gestión de recursos de inversión	PORCENTAJE	100	0	0			100	0	0								
001497 Alianzas establecidas para apoyar el desarrollo y financiación de áreas estratégicas de la Corporación	NUMERO	5	1	20			5	1	20								
<b>PROGRAMA No 1. COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO</b>										19,5							
<b>0130 Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes</b>										24,3							
010501 Identificación y análisis de la contaminación del suelo	Estudios	0	0	0			5	0	0		522.451.693,60	435.248.452,60	83,31	2.216.813.050,00	435.248.452,60	19,63	Se adelantan los monitoreos relacionados con suelo tanto en erosión como en alcalinidad
011506 Porcentaje de áreas geográficas con salinidad monitoreadas	Porcentaje	5,6	2,8	50			22,4	2,8	12,5								
<b>0140 Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental</b>										40,0							
010124 Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	Porcentaje	0	0	0			100	0	0		540.862.777,20	521.116.074,20	96,35	2.294.933.057,00	521.116.074,20	22,71	En el marco de la construcción del Plan de Acción 2016-2019 de la CVC, se incorporó un estudio de Análisis de vulnerabilidad climática y la implementación de un Esquema tipo Pago por Servicios Ambientales (PSA) asociada con el recurso suelo para la cuenca del río Dagua.
010502 Actores productivos que suscriben compromisos de sostenibilidad ambiental con la Corporación	Número	0	0	0			36	0	0								
011539 Propuestas de intervención formuladas	Número	2	1	50			8	1	12,5								
<b>0340 Gestión Ambiental en el Territorio</b>										48,3							
010503 Estrategias de conservación en implementación	Número	1	0	0			3	0	0		3.508.817.443,87	2.559.399.568,43	72,94	14.135.644.625,00	2.559.399.568,43	18,11	Se atendieron las solicitudes relacionadas con aprovechamiento forestal, Adecuación de terrenos y apertura de vías, igualmente se impusieron obligaciones y se realizaron visitas de seguimiento para conocer el estado de los derechos y licencias relacionados con el recurso suelo /En el marco del día de la tierra, evento académico y práctico sobre la importancia de la tierra y siembra de arboles
070118 Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación	Porcentaje	0	0	0			100	0	0								
070122 Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Porcentaje	2	0	0			57	0	0								
070395 Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectáreas	150	0	0			3864	0	0								
090127 Ejecución de acciones en educación ambiental	Porcentaje	100	12	12			100	12	12								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES	
	PLAN DE ACCION										PLAN DE ACCION						
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
091581 Actores sociales liderando procesos ambientales en el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente acompañados por la CVC	Número	78	86	100			331	86	26								
091501 Porcentaje en la implementación del Fondo Participativo para la Acción Ambiental	Porcentaje	100	45	45			100	45	45								
081116 Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	Porcentaje	32	1,1	3,3			32	1,1	3,3								
081582 Licencias y Planes de Manejo en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de licencias y planes de manejo impuestos	Porcentaje	48	51	100			50	51	100								
081114,1 Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento relacionados con el aprovechamiento forestal	Porcentaje	100	45	45			100	45	45								
091537 Comunidades étnicas que participan en procesos de gestión ambiental desarrollados por la CVC	Porcentaje	15	2,5	16,7			30	2,5	8,3								
<b>1001. Alternativas para el uso sostenible del suelo y la mitigación de su contaminación</b>										<b>0,0</b>							
Porcentaje en la elaboración del estudio de calidad del suelo	Porcentaje	5	0	0			100	0	0		182.000.000,00	0	0,00	3.420.000.001,00	0	0,00	Los proyectos se encuentran en formulación.
Porcentaje en la elaboración del estudio de contaminación por hidrocarburos sobre el suelo	Porcentaje	5	0	0			100	0	0								
Porcentaje en la elaboración del estudio de contaminación por agroquímicos y plaguicidas sobre el suelo	Porcentaje	5	0	0			100	0	0								
Porcentaje en la determinación de línea base de la diversidad biológica del suelo	Porcentaje	6	0	0			100	0	0								
Porcentaje en el fortalecimiento de la red de monitoreo	Porcentaje	6	0	0			100	0	0								
Porcentaje en la implementación de experiencia piloto sobre aplicación de prácticas de recuperación de suelos afectados por salinidad	Porcentaje	10	0	0			100	0	0								
Acciones de educación ambiental diseñadas o implementadas	Número	1	0	0			4	0	0								
<b>1002. Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo</b>										<b>0,0</b>							
Porcentaje en la identificación, selección y concertación de áreas para implementar procesos de producción sostenible	Porcentaje	40	0	0			100	0	0		2.663.000.000,00	0	0,00	39.074.240.001,00	0	0,00	Los proyectos se encuentran en formulación.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES	
	PLAN DE ACCION										PLAN DE ACCION						
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Áreas identificadas, seleccionadas y concertadas para implementar procesos de restauración	Hectáreas	728	0	0			3864	0	0								
Áreas de arbustales y matorrales incorporadas a procesos de restauración	Hectáreas	150	0	0			2744	0	0								
Áreas en proceso de restauración establecidas en vigencias anteriores con mantenimiento	Hectáreas	2500	0	0			2500	0	0								
Plántulas producidas y distribuidas	Plántulas	750000	0	0			3471000	0	0								
Porcentaje en la implementación del programa de gobernanza forestal	Porcentaje	10	0	0			100	0	0								
Porcentaje en la implementación del sistema de seguimiento a procesos de restauración	Porcentaje	15	0	0			100	0	0								
<b>2 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b>					<b>23,9</b>												
<b>0130 Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes</b>					<b>45,4</b>												
020102 Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH), adoptados	Porcentaje	0	0	0			100	0	0		1.957.010.458,00	1.264.689.498,00	64,62	8.303.784.583,00	1.264.689.498,00	15,23	Se adelantan los monitoreos en recursos hídrico tanto en aguas superficiales como en subterráneas
040108 Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación	Porcentaje	97	99	100			98	99	100								
020517 Red de monitoreo hidroclimatólogica y de calidad del agua actualizada	Estaciones automáticas	0	0	0			138	0	0								
021111 Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas	Porcentaje	25	10	40			100	10	10								
021507 Cuencas con información hidroclimatólogica y calidad del agua actualizada	Porcentaje	77	50	64,9			77	50	64,9								
021508 Cuencas priorizadas con monitoreo de calidad de agua	Porcentaje	80	60	75			95	60	63,2								
021509 Mediciones de nivel estático o de bombeo realizadas	Número	3000	1261	42			3000	1261	42								
021510 Calidad del recurso hídrico subterráneo caracterizada	Porcentaje	25	13	52			100	13	13								
021511 Carga total de SST con cobro de tasa retributiva	Toni/Semestre	11500	13912,9	100			48000	13912,9	29								
021512 Carga total de DBO con cobro de tasa retributiva	Toni/Semestre	13100	18500,6	100			53500	18500,6	34,6								
021513 Muestras realizadas con respecto a las requeridas	Porcentaje	100	30	30			100	30	30								
021514 Cuencas con diagnóstico de la cantidad del recurso hídrico superficial realizado con respecto a las cuencas priorizadas por la corporación	Porcentaje	40	20	50			100	20	20								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES
	PLAN DE ACCION										PLAN DE ACCION					
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (\$)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	
<b>0140 Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental</b>										<b>49,9</b>						
020124 Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	Porcentaje	0	0	0		100	0	0		1.637.788.456,00	1.568.744.845,00	95,78	6.949.294.766,00	1.568.744.845,00	22,57	El análisis de alternativas y las propuestas de intervención están relacionadas con los conceptos en informes realizados por el Grupo de Recursos Hídricos. En el primer semestre de 2016 se realizaron 38 conceptos para la concesión de aguas subterráneas en pozos de aprovechamiento existentes, 22 conceptos para la perforación de nuevos pozos de aprovechamiento, 58 conceptos de caracterización de aguas subterráneas en sitios con fuentes potenciales de contaminación y localización de pozos de monitoreo, 9 conceptos para el sellado de pozos.
020505 Avance en la implementación de acciones priorizadas de la PNGIRH en la jurisdicción de la Corporación	Porcentaje	0	0	0		100	0	0								
020504 Cofinanciación para la descontaminación del recurso hídrico	Pesos	5.761.604.745,00	0	0		72.314.926.535,00	0	0								
021539 Propuestas de intervención formuladas	Número	2	1	50		8	1	12,5								
021540 Alianzas interinstitucionales fortalecidas	Número	1	0	0		4	0	0								
<b>0220 Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental</b>										<b>50,0</b>						
020101 Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los planes de ordenación y manejo de cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM)	Porcentaje	0	0	0		100	0	0		200.444.999,00	169.238.955,00	84,43	850.507.511,00	169.238.955,00	19,90	En el marco del convenio No. 016 de 2014 celebrado entre el Fondo de Adaptación y CVC se encuentran en ejecución 2 contratos: 1 - Para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de los ríos Lili-melendez-Cañaveralejo. 2 - Para el ajuste (actualización) del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Río Cali
020117 Porcentaje de Planes de ordenación y manejo de cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución	Porcentaje	0	0	0		50	0	0								
021515 Subzonas Hidrográficas con plan de ordenación y manejo - POMCA ajustado o formulado	Número	0	0	0		3	0	0								
021516 Áreas de subzonas hidrográficas con plan de ordenación y manejo de cuencas -POMCA adoptados	Hectáreas	0	0	0		314162	0	0								
<b>0340 Gestión Ambiental en el Territorio</b>										<b>46,9</b>						
070122 Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Porcentaje	1	0	0		13	0	0		902.274.908,02	589.025.823,62	65,28	3.828.439.672,00	589.025.823,62	15,39	Se atendieron las solicitudes relacionadas con recursos hídrico (concesiones agua subterránea y superficial y vertimientos) igualmente se realizaron visitas de seguimiento para conocer el estado del recurso hídrico.
070395 Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectáreas	70	0	0		910	0	0								
090127 Ejecución de acciones en educación ambiental	Porcentaje	100	25	25		100	25	25								
020112 Porcentaje de programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) con seguimiento	Porcentaje	100	4	4		100	4	4								





(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES	
	PLAN DE ACCION										PLAN DE ACCION						
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (\$)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Acciones de educación ambiental diseñadas o implementadas	Número	1	0	0			4	0	0								
<b>3. Gestión integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistemicos</b>										19,0	19,0						
<b>0130. Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes</b>										30,6							
030126 Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental	Porcentaje	100	20	20			100	20	20		1.190.083.864,40	1.012.236.402,40	85,06	5.049.640.896,00	1.012.236.402,40	20,05	Se adelantan los monitoreos de biodiversidad en el Valle al sector de Alegrías, municipio de Sevilla, cuenca Bugalagrande. Localizado al centro occidental del municipio de Sevilla, entre los corregimientos Morro Azul y Cebollal. En cuanto a monitoreo del recurso bosque se demarcaron y establecieron 2 parcelas en la reserva forestal Nacional de Yotoco, igualmente se socializaron los resultados del monitoreo de 10 parcelas en el ecosistema manglar.
030522 Área de deforestación evitada por la disminución del consumo de leña	Porcentaje	0	0	0			8,2	0	0								
031529 Cuencas con información básica y temática actualizada disponible en el SIG Ambiental con respecto a las cuencas prioritizadas por la corporación	Hectáreas	25	10	40			100	10	10								
071525 Ecosistemas monitoreados con respecto a los prioritizados por área protegida	Porcentaje	10	0	0			25	0	0								
071526 Hectáreas monitoreadas de ecosistemas con diagnóstico	Porcentaje	0	0	0			15	0	0								
071528 Cuencas prioritizadas con monitoreo de recurso bosque implementadas	Porcentaje	20	7	35			100	7	7								
031530 Hectáreas de ecosistemas prioritizadas con diagnóstico	Porcentaje	0	0	0			5	0	0								
071527 Áreas protegidas de la region Pacifico incorporadas al SINAP	Porcentaje	0	0	0			20000	0	0								
071104 Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas e inscritas en el RUNAP	Hectáreas	26,9	20,2	75			100	20,2	20,2								
<b>0140 Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental</b>										38,0							
031539 Propuestas de intervención formuladas	Número	1	1	100			4	1	25		1.650.779.360,80	1.450.561.879,80	87,87	6.939.554.497,00	1.450.561.879,80	20,90	Se esta elaborando propuesta tecnica de lineamientos para la compensación por pérdida de Biodiversidad, igualmente se avanzó en la formulación de
031540 Alianzas interinstitucionales fortalecidas	Número	3	1	33,3			12	1	8,3								
<b>0220 Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental</b>										47,3							
031531 Instrumentos de planificación formulados y/o ajustados	Número	1	1	100			2	1	50		1.286.748.088,00	1.135.916.443,00	88,28	5.459.796.543,00	1.135.916.443,00	20,81	Se cumplieron con los componentes y plazos establecidos para la formulación del Plan de Acción de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, el cual cuenta con acciones
031532 Estrategias del Plan de Accion de Biodiversidad con seguimiento	Número	1	0	0			4	0	0								
<b>0340 Gestion Ambiental en el Territorio</b>										36,4							
030119 Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución	Porcentaje	4	0	0			28	0	0		9.928.433.847,90	6.662.014.456,13	67,10	39.583.382.374,00	6.662.014.456,13	16,83	Se atendieron las solicitudes relacionadas con manejo de fauna y flora y en general con la biodiversidad en el departamento de

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	PLAN DE ACCION										PLAN DE ACCION						
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
030120 Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución	Porcentaje	4	2	50			28	2	7,1								Biodiversidad en el departamento y igualmente se realizaron visitas de seguimiento para conocer el estado de la biodiversidad y los ecosistemas
030121 Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	Porcentaje	17	17	100			100	17	17								
030518 Porcentaje de avance en la construcción, adecuación y dotación de los Centros de Atención y Valoración de Flora y Fauna	Porcentaje	20	5	25			100	5	5								
090127 Ejecución de acciones en educación ambiental	Porcentaje	100	51	51			100	51	51								
070122 Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Porcentaje	1	0	0			27	0	0								
070395 Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Hectáreas	17	0	0			1873	0	0								
030519 Operativos de control en puestos CITES para la prevención, manejo y control del tráfico de fauna y flora	Número	918	459	50			7056	459	6,5								
030520 Recorridos de control y vigilancia a los recursos naturales	Número	1220	1992	100			33311	1992	6								
070521 Área de humedales con acciones de restauración y mantenimiento implementadas	Hectáreas	99	26	26,3			1672	26	1,6								
030523 Estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental implementada	Número	3	1	33,3			6	1	16,7								
071534 Hectáreas de humedales con mantenimiento	Hectáreas	2336	25	1,1			2366	25	1,1								
031123 Implementación de acciones en Manejo Integrado de Zonas Costeras	Porcentaje	100	16,3	16,3			100	16,3	16,3								
031533 Humedales con planes de manejo u ordenación en ejecución	Hectáreas	2310	1950	84,4			2310	1950	84,4								
031535 Ejemplares de fauna egresados respecto a los que se encuentran en custodia	Porcentaje	30	36	100			30	36	100								
031536 Visitantes atendidos en los Centros de Educación Ambiental	Número	2200	6326	100			8955	6326	70,6								
091581 Actores sociales liderando procesos ambientales en el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente acompañados por la CVC	Número	78	81	100			331	81	24,5								

3001.Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso so 0,0



(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES	
	PLAN DE ACCION										PLAN DE ACCION						
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
040589Red de monitoreo de calidad de aire	Porcentaje	100	100	100			100	100	100								operando. En residuos peligrosos se analizan 128 muestras de residuos sólidos, peligrosos, lodos y/o sedimentos, filtros de calidad del aire e hidrobiológicos. Se hizo mantenimiento al subsistema de información sobre uso de los recursos naturales.
041575Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación	µg/m3	50	82,4	100			50	82,4	100								
041576Proporción de Estaciones de calidad del Aire reportando cumplimiento de la norma	Porcentaje	70	90,9	100			70	90,9	100								
041577Empresas generadoras de RESPEL capacitadas por la Corporación con respecto al total de empresas inscritas en el registro de generadores de RESPEL	Porcentaje	10	0	0			13	0	0								
041201Implantación del sistema de información ambiental SIA	Porcentaje	100	100	100			100	100	100								
<b>0140. Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental</b>					<b>34</b>												
041539Propuestas de intervención formuladas	Número	1	1	100			4	1	25		1.454.373.027,00	1.399.180.697,00	96,21	6.171.045.366,00	1.399.180.697,00	22,67	Se inició el proceso de capacitación por parte del MADS en el desarrollo de la estrategia de negocios verdes, en el marco del plan nacional de desarrollo.
041540Alianzas interinstitucionales fortalecidas	Número	2	0	0			4	0	0								
<b>0340. Gestion Ambiental en el Territorio</b>					<b>28,5</b>												
040570Porcentaje de residuos sólidos ordinarios y residuos de construcción y demolición (RCD), aprovechados en la vertiente Cauca	Porcentaje	0	0	0			10	0	0		8.081.176.552,47	7.202.268.452,45	89,12	34.014.409.625,00	7.202.268.452,45	21,17	Se realizaron actividades de seguimiento a licencias y permisos ambientales que dan como resultado algunas sanciones de manera preventiva para los proyectos que incumplieron los compromisos establecidos.
040571Porcentaje de residuos sólidos ordinarios y residuos de construcción y demolición (RCD), aprovechados en la vertiente Pacifico	Porcentaje	0	0	0			30	0	0								
040572Porcentaje de puntos de monitoreo del Sistemas de Vigilancia y Calidad del Aire cumpliendo la norma	Porcentaje	0	0	0			100	0	0								
090127Ejecución de acciones en educación ambiental	Porcentaje	100	22	22			100	22	22								
040574Porcentaje de implementación del plan de gestión integral de residuos peligrosos para el Valle del Cauca	Porcentaje	15	0	0			48	0	0								
081114.3Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento de emisiones atmosféricas	Porcentaje	100	39	39			100	39	39								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
	041580Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con respecto al total de municipios de la jurisdicción	Porcentaje	100	100	100			100	100	100							
091378Actores sociales liderando procesos ambientales en el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente acompañados por la CVC	Número	78	133	100			331	133	40,2								
081582Licencias y Planes de Manejo en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de licencias y planes de manejo impuestos	Porcentaje	48	53,5	100			50	53,5	100								
081583Empresas generadoras de residuos peligrosos con seguimiento	Empresas	180	54	30			720	54	7,5								
081584Empresas receptoras de residuos peligrosos con seguimiento	Empresas	20	19	95			80	19	23,8								
081585Residuos sólidos peligrosos (RESPEL) aprovechados con relación a los generados .	Porcentaje	17	8,2	48,4			17	8,2	48,4								
081587Empresas con emisiones atmosféricas con seguimiento con respecto al total de empresas emisoras reportadas	Porcentaje	50	27	54			100	27	27								
081113Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento	Porcentaje	100	180	100			100	180	100								
041109Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	Porcentaje	61	64,4	100			61	64,4	100								
081116Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	Porcentaje	16	12,9	80,8			16	12,9	80,8								
082370Empresas con permisos de emisiones con seguimiento con respecto a las empresas con permisos	Porcentaje	100	29	29			100	29	29								
<b>4001. Estrategias para el mejoramiento ambiental: Calidad de Aire y Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos</b>						<b>0,0</b>											
Línea base de calidad de aire y ruido actualizada	Porcentaje	10	0	0		0	100	0	0		804.500.000,00	0	0,00	4.227.184.776,00	0	0,00	Los proyectos se encuentran en etapa de formulación
Acciones implementadas de promoción y transferencia de tecnologías	Acciones	3	0	0			8	0	0								
Acciones de educación ambiental diseñadas o implementadas	Acciones	1	0	0			6	0	0								
<b>5. Desarrollo Territorial acorde con sus potencialidades y limitaciones</b>							<b>23,56</b>										

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
	<b>0130. Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes</b>										<b>47,0</b>						
051591Cuentas con acciones de identificación, descripción y monitoreo en escenarios de riesgo	Número	47	24	51,1		38,9		24	51,1	12,5	1.177.141.479,00	1.006.143.140,00	85,47	4.994.725.103,00	1.006.143.140,00	20,14	Se adelantaron los seguimientos de los escenarios de riesgo destacándose la presencia de inundaciones y movimientos en masa en zonas de ladera, se articularon espacios con los concejos municipales para la gestión del riesgo y atención de desastres.
<b>0140. Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental</b>										<b>43,8</b>							
050125Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana	Porcentaje	16	0	0				100	0	12,5	1.421.236.714,00	1.376.598.975,00	96,86	6.030.044.786,00	1.376.598.975,00	22,83	Se plantaron acciones tendientes a cumplir con la política de gestión del riesgo formulando acciones referidas al conocimiento, reducción y manejo del desastre, igualmente, se analizaron 27 de las 42 propuestas
051539Propuestas de intervencion formuladas	Número	1	0	0				4	0								
<b>0220. Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental</b>										<b>81,1</b>							
051386Asesoría a instrumentos de planificación	Número	70	114	100				280	114	40,7	172.261.435,00	116.585.276,00	67,68	730.921.923,00	116.585.276,00	15,95	Se realizaron jornadas de asesoría para la incorporación del componente ambiental dirigido a personal de las administraciones municipales, se dieron un total de 31 asesorías para la incorporación del componente ambiental y se conceptualización sobre la inclusión del mismo componente en cumplimiento de la normatividad vigente.
051387Asesorías prestadas a entes territoriales	Número	70	106	100				280	106	37,9							
091388Municipios capacitados en temas relacionados con el Ordenamiento Territorial	Número	37	25	67,6				37	25	67,6							
051389Resoluciones de concertación de ajustes a POT o instrumentos complementarios	Número	3	0	0				33	0	0							
051390Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial	Porcentaje	100	52,1	52,1				100	52,1	52,1							
051107Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT	Porcentaje	100	90,5	90,5				100	90,5	90,5							
<b>0340. Gestion Ambiental en el Territorio</b>										<b>34,0</b>							
050590Cuentas con acciones de gestión ambiental para la ocupación sostenible del territorio	Cuentas	47	47	100				47	47	100	2.731.374.250,75	2.407.084.912,57	88,13	11.497.316.213,00	2.407.142.977,09	20,94	Se atendieron las solicitudes relacionadas con minería igualmente se realizaron visitas de seguimiento para conocer el estado

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES	
	PLAN DE ACCION										PLAN DE ACCION						
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
070122	Porcentaje	0	0	0			3	0	0								Seguimiento para conocer el estado del territorio. Se realizó el monitoreo a los escenarios que presenta el departamento a través de cada una de sus UGC. Se realizaron jornadas de asesoría para la incorporación del componente ambiental dirigida a personal de las administraciones municipales acorde con el momento de inicio de periodo constitucional brindando elementos a tener presente en la revisión de sus Planes de Ordenamiento Territorial.
070395	Hectáreas	0	0	0			184	0	0								
040127	Porcentaje	100	33	33			100	33	33								
050103	Porcentaje	100	56,8	56,8			100	56,8	56,8								
050103	Porcentaje	100	56,8	56,8			100	56,8	56,8								
091378	Número	78	70	89,7			331	70	21,1								
091381	Número	780	154	19,7			2.685,00	154	5,7								
081596	Número	3	0	0			12	0	0								
081582	Porcentaje	25	55,9	100			100	55,9	55,9								
091592	Número	66	40	60,6			300	40	13,3								
051593	Número	8	0	0			8	0	0								
081116	Porcentaje	5	33,3	100			5	33,3	100								
5001. Apoyo a la Gestión del Riesgo en el territorio						0,0											



(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES
	PLAN DE ACCION										PLAN DE ACCION					
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	
Porcentaje de recursos para financiación de obras	Porcentaje	16	0	0		100	0	0		10.354.449.881,00	0,00	0,00	74.482.388.524,00	0	0,00	Los proyectos se encuentran en etapa de formulación
Porcentaje de recursos para financiación de obras	Porcentaje	25	0	0		100	0	0								
Porcentaje de elaboración de estudios de medidas de mitigación por riesgo de desabastecimiento de agua	Porcentaje	10	0	0		100	0	0								
Acciones de educación ambiental diseñadas o implementadas	Número	1	0	0		9	0	0								
<b>5002. Gestión para la ocupación sostenible del territorio</b>										<b>0,0</b>						
Cabeceras municipales con línea base de elementos naturales de espacio público establecida.	Municipios	0	0	0		40	0	0		1.286.000.000,00	0	0,00	9.936.000.000,00	0	0,00	Los proyectos se encuentran en etapa de formulación
Porcentaje de avance en la formulación del Plan de gestión para mejorar la Calidad Ambiental Urbana.	Porcentaje	0	0	0		100	0	0								
Instrumentos para la planificación ambiental del territorio elaborados.	Número	0	0	0		3	0	0								
Porcentaje de avance en la formulación del Plan integral de cambio climático a nivel departamental.	Porcentaje	50	0	0		100	0	0								
Acciones para fortalecimiento de los nodos regionales eje cafetero y pacífico sur.	Acciones	2	0	0		8	0	0								
Porcentaje de áreas afectadas priorizadas en proceso de restauración.	Porcentaje	9	0	0		100	0	0								
Mujeres participando en iniciativas de producción sostenible	Número	0	0	0		40	0	0								
Acciones de educación ambiental implementadas.	Número	0	0	0		3	0	0								
Municipios con unidades de producción minera caracterizadas y en proceso de formalización.	Número	14	0	0		32	0	0								
<b>6. Fortalecimiento y desarrollo institucional</b>										<b>25,1</b>						
<b>0340. Gestión Ambiental en el Territorio</b>										<b>34,5</b>						
040127Ejecución de acciones en educación ambiental	Porcentaje	100	54	54		100	54	54		1.819.315.274,00	1.223.547.356,00	67,25	7.719.530.604,00	1.223.547.356,00	15,85	Durante el primer semestre se continúa con los programas a través de medios masivos como son cuentas verdes y el informativo semanal.
Ejecución de acciones de fortalecimiento institucional	Porcentaje	100	0	0		100	0	0								
<b>0350. Atención al Ciudadano</b>										<b>73,5</b>						
Satisfacción respecto a la oportunidad, confiabilidad y seguridad de la información.	Porcentaje	25	0	0		25	0	0		592.782.706,00	416.905.997,00	70,33	2.515.234.333,00	416.905.997,00	16,58	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
081115Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación (días)	Días	102	112,8	100			102	112,8	100								
<b>6001. Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional</b>										<b>0,0</b>							
Predios para la construcción o adecuación de sedes adquiridos	Número	1	0	0			1	0	0		1.950.000.000,00	0	0,00	10.300.100.000,00	0	0,00	Los proyectos se encuentran en etapa de formulación
Número de acciones de fortalecimiento institucional implementadas (R2)	Número	1	0	0			3	0	0								
Municipios apoyados por la Corporación para actualizar la formación catastral	Número	2	0	0			5	0	0								
Número de acciones de fortalecimiento institucional implementadas (R3)	Número	1	0	0			5	0	0								
<b>(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*</b>						21,3					104.836.911.188,01	56.356.179.774,20	53,76	6.861.038.265.965,41	56.356.237.838,72	0,82	

\*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritméticos o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.